

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social :
Hôtel de Ville
Cours Massena - CS 82205
06605 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 11 juillet 2022

Membres en exercice	Présents ou Représentés	Procurations
25	20	1

N° de séance : 13

Objet de la délibération : Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis - Marché n°2016_064 - Avenant n°2

N° d'enregistrement : BC.2022.128

Date de convocation :
05 juillet 2022

Date d'affichage
18 JUL. 2022

Date de réception en s/Préfecture

18 JUL. 2022

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique à partir de l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le site de téléprocédures <http://www.telerecours.fr/>

L'an deux mil vingt-deux et le 11 juillet à 15H00, le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Espaces du Fort carré, avenue du 11 novembre à Antibes, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI

PROCURATIONS :

Jean-Pierre DERMIT à Jean LEONETTI

ABSENTS :

Jean-Bernard MION, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric MELE, Sophie NASICA

Monsieur OCCELLI,

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a notifié le 10 août 2016 à la SA EGIS Ville et Transports le marché n° 2016_064 de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de lignes de bus à haut niveau de service, dit Bus-Tram Antibes- Sophia Antipolis, passé selon une procédure négociée, en application des articles 144-I-1°, 165, 168, 65 et 66 du Code des Marchés Publics.

Il s'agit d'un marché ordinaire, composé d'une tranche ferme et de douze tranches optionnelles, non-reconductible, dont le montant initial de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire est de **3 494 770 € HT**, réparti comme suit :

- Rémunération totale des missions complémentaires : 862 940 € HT ;
- Rémunération provisoire Mission Témoin : 2 169 680 € HT, soit un taux de 3.59 % ;
- Rémunération provisoire Mission OPC : 296 205 € HT, soit un taux de 0.49 % ;
- Rémunération provisoire Mission OPC Synthèse Réseaux : 126 945 € HT, soit un taux de 0.21 % ;
- Mission G4 : 39 000 €, soit un taux de 0.06 % ;
- Rémunération provisoire totale Mission Témoin + OPC + OPC Synthèse Réseaux + Mission G4 : 2 631 830 € HT soit un taux global de 4.35 % ;
- Par délibération n° BC.2020.043 en date du 20 janvier 2020, le Bureau Communautaire de la CASA a approuvé un avenant n°1, ayant pour objet l'intégration de prestations complémentaires et les adaptations de prestations en phase études et en phase réalisation. Cet avenant a engendré une plus-value de 401 789,93 € HT portant le montant global du marché à **3 896 559,93 € HT**.

Il est apparu une évolution des besoins initialement recensés que la CASA ne pouvait pas prévoir générant une incidence financière et de planning.

Compte-tenu de ce qui précède, et en application des dispositions de l'article R. 2194-5 du Code de la Commande Publique, il convient de conclure un avenant n°2 au marché n° 2016_064, qui a pour objet :

- D'intégrer des évolutions de besoins en phase Etudes et en phase Réalisation générant des incidences financières positives et négatives, se traduisant par une modification de la décomposition du prix global et forfaitaire. Toutefois, il est d'ores et déjà précisé que ces évolutions de programme ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
- De prolonger de douze (12) mois le délai limite d'affermissement des tranches conditionnelles.

Ces modifications portent le montant du marché à **3 896 543,97 € soit une moins-value de -15,96 € HT par rapport au marché initial.**

Par ailleurs, le délai maximal d'affermissement des tranches conditionnelles, tel que prévu initialement, était de cinq (5) ans, à compter du 10 août 2016, soit jusqu'au 10 août 2021. Ce délai a été prorogé d'un (1) an, par avenant n°1, soit jusqu'au 10 août 2022.

Compte-tenu de la nécessaire cohérence entre le projet de réalisation du Bus Tram et les projets connexes (notamment l'opération des Clausonnes) mis en œuvre par le maître de l'ouvrage, le délai limite d'affermissement de chacune des tranches conditionnelles est prorogé **d'un (1) an supplémentaire**, portant le délai limite d'affermissement des tranches conditionnelles au **10 août 2023**.

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'offres en date du 4 juillet 2022 ;

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver l'avenant n° 2 au marché n° 2016_064 de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du Bus-Tram, conclu entre la CASA et la SA EGIS VILLE ET TRANSPORTS, dont le projet est joint en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que les actes afférents à son exécution.

**LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OÙ L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :**

- d'approuver l'avenant n° 2 au marché n° 2016_064 de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du Bus-Tram, conclu entre la CASA et la SA EGIS VILLE ET TRANSPORTS, dont le projet est joint en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que les actes afférents à son exécution.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 11 JUILLET 2022
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis - Marché n°2016_064 - Avenant n°2

Date de transmission de l'acte : 18/07/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 18/07/2022

Numéro de l'acte : BC_2022_128 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 006-240600585-20220711-BC_2022_128-DE

Date de décision : 11/07/2022

Acte transmis par : Corinne PAVAN-SANTAINÉ

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 8. Domaines de compétences par thèmes
8.7. Transports