

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social :
Hôtel de Ville
Cours Massena - CS 82205
06605 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 11 juillet 2022

Membres en exercice	Présents ou Représentés	Procurations
25	20	1

N° de séance : 11

Objet de la délibération : Bus-Tram
Antibes-Sophia Antipolis - Marché
n°2020_222 - Lot 16: Espaces verts et
arrosage sur les sections S0 et S3 - Avenant
n°1

N° d'enregistrement : BC.2022.126

Date de convocation :

05 juillet 2022

Date d'affichage

18 JUL. 2022

Date de réception en s/Préfecture

18 JUL. 2022

Le Président certifie sous sa
responsabilité le caractère exécutoire
de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal
Administratif de Nice dans un délai de
deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication, soit par voie
postale 18 avenue des Fleurs CS 61039
06050 Nice Cedex 1, soit par voie
électronique à partir de l'application «
Télérecours citoyens » accessible sur le
site de téléprocédures
<http://www.telerecours.fr/>

L'an deux mil vingt-deux et le 11 juillet à 15H00, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,
régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles
L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Espaces du Fort
carré, avenue du 11 novembre à Antibes, sous la présidence de Monsieur
Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Michel
ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-
Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Gilbert
TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc Malfatto, Dominique
TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis
ARGENTI

PROCURATIONS :

Jean-Pierre DERMIT à Jean LEONETTI

ABSENTS :

Jean-Bernard MION, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric MELE, Sophie NASICA

Monsieur OCCELLI,

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus à Haut Niveau de Services,
la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a notifié le 15 octobre
2020, à la SAS ID VERDE, le marché n°2 020_222 « Bus-Tram Antibes-
Sophia Antipolis – Lot n° 16 : Espaces verts et arrosage des sections S0 et
S3 », suite à un appel d'offres ouvert européen lancé en application des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 et R. 2161-1 à R. 2161-5 du Code de la
commande publique.

Il s'agit d'un marché fractionné à tranches : une (1) tranche ferme et une
(1) tranche optionnelle :

Tranche ferme : travaux d'espaces verts et d'arrosage sur la section 3 ;

Tranche optionnelle n°1 : travaux d'espaces verts et d'arrosage sur la
section S0.

Le montant du Détail Quantitatif Estimatif de ce marché est de 763 377 €
HT dont 738 870.71 € HT pour la tranche ferme et 24 506.29 € HT pour la
tranche optionnelle.

Dans le cadre de l'exécution du marché, il est apparu une évolution des besoins initialement recensés, générant une incidence financière et planning.

Compte tenu de ce qui précède, et considérant l'évolution des besoins initialement recensés que la CASA ne pouvait pas prévoir, et en application de l'article R. 2194-5 du code de la commande publique, il convient de conclure un avenant n° 1 au marché n° 2020_222 qui a pour objet :

- D'intégrer des évolutions de besoin générant des incidences financières positives ou négatives pour la tranche ferme. Chaque prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché ;
- De notifier l'abandon de la tranche optionnelle n°1 ;
- D'intégrer une prolongation du délai d'exécution des travaux de huit mois,
- Et d'intégrer un allongement de huit (8) mois de la durée globale du marché, afin de tenir compte de la modification du planning directeur susvisée.

Le montant initial de ce marché s'élevait à 763 377 € HT dont 738 870.71 € HT pour la tranche ferme et 24 506.29 € HT pour la tranche optionnelle.

Le montant après avenant 1 du marché s'élève ainsi à 912 202.24 € HT, soit + 148 895,24 € HT d'incidence financière par rapport au marché initial (dont 81 635.82 € HT d'aléas imprévisibles), ce qui représente +19.5 % par rapport au marché initial (+8,8% hors aléas imprévisibles).

La durée globale du marché, telle que prévue initialement, est de trente-quatre (34) mois, à compter de la date de notification du marché, soit le 15 octobre 2020.

Au vu de la modification du planning directeur demandé par le maître d'ouvrage, le délai global du marché initial est prolongé de huit (8) mois, portant la durée globale du marché à quarante-deux (42) mois, soit jusqu'au 15 avril 2024.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver l'avenant n° 1 au marché n° 2020_222 « Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis : Lot n°16 Espaces verts et arrosage sur les sections S0 et S3 », conclu entre la CASA et la SAS IDVERDE, dont le projet est joint en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que les actes afférents à son exécution.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OÙ L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver l'avenant n° 1 au marché n° 2020_222 « Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis : Lot n°16 Espaces verts et arrosage sur les sections S0 et S3 », conclu entre la CASA et la SAS IDVERDE, dont le projet est joint en annexe ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que les actes afférents à son exécution.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 11 JUILLET 2022
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Jean LEONETTI

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Bus-Tram Antibes-Sophia Antipolis - Marché n°2020_222 - Lot 16: Espaces verts et arrosage sur les sections S0 et S3 - Avenant n°1

Date de transmission de l'acte : 18/07/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 18/07/2022

Numéro de l'acte : BC_2022_126 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 006-240600585-20220711-BC_2022_126-DE

Date de décision : 11/07/2022

Acte transmis par : Corinne PAVAN-SANTAINÉ

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 8. Domaines de compétences par thèmes
8.7. Transports