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Avenant n° 1 

 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean 
LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 29 
avril 2019, 

 
D’une part, 

 
 
Et, 
Le groupement solidaire GUINTOLI SAS - SIORAT SAS – EHTP SAS – NICOLO SAS – NGE GC  

Mandataire GUINTOLI SAS, Direction régionale PACA, 710, route de la Calade, CS 90 110, 13615 
VENELLES Cedex 
 
Représentée par Monsieur Jean-Luc PERRIGAULT, Directeur Régional, 
 

D’autre part, 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 

EXPOSE PREALABLE. 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement du Bus-Tram Antibes - Sophia Antipolis et suite à un appel 
d’offre ouvert européen lancé en application des articles 26, 67 et 68 du décret n°20166360 du 25 mars 
2016, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a attribué le marché n°17/174 au groupement 
solidaire GUINTOLI SAS (mandataire) - SIORAT SAS – EHTP SAS – NICOLO SAS – NGE GC, pour des 
travaux prioritaires dans les secteurs S10 et S11. 
Ce marché a été notifié le 4 septembre 2017 sur la base d’un montant DQE de 2 160 745,09 € HT. 
 
Dans le cadre de l’exécution du marché, de besoins nouveaux non répertoriés initialement ont été 
recensés et font l’objet de demandes de rémunérations.    
 
Compte tenu de ces éléments, il convient de conclure un avenant n° 1 au marché n°17/174 pour intégrer 
les prestations nouvelles correspondantes. 
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Article 1 – Objet de l'avenant  
Le présent avenant a pour objet : 

- D’intégrer une augmentation de la masse des travaux pour un montant de 599 352,26 € HT soit 
28 % du montant du marché. Ces évolutions de coût rendues nécessaires notamment par des 
circonstances imprévisibles, sont liées : 

o A la comparaison entre les métrés prévisionnels et les travaux réellement exécutés : 
économie de -53 703,26 € HT, soit -2 % du montant du marché 

o Prestations nouvelles relatives à des travaux supplémentaires à l’initiative de la CASA, 
pour un montant de 228 991,19   €HT, soit 11 % du montant du marché 

o Prestations nouvelles relatives à des modifications techniques à l’initiative de la MOE, 
pour un montant de 135 603,70   €HT, soit 6% du montant du marché 

o Prestations nouvelles relatives à des aléas techniques imprévisibles, pour un montant de 
288 460,63   €HT, soit 13 % du montant du marché 

Chaque prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché. 
 

- D’intégrer un allongement de délai partiel et du délai global de 4 mois 

 
Article 2 – Incidence financière 
Le montant initial du marché est de 2 160 745,09 € HT. 
Après avenant 1, le nouveau montant total du marché est fixé à 2 760 097,35 € HT, d’où une 
augmentation de la masse des travaux pour un montant de 599 352,26 € HT soit 28 % du montant du 
marché. Ces évolutions de coût sont détaillées ci-après. 
 
 
Article 2.1 – DQE à périmètre constant 
Les quantités réellement mises en œuvre ont été comparées par rapport aux quantités estimées dans le 
marché initial.  
A périmètre constant, par rapport au DQE initial, il est constaté une économie de  -53 703,26 € HT, 
représentant 2,49 % du marché initial, décomposée de la manière suivante :  
 

Désignation
 Montant Marché 

DQE 
 Montant Avenant 

1 
 Ecart 

PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 296 072,24 298 521,09 2 448,85

TRAVAUX PREPARATOIRES 155 370,67 180 508,36 25 137,69

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 358 043,11 318 679,03 -39 364,09

GENIE CIVIL 794 186,33 774 619,61 -19 566,72

ASSAINISSEMENT 341 092,36 305 589,86 -35 502,50

BORDURES 28 610,19 26 050,57 -2 559,62

RESEAUX SECS 25 418,65 16 571,45 -8 847,20

CHAUSSEES 149 098,08 171 542,64 22 444,56

SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 12 853,46 14 959,22 2 105,76

Total GENERAL HT  2 160 745,09 €  2 107 041,83 € -53 703,26 €   
 
Le détail est précisé dans le DQE complémentaire en annexe 2. 
 
 
Article 2.2 – Prestations nouvelles demandées par la CASA 
Afin de mener à bien l’opération, la CASA demande l’exécution des prestations suivantes :  
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FMC 02 Travaux de réseaux gravitaires EU  41 095,25     

FMC 03 Travaux de réseaux EU en refoulement sur le secteur S10  95 749,95     

FMC 05 Travaux supplémentaires devant le restaurant appelé « Sophocle »  2 500,00       

FMC 07 Réalisation de murs en gabion  13 140,00     

FMC 08 Reconstition riveraine SCI TB  19 780,79     

FMC 15 Reconstition riveraine SCI Le grand Bleu   18 510,15     

FMC 17 Reconstitution riveraine SCI Artemus  8 441,44       

FMC 18 Reconstitution riveraine SCI Hexagone   39 655,61     

FMC 21 Modification de revêtement de trottoir  18 367,80 ‐    

FMC 28 Main courante sur escalier SCI Appolon  3 450,00       

FMC 29 Glissière de sécurité sur ALCE ELECTRICA  5 035,80       

TOTAL H.T.  228 991,19    
 
 
 
Article 2.3 - Prestations nouvelles induites par des modifications techniques à l’initiative de la 
MOE 
Afin de faire face à des difficultés techniques, les travaux suivants sont demandés à l’entreprise : 
 

FMC 01 Réalisation des travaux de génie civil pour le réseaux Completel   50 784,80     

FMC 04 Travaux liés reconstitution riveraine du Tir à l’arc 24 580,06     

FMC 09 Voirie provisoire sur la rue des Alisiers 15 652,00     

FMC 11 Modification sur Mur en L  23 965,41 ‐    

FMC 16 Adaptations sur murs M7 51 838,65     

FMC 19 Béton d’assise et de fondation des gabions    28 077,00     

FMC 26 Transfert du bassin prévu initailement dans le marché lot 4 au lot 6  11 363,40 ‐    

TOTAL H.T.  135 603,70    
 
 
Article 2.4 - Prestations nouvelles relatives à des aléas techniques imprévisibles 
Afin de faire face à des aléas techniques imprévisibles, les travaux suivants sont demandés à l’entreprise : 
 
FMC 01 Réalisation des travaux de génie civil pour le réseaux Completel  

FMC 10 Tranchée drainante sur S11   17 867,48     

FMC 12 Traitement de sol sur la plateforme S11   45 795,00     

FMC 20 Tranchée d’ancrage pour bassin sur S10  7 700,10       

FMC 22 Prolongation de délais liés à l’ensemble des prestations supplémentaires. 90 996,00     

FMC 25 Traitements des cavités découvertes sur le secteur S11 126 102,05  

TOTAL H.T.  288 460,63    
 
 
Article 2.5 - BPU Complémentaire 
 Compte tenu de ce qui précède, les prix nouveaux suivants sont intégrés au Bordereau des Prix 
Unitaires : 
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A-PN 01 Etudes réseau completel FT 3 530,00

F3-PN 02 Tranchée sous plateforme l=0,6m Ml 32,00

F3-PN 03 Tranchée en terrain rocheux inaccessible L=0,6m Ml 78,00

F3-PN 04 Fourreaux pvc 42/45 en multitubulaire (13Ø) Ml 41,00

F3-PN 06 Chambre k2C fonte 250 KN U 1 009,00

F3-PN 07 Chambre k2C fonte 250 KN avec grille anti chute U 1 550,00

F3-PN 08 Chambre k3C fonte 250 KN U 1 647,00

F3-PN 09 Connection chambres opérateurs 6 fourreaux 42/45 l=2m U 650,00

F1-PN 10 Canalisation PVC 3m D160mm Ml 61,80

D-PN 11 Enrochement T 90,12

F1-PN 14 Essai de reception reseau EU gravitaire y compris etancheité regards Ft 3 500,00

A-PN 15 Etudes réseau EU gravitaire Ft 3 950,00

A-PN 16 Etudes réseau EU refoulement Ft 4 430,00

F1-PN 17 Canalisation refoulement PEHD Ø160 PN16 Ml 185,00

F1-PN 18 Raccordement réseau sur sortie poste de refoulement Ft 2 230,00

F3-PN 19 Fourreaux TPC DN63 ML 2,35

E3-PN 23 Plus value au prix E3-305 Mur en Gabion M² 20,00

G-PN 24 Réalisation d'une voirie provisoire en bi couche M² 6,02

F1-PN 26 Bétonnage tranchée drainante S11 Sud M2 75,50

D-PN 27 Traitement de sol S11 SUD M² 25,00

A-PN 31a Etude tranchée drainante Ft 350,00

C-PN 31b Realisation de longrine pour futur portail Artemus FT 2 727,00

C-PN 32 Fourniture et pose de brise vue SCI hexagone Ml 20,43

G-PN 34 BBSG 0/10 CLASSE 3 sur 8cm M² 15,20

E3-PN 35 Béton d’assise pour Gabion Ep. moyenne 18 cm M3 334,25

F1-PN 36a Essai de reception reseau  EU refoulement Ft 1 039,00

A-PN 36b Etudes et suivi de la depose et repose du mur M7 FT 1 623,33

A-PN 37a Etudes  pour traitement de sol S11 Ft 795,00

C-PN 37b Dépose d'éléments de mur prefabriqué Ml 80,00

A-PN 38 Immobilisation d'équipe réseaux J 2 832,26

C-PN 39 Repose d'éléments de mur prefabriqué Ml 150,00

E-PN 40a Béton de blocage multitubulaire M3 162,10

E-PN 40b Béton de blocage sous semelle prefabriquée - proposition avenant M3 260,00

F1-PN 41 Grille Sophocle - FT 2 500,00

C-PN 42 Fourniture et pose de portail coulissant motorisable SCI TB FT 5 400,00

E3-PN 43 Muret de hauteur inferieur ou egal à 50cm ML 250,00

E4-PN 44 Fourniture et pose de main courante sur l'escalier de SCI APPOLON Ml 115,00

E3-PN 45 Enduit de parement M² 58,00

C-PN 46 Fourniture et pose de portillon largeur 1,20m U 520,00

C-PN 47 Fourniture et pose de portail coulissant 4m motorisé FT 5 572,00

C-PN 48 Dépose repose portail coulissant motorisé largeur 5,50m U 4 000,00

E-PN 50 Semelles des murs en préfabriquées en béton armé M² 120,71

E-PN 51 Rampe d'accès non PMR FT 1 486,00

F3-PN 52 Fourreaux DN63 pour tir à l'arc y/c tranchée ML 62,00

F3-PN 53 Déplacement du compteur AEP et démolition du coffret existant U 940,00

F3-PN 54 Construction niche compteur d'eau AEP y/c huisserie U 1 840,00

E-PN 55 Amenée/repli du matériel pour traitement des cavité, installation et suivi 
de chantier y/c suivi par géotechnicien

FT 17 200,00

E-PN 56 Mise en station de l'atelier de forage u 120,00

E-PN 57 Foration en 66mm avec enregistrement des paramètres de forage ml 60,00

E-PN 58 Rebouchage du forage sans anomalie au coulis de ciment u 16,67

E-PN 59 Réalésage en 200 mm (0-10m de profondeur) ml 98,67

E-PN 60 Equipement du forage de réalésage en tube PVC 160 mm ml 26,67

E-PN 61 Injection au mortier de ciment, y/c plus-value de pompage, pour un 
volume inférieur à 100 m3

m3 392,00

E-PN 62 Deux carottages de contrôle de 8 m avec prise de 2 échantillons intacts 
pour mesure de RC, rebouchage et Compte rendu final

ft 8 360,00

D-PN 63 Plus value pour tranchée d'ancrage du bassin S10 en terrain rocheux ML 256,67

E-PN 65 Glissière de sécurité ALCE FT 5 035,80

E-PN 66 Modification portail HEXAGONE FT 4 170,70

A-PN 101 Etudes  SCI TB FT 1 500,00

A-PN 102a Etudes SCI Grand bleu FT 2 500,00

A-PN 103 Etudes  SCI Hexagone FT 2 500,00

A-PN 104 Etudes Tir al'arc FT 500,00

A-PN 105 Mission géotechnique préalable au traitement des cavités FT 22 010,00

A-PN 106 Frais d'encadrement pour la prolongation de délai M 30 332,00  
La décomposition de ces prix unitaires est précisée en annexe 1 (BPU complémentaire) et annexe 3 (sous-
détails de prix). 
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Article 3 – Incidence sur le délai 

 

Article 3.1 – Durée d’exécution globale  

Le délai global du marché était de 20 mois. 
Suite aux modifications de phasage et à la réalisation des prestations supplémentaires intégrées dans le 
présent avenant, le délai global de réalisation du marché du lot 4 est prolongé d’une durée de 4 mois. 
 
Le présent avenant prend en compte tous les frais relatifs à ces modifications de délais. 

 

Article 3.2 – Délais partiels  

L’ensemble des fiches modificatives identifiées dans le présent avenant  nécessite une prolongation de 3 
mois sur le délai partiel du secteur 10, (DP1), et 3 mois sur le secteur S11, décomposés en 2 mois sur le 
DP3 et un mois sur le DP4, comme représenté sur le planning schématique ci-dessous :  
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Tous les frais relatifs à la prolongation des délais partiels et du délai global sont pris en compte dans la 
Fiche de modification de chantier n°22. 

 

Au final il vient en délai partiel :  

- Délai partiel n°1 : 11 mois à compter du 7 sept 2017 y compris 2 mois de préparation soit une fin 
du DP01 fixé au 7 août 2018 

- Délai partiel N°2 : 6 mois y compris 1 mois de préparation 

- Délai partiel n°3 : 6 mois et 23 jours calendaires à compter du 7 sept 2017 y compris 2 mois de 
préparation soit une fin du DP03 fixé au 30 mars 2018 

- Délai partiel n°4 : 9 mois et une semaine à compter du 7 sept 2017 y compris 2 mois de 
préparation soit une fin du DP04 fixée après période d’interruption, au 19 septembre 2018. 

 

Le présent avenant prend en compte tous les frais relatifs à ces modifications de délais. 
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Article 4 : Pièces constitutives de l’avenant n°1 
 
Les pièces constituant le présent avenant sont les suivantes : 
 

 Le présent avenant n°1 
 L’annexe n°1 jointe : Bordereau des Prix Unitaires Complémentaire  
 L’annexe n°2 jointe : Détail Quantitatif Estimatif Complémentaire 
 L’annexe n°3 jointe : Les cadres de sous-détail de prix unitaires 

 
 
Article 5 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas 
de contradiction. 
 
 
Article 6 – Date d’effet du présent avenant n° 1 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 
 

Le Directeur Régional, 
GUINTOLI SAS (mandataire)  

 
 
 
 

 
Jean-Luc PERRIGAULT 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 

 
 
 

Jean LEONETTI 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

Bordereau des Prix Unitaires Complémentaire issu de l’avenant 1 
 

(B.P.U. Complémentaire Avenant 1) 
 

 
L’entité adjudicatrice: Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis 

 
  

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis 
Les Genêts - BP 43  

449, route des Crêtes 
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 

 
 

Établi en application du Code des Marchés publics - Décret n°2006-975 du 1er août 2006 
 

_______________________________________________________________ 
 

Lot n°4 : Travaux prioritaires des Secteurs S10 et S11 
DU BUSTRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS 

N°MARCHE n°17/174 
_______________________________________________________________________ 

 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
Appel d’offre ouvert européen lancé en application des articles 10, 144-1-2, 160, 161 et 169 du 

Code des Marchés Publics 

   

 MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX 



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
 

 

2 / 14 
 

 

 

Les prix forfaitaires et unitaires rémunèrent toutes les sujétions d’exécution, à ce titre ils comprennent 
notamment : 

 

- La rémunération du personnel, 

- Les charges sociales, taxes, impôts et redevances diverses, 

- Les congés, avantages et gratifications de toutes natures, 

- Les frais de direction, d’administration et d’encadrement, 

- Les frais généraux, frais financiers et bénéfices, 

- Les frais inhérents aux déplacements, aux visites de terrain, aux reportages photographiques, 
aux constats d’états des lieux, aux recherches et investigations, à l’élaboration et à la remise des 
documents…, 

- La mise à disposition des locaux et de tout matériel utilisé par le personnel, 

- Les sujétions liées au site (conditions d’accès, exiguïté, contrôles d’accès, maintien de l’activité, 
interventions sous circulation, …), 

- Les sujétions liées à la concomitance de la réalisation d’autres travaux, 

- Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d’environnement,  

- Les frais relatifs à la remise en état des lieux après intervention et réalisation des essais ou 
prélèvements,  

- Les frais de pilotage et de coordination de la mission, 

- Les sujétions pouvant résulter de la prestation... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° des prix Désignation des prestations P.U. € H.T.  en toutes lettres 
Prix Unitaire en 

chiffres 
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n° des prix Désignation des prestations P.U. € H.T.  en toutes lettres Prix Unitaire en 
chiffres 

A-PN 01 
 

Etudes réseau completel  

 

Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation des études d’exécution pour réaliser les 
déviations du génie civil du réseau Completel existant.  Ce prix tient compte des 
diverses exigences du concessionnaires et contraintes à prendre en compte dans 
la réalisation du réseau.  

 Forfait :  Trois mille cinq cent trente euros  3.530,00 € 

F3PN02 
 
Tranchée sous plateforme l=0,6m 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d’une tranchée de largeur 
l=0,60 m sous plateforme du Bustram conformément aux prescriptions et règles 
de l’art.  
Ces prix rémunèrent au mètre linéaire mesuré en plan l’ouverture et le 
remblaiement de tranchée pour fourreaux sous chaussée. Il tient compte 
notamment : 

 Le balisage des fouilles par barrières, 
 Les terrassements en déblai en terrain de toute nature, 
 La démolition de la couche supérieure (asphalte, béton, enrobé, 

pavés, etc) de la tranchée, 
 Les sujétions liées à la présence des réseaux, 
 Le chargement, le transport et la mise à la décharge de 

l’entrepreneur, 
 L’étaiement des fouilles, en conformité avec le code du travail, et 

pour assurer une sécurité suffisante, 
 La démolition, le chargement et la mise en décharge des réseaux 

abandonnés et découverts quelle que soient leur nature (acier, 
béton, AC, PVC, etc…) 

 Les plus-values pour terrain rocheux, les terrassements manuels, 
 Le réglage et le compactage du fond de forme, 
 La protection contre les eaux souterraines et les eaux de 

ruissellement pendant l’exécution des travaux, 
 Le contrôle de nivellement et toutes sujétions, 
 Le tri des terres excédentaires ou impropres au réemploi, leur 

évacuation en décharge, y compris droits de décharge, 
 Les remblaiements avec matériaux extraits après accord du Maître 

d’œuvre, 
 La fourniture et l'amenée des matériaux 0/31.5 et 0/60 pour le 

remblaiement, 
 La mise en œuvre en tranchée, 
 Les plus-values pour la mise en œuvre de peigne pour le maintien 

des fourreaux si nécessaire, 
 Le compactage méthodique par couche suivant les prescriptions du 

cahier des charges, 
 Le blindage même jointif, 
 Les plus-values pour croisement et longement de réseaux existants, 

y compris étaiement, 
 Le repérage des canalisations posées, 
 Le nettoyage des lieux à la fin du chantier, 

 
Toutes sujétions et main d’œuvres. 

 

 Mètre linéaire :  trente deux euros 32,00 € 

F3PN03 
 
Tranchée en terrain rocheux inaccessible L=0,6m 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d’une tranchée de largeur 
l=0,60 m en terrain rocheux dans des zones difficiles d’accès et conformément 
aux prescriptions et règles de l’art.  

Ces prix rémunèrent au mètre linéaire mesuré en plan l’ouverture et le 
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remblaiement de tranchée pour fourreaux sous chaussée. Il tient compte 
notamment : 

 Le balisage des fouilles par barrières, 
 Les terrassements en déblai en terrain de toute nature, 
 La démolition de la couche supérieure (asphalte, béton, enrobé, 

pavés, etc) de la tranchée, 
 Les sujétions liées à la présence des réseaux, 
 Le chargement, le transport et la mise à la décharge de 

l’entrepreneur, 
 L’étaiement des fouilles, en conformité avec le code du travail, et 

pour assurer une sécurité suffisante, 
 La démolition, le chargement et la mise en décharge des réseaux 

abandonnés et découverts quelle que soient leur nature (acier, 
béton, AC, PVC, etc…) 

 Les plus-values pour terrain rocheux, les terrassements manuels, 
 Le réglage et le compactage du fond de forme, 
 La protection contre les eaux souterraines et les eaux de 

ruissellement pendant l’exécution des travaux, 
 Le contrôle de nivellement et toutes sujétions, 
 Le tri des terres excédentaires ou impropres au réemploi, leur 

évacuation en décharge, y compris droits de décharge, 
 Les remblaiements avec matériaux extraits après accord du Maître 

d’œuvre, 
 La fourniture et l'amenée des matériaux 0/31.5 et 0/60 pour le 

remblaiement, 
 La mise en œuvre en tranchée, 
 Les plus-values pour la mise en œuvre de peigne pour le maintien 

des fourreaux si nécessaire, 
 Le compactage méthodique par couche suivant les prescriptions du 

cahier des charges, 
 Le blindage même jointif, 
 Les plus-values pour croisement et longement de réseaux existants, 

y compris étaiement, 
 Le repérage des canalisations posées, 
 Le nettoyage des lieux à la fin du chantier, 

 
Toutes sujétions et main d’œuvres. 

 

 Mètre linéaire :  Soixante dix huit euros 78,00 €

F3PN04 
 

Fourreaux pvc 42/45 en multitubulaire (13Ø) 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de fourreaux en PVC de 
13 DN 42/45 en multitubulaire.  
Il tient compte de :  

 La fourniture et la mise en place de peigne le long de la 
multitubulaire 

 La mise en œuvre d’un enrobage béton sur les 3 derniers mètres 
devant les chambres de raccordement.  

 Les essais de mandrinage et d’aiguillage des fourreaux 
 Les contraintes imposées par l’exploitant en terme de rayon de 

giration.  

 Mètre linéaire :  Quarante et un euros 41,00 €

F3PN06 
 

Chambre k2C fonte 250 KN 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre d’une chambre K2C 
avec des tampons de 250 Kn.  
Il tient compte de :  

 Des raccordements de fourreaux de la mutitubulaire  
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 Les essais de mandrinage et d’aiguillage des fourreaux
 Système de drainage de la chambre 

 

 Unité : mille neuf euros  1009,00 €

F3PN07 
 

Chambre k2C fonte 250 KN avec grille anti chute 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre d’une chambre K2C 
avec des tampons de 250 Kn et la fourniture et mise en place d’une grille anti-
chute.  
Il tient compte de :  

 Des raccordements de fourreaux de la mutitubulaire  
 Les essais de mandrinage et d’aiguillage des fourreaux 
 Fixation d’une grille anti-chute 
 Système de drainage de la chambre 

 

 Unité : mille cinq cent cinquante  euros 1550,00 €

F3PN08 Chambre k3C fonte 250 KN 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre d’une chambre K3C 
avec des tampons de 250 Kn.  

Il tient compte de :  
 Des raccordements de fourreaux de la mutitubulaire  
 Les essais de mandrinage et d’aiguillage des fourreaux 
 Système de drainage de la chambre 

 

 Unité : mille six cent quarante sept euros 1647,00 €

F3PN09 Connection chambres opérateurs 6 fourreaux 42/45 l=2m 

 

Ce prix rémunère à l’unité la connection de réseaux sur chambres opérateurs 
existantes avec 6 fourreaux DN 42 /45 d’une longueur maximum de 2,00M. 
Ce prix tient compte :  

 La fourniture et la mise en place de peigne  
 La mise en œuvre d’un enrobage béton  
 Les essais de mandrinage et d’aiguillage des fourreaux 
 Les contraintes imposées par l’exploitant en terme de rayon de 

giration. 
 

 Unité : six cent cinquante euros 650,00 €

F3PN10 
 

Canalisation PVC 3m D160mm 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation PVC 
de DN 160. Ce prix tient compte :  

 Du terrassement de la tranchée  
 De l’enrobage en sablon ou matériaux incompressible  
 De la mise en place d’un grillage avertisseur  
 Du remblai jusqu’au TN en GNT 0/31,5 
 De toute sujétions  

 

 Mètre linéaire : soixante et un euros et quatrevingt centimes  61,80 €

D-PN11 Enrochement 

 
Ce prix remunère, à la tonne, la livraison et mise en place d’enrochement de 
calibre minimum de 80 cm de côté.  
 

 Tonne  : quatre vingt dix euros et douze centimes  92,10 €
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F1PN14 Essais de reception reseau EU gravitaire   

 

Ce prix rémunère au forfait les essais de réception sur reseau EU gravitaire y 
compris étancheité des regards.  
Ce prix tient compte :  

 La mise en place des essais avec les obturations nécessaires  
 L’amenée d’eau pour réaliser les essais  
 Y compris toute sujétions 

 

 Forfait  : trois mille cinq cent  euros  3500,00 €

A-PN15 Etudes réseau EU gravitaire 

 
Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation d ‘études d’execution pour réaliser un 
réseau EU gravitaire.  
 

 Forfait : Trois mille neuf cent cinquante euros 3950,00 €

A-PN16 Etudes réseau EU refoulement 

 
Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation d ‘études d’execution pour réaliser un 
réseau EU de refoulement.  
 

 Forfait : Quatre  mille quatre cent trente euros 4430,00 €

F1PN 17 
 

Canalisation refoulement PEHD Ø160 PN16  

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, la livraison et mise en place 
d’une canalisation de refoulement EU en PEHD DN 160 PN 16.  
Ce prix tient compte :  

 Du terrassement de la tranchée  
 De l’enrobage en sablon ou matériaux incompressible  
 De la mise en place d’un grillage avertisseur  
 Du remblai jusqu’au TN en GNT 0/31,5 
 De toute sujétions  

 

 Le mètre linéaire :Cent quatre vingt cinq euros 185,00 €

F1PN 18 
 

Raccordement réseau sur sortie poste de refoulement 

 
Ce prix rémunère au forfait le raccordement du réseau EU de refoulement sur la 
sortie du poste de refoulement situé sur rue des Alisiers  
 

 Forfait : deux mille deux cent trente euros 2230,00 €

F3PN 19 
 
Fourreaux TPC DN63 
 

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et mise en place d’un fourreau 
TPC DN 63 en tranchée.  
Ce prix ne tient pas compte de la tranchée ni de l’enrobage 

 

 Mètre linéaire  : deux euros trente cinq centimes  2,35 €

E3PN 23 Plus-value au prix E3-305 Mur en Gabion  

 
Ce prix rémunère au mètre carré la plus value au prix E3 305 pour mur en gabion 
avec cage en fer rigide.  
 

 Mètre carré  : vingt  euros 20,00 €
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G-PN 24 Réalisation d'une voirie provisoire en bi couche 

 

Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’une voirie provisoire en bicouche. 
Ce prix tient compte :  

 De la fourniture et mise en oeuvre de deux couches d’émulsion de 
bitume à 300g/m² 

 De la founiture et mise en oeuvre de couches de gravillons 3/6 et 6 
/10   
 
 

 Mètre carré : six euros deux centimes  6,02 €

F1PN 26 Bétonnage tranchée drainante sur S11 Sud 

 
Ce prix rémunère au mètre carré le bétonnage au dessus de la tranchée drainante 
sur S11 sud. 
 

 Le mètre carré : soixante quinze euros cinquante centimes  75,50 €

D-PN 27 Traitement de sol S11 Sud 

 

Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’un traitement dosé à minima à 
4% avec un liant hydraulique pour réaliser la couche de forme sur une épaisseur 
de 35 cm.  Il tient compte de :  

 La fourniture et livraison du liant hydraulique  
 Les prélèvements et contrôles (hydrométrie…) pour assurer les 

dosages demandés en liant  
 L’amenée et le repli de l’atelier de traitement et l’ensemble des 

matériels nécessaires comme niveuleuse, arroseuse et compacteurs 
(correctement dimensionné de manière préalable). 

 La mise en place d’un monocouche de protection à base d’émulsion 
de bitume dosée à 300 g/m² et la mise en place de gravillon 6/10 

 Toute sujétions liées au traitement de sol 
 

 Le mètre carré : vingt cinq  euros  25,00 €

A-PN 31a Etude tranchée drainante 

 

Ce prix rémunère au Forfait l’étude préalable pour réaliser la tranchée drainante 
mise en place dans le secteur S11. Ce prix tient compte le dimensionnement du 
réseau.  
 

 Forfait : Trois cent cinquante  euros 350,00 €

C-PN 31Bis Realisation de longrine pour futur portail Artemus 

 
Ce prix rémunère au Forfait la fourniture et mise en place de béton pour réaliser la 
longrine du portail pour le riverain SCI Artemus.  
 

 Forfait : Deux mille sept cent vingt sept euros  2727,00 €

C-PN 32 Fourniture et pose de brise vue SCI hexagone 

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et mise en place d’un brise-vue 
sur la clôture mis en place. Ce brise-vue sera mis sur toute la propriété SCI 
Hexagone.  
 

 Mètre linéaire  : vingt euros et quarante trois centimes  20,43 €
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G-PN 34 BBSG 0/10 CLASSE 3 sur 8cm 

 

Ce prix rémunère au m² la fourniture et la mise en œuvre de 8 cm d’épaisseur 
moyenne d’un béton bitumineux semi grenu type BBSG 0/10 de classe 3. Il tient 
compte :  

 Des essais et contrôles divers en centrale conformément aux normes 
agrées.  

 Les études de formulations de l’enrobé 
 L’atelier d’enrobé et de compactage correctement dimensionné 

selon les épaisseurs et le type d’enrobé.   
 

 Forfait : Quinze euros et vingt centimes  15,20 €

E3-PN 35 Béton d’assise pour Gabion Ep. moyenne 18 cm 

 
Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en place de béton d’assise 
pour les murs en gabions. Il comprend toutes les sujétions de coffrage nécessaire.  
 

 Mètre cube : Trois cent trente quatre euros et vingt cinq centimes  334,25 €

F1-PN 36a Essai de reception reseau EU refoulement 

 

Ce prix rémunère au forfait les essais réalisés nécessaires pour la réception du 
réseau EU. Ce prix tient compte :  

 La mise en place des essais avec les obturations nécessaires  
 L’amenée d’eau pour réaliser les essais  
 Y compris toute sujétions 

 

 Forfait : Mille trente neuf euros 1039,00 €

A-PN 36b Etudes et suivi de la depose et repose du mur M7 

 
Ce prix rémunère au forfait les études et le suivi de la dépose et de repose du Mur 
M7 

 Forfait : Mille six cent vingt trois euros et trente trois centimes 1633,33 €

A-PN 37a Etudes pour traitement de sol S11 

 

Ce prix rémunère au Forfait les études pour le traitement de sol sur S11. Il tient 
compte des reprises éventuelles en fonction de la nature de terrain rencontrées 
lors des prélèvements sur le site.   
 

 Forfait : sept cent quatre vingt quinze  euros 795,00 €

C-PN 37b Dépose d'éléments de mur prefabriqué 

 Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose d’éléments de mur préfabriqué.  

 Mètre linéaire : Quatre vingt euros  euros 80,00 €

A-PN 38 Immobilisation d'équipe réseaux 

 

Ce prix rémunère par jour les immobilisations de moyens humains et matériels 
relatifs pour réaliser des travaux de réseaux.  
 
 
 

 Jour : deux mille huitcent  trente deux euros et vingt six centimes  2832,26 €
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C-PN 39 Repose d'éléments de mur prefabriqué 

 Ce prix rémunère au mètre linéaire la repose d’élément de mur préfabriqué.  

 Mètre linéaire  : cent cinquante euros  150,00 €

E-PN 40a Béton de blocage pour multitubulaire  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et mise en place de béton de 
blocage pour la multubulaire. Il tient compte de toute sujétion de coffrage 
nécessaire.  
  

 Mètre cube  : cent soixante deux  euros et dix centimes  162,10 €

E-PN 40b Béton de blocage sous semelle prefabriquée  

 

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et livraison de béton de blocage 
sous la semelle préfabriquée des murs. Ce prix fera l’objet de demande 
d’autorisation préalable du MOE avant application. Il tient compte toute sujétion 
de coffrage nécessaire.  
 

 Mètre cube  : deux cent soixante euros 260,00 €

F1-PN 41 Grille au droit du parking désservant le Sophocle -  

 

Ce prix rémunère au forfait la fourniture et mise en place d’une grille adaptée 
pour récupérer les eaux de l’amont côté Nord. Elle tient compte de toutes les 
adapataions nécessaires lors de la pause et notamment la fourniture et mise en 
place du béton éventuellemment nécessaire.  
 

 Forfait : Deux mille cinq cent  euros  2500,00 €

C-PN 42 Fourniture et pose de portail coulissant motorisable SCI TB 

 

Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et mise en place d’un portail coulissant 
pour le riverain SCI TB. Il tient compte de :  

 La réalisation de la longrine avec le béton.  
 Les sujétions liées à la motorisation du portail 
 Les essais de foinctionnement  
 

 Forfait : cinq mille quatre cent  euros  5400,00 €

E3-PN 43 Muret de hauteur inferieur ou egal à 50cm 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d’un muret inférieur ou égal à 
50 cm. Il tient compte :  

 Des fondations ou assises nécessaires  
 Du ferraillage éventuel nécessaire 
 De l’arase du muret  

 

 Mètre linéaire : deux cent cinquante euros 250,00 €

E4-PN 44 Fourniture et pose de main courante sur l'escalier de SCI APPOLON 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation en atelier, la livraison et la pose 
d’une main courante respectant les normes agrées pour l’escalier de la SCI 
Appolon. Ce prix tient compte de toute les sujétions de fixations et des 
adaptations nécessaires vis-à-vis de l’escalier.  

 Mètre linéaire : cent quinze euros  115,00 €
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E3-PN 45 Enduit de parement  

 
Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation d’un enduit de parement pour 
mur.  
   

 Mètre carré : cinquante huit euros  58,00 €

C-PN 46 Fourniture et pose de portillon largeur 1,20m 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et mise en place d’un portillon de 
largueur 1,20 m. Il tient compte de :  

 Toutes les sujétions de fixations au sol.  
 Des adapatations nécessaires du terrain pour assurer son ouverture.  

 

 L’unité : cinq cent vingt euros  520,00 €

C-PN 47 Fourniture et pose de portail coulissant 4m motorisé  

 

Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et mise en place d’un portail coulissant 
motorisé de 4,00 M de longueur. Il tient compte de :  

 La réalisation de la longrine avec le béton.  
 Les sujétions liées à la motorisation du portail 
 Les essais de foinctionnement  

 

 Le forfait : cinq mille cinq cent soixante douze euros  5572,00 €

C-PN 48 Dépose et repose d’un portail coulissant motorisé largeur 5,50m 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la dépose et repose d’un portail coulissant de 5,50 m 
nécessaire à réaliser par rapport à l’aménagement de surface. Il tient compte de :  

 Des sujétions pour la réalisation de la longrine en béton.  
 Les sujétions liées à la motorisation du portail 
 Les essais de foinctionnement  

 

 L’unité : quatre mille euros  4000,00 €

E-PN 50 Semelles des murs en préfabriquées en béton armé 

 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation de semelles en béton armé pour murs 
en préfabriqués. Ce prix tient compte de :  

 Le dimensionnement de la semelle en fonction du préfabriqué et des 
contraintes de sol.  

 La fourniture du béton et du ferraillage  
 Les sujétions de coffrage nécessaires 

 
 

 Mètre carré : cent vingt euros et soixante onze centimes  120,71 €

E-PN 51 Rampe d'accès non PMR 

 

Ce prix rémunère au forfait, la réalisation d’une rampe non PMR en béton. Ce prix 
tient compte de :  

 Toutes sujétions de coffrage 
 La fourniture et livraison de béton agréé  

 

 Le forfait : mille quatre cent quatre vingt six euros  1486,00 €

F3-PN 52 Fourreaux DN63 pour tir à l'arc y/c tranchée 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la pose d’un TPC DN 63 en tranchée chez le 
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riverain « Tir à l’arc ». Ce prix tient compte de : 
 Du terrassement de la tranchée avec évacution des déblais à la 

décharge  
 De l’enrobage en sablon ou matériaux incompressibles 
 De la mise en place d’un grillage avertisseur  
 Du remblai jusqu’au TN en GNT 0/31,5 
 De toute sujétions  

 

 Le mètre linéaire : soixante deux euros  62,00 €

F3-PN 53 Déplacement du compteur AEP et démolition du coffret existant 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, le déplacement d’un compteur AEP. Ce prix tient 
compte de :  

 La démolition du coffret existant  
 L’évacuation des déblias à la décharge  
 Les essais mis en eau et la validation de l’exploitant du réseau AEP  

 

 L’unité : neuf cent quarante euros  940,00 €

F3-PN 54 Construction niche compteur d'eau AEP y/c huisserie 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la construction d’une niche compteur pour eau 
potable (AEP). Ce prix tient compte de :  

 La préparation du support pour recevouir la niche 
 La fourniture et mise en place des huisseries 
 La validation de l’exploitant  

 

 L’unité : mille huit cent quarante euros 1840,00 €

E-PN 55 Amenée/repli du matériel pour traitement des cavité, installation et suivi de 
chantier y/c suivi par géotechnicien 

 

Ce prix rémunère, au forfait, l’amenée et repli du matériel spécialisé pour 
effectuer le traitement des cavités. Il tient compte de :  

 La mise en place de l’installation de chantier  
 Le suivi du chantier dont un géotechnicien  
 Les amenées d’énergie et de fluides nécessaires pour l’opération 
 Le repli de l’ensemble de l’installation 
 Le nettoyage de la zone de l’intervention.  

 

 Le forfait  : dix sept mille deux cent euros 17200,00 €

E-PN 56 Mise en station de l'atelier de forage 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la mise en station de l’atelier de forage. Il tient compte 
de :  

 La mise en station  
 Le contrôle de l’ensemble des points nécessaires depuis les points 

de la polygonale fourni par le MOA.  
 Le déplacement de l’atelier de forage  
 Le nettoyage de la zone de l’intervention de forage 

 

 L’unité : cent vingt euros  120,00 €

E-PN 57 Foration en 66mm avec enregistrement des paramètres de forage 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la foration en 66 mm de diamètre avec 
enregistrement des paramètres de forage. Il tient compte de :  

 De la foration et ce quelques soit le type de matériaux rencontrés en 
particulier des matériaux durs comme le rocher.  
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 L’analyse des résultats des paramètres de forage 
 

 Le mètre linéaire : soixante euros  60,00 €

E-PN 58 Rebouchage du forage sans anomalie au coulis de ciment 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, le rebouchage du forage au coulis de ciment.  Il tient 
compte de :  

 La fourniture et livraison du coulis  
 Les contrôles divers   
 Le nettoyage de la zone de l’intervention de forage 

 

 L’unité : seize euros soixante sept centimes 16,67 €

E-PN 59 Réalésage en 200 mm (0-10m de profondeur) 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le réalésage du forage en 200 mm sur une 
profondeur située entre 0 et 10 mètres de profondeur. Il tient compte de :  

 Du changement de matériel, déplacement et adaptations diverses 
sur les équipements.  

 De la foration et ce quelques soit le type de matériaux rencontrés en 
particulier des matériaux durs comme le rocher.  

 L’analyse des résultats des paramètres de forage  
 

 Le mètre linéaire : Quatre vingt dix huit euros et soixante sept centimes  98,67 €

E-PN 60 Equipement du forage de réalésage en tube PVC 160 mm 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le tubage en PVC en DN 160 mm y compris le 
réalésage du forage nécessaire.  

 La fourniture et livraison du tube PVC DN160 
 Du changement de matériel, déplacement et adaptations diverses 

sur les équipements 
 Le contrôle de la mise en place du tube 

 

 Le Mètre linéaire : vingt six centimes et soixante sept centimes  26,67 €

E-PN 61 Injection au mortier de ciment, y/c plus-value de pompage, pour un volume inférieur à 
100 m3 

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, l’injection au mortier de ciment dans les cavités. 
Ce prix tient compte de :  

 La fourniture et livraison du mortier de ciment  
 La plus value de pompage, pour un volume inférieur à 100 M3 
 La réalisation d’évents nécessaires pour permettre de réaliser 

l’injection de manière optimale.   
 

 Le mètre cube : troix cent quatre vingt douze euros  392,00 €

E-PN 62 Deux carottages de contrôle de 8 m avec prise de 2 échantillons intacts pour 
mesure de RC, rebouchage et Compte rendu final 

 

Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation de 2 carrotages de contrôle de 8,00 M, 
avec prise de 2 échantillons pour mesure de RC. Ce prix tient compte de :  

 Le rebouchage du carrotage avec du coulis 
 Le suivi du chantier dont un géotechnicien  
 Les amenées d’énergie et de fluides nécessaires pour l’opération 
 Le repli de l’ensemble de l’installation 
 Le nettoyage de la zone de l’intervention.  

 

 Le forfait : huit mille trois cent soixante euros 8360,00 €
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D-PN 63 Plus value pour tranchée d'ancrage du bassin S10 en terrain rocheux 

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la plus-value pour la réalisation de tranchée 
d’ancrage du bassin S10 en terrain rocheux.  
Ce prix tient compte de :  

 Les contraintes du site pour réaliser l’ancrage et la mise en place 
d’un matériel de terrassement adapté y compris amenée et repli.  

 Le nettoyage de la zone de l’intervention. 
 

 Le mètre liénaire : deux cent ciqnuante six euros et soixante sept centimes  256,67 €

E-PN 65 Glissière de sécurité ALCE 

 

Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et mise en place d’une glissière de 
sécurité en béton.  

 Ce prix tient compte de l’entretien et du repli en fin de chantier   
 Le nettoyage de la zone de l’intervention. 

 

 Le forfait : cinq mille trente cinq euros et quatre vingt centimes  5035,80 €

E-PN 66 Modification portail HEXAGONE 

 

Ce prix rémunère, au forfait, la modification du portail Hexagone. Ce prix tient 
compte de :  

 La dépose du portail  
 La mise en place d’un portail modifié. 
 Les essais de fonctionnement ;  

 Le forfait : quatre mille cent soixante dix euros er soixante dix centimes   4170,70 €

A-PN 101 Etudes  SCI TB 

 

Ce prix rémunère, au forfait, les études réalisées pour l’aménagement du riverain 
SCI TB. Ce prix tient compte de :  

 De l’ensemble des modifications demandées en cours de 
négociations avec le riverain 

 De la réalisation de plans et notes demandés.  
 

 Le forfait mille cinq cent euros 1500,00 €

A-PN 102a Etudes  SCI Grand Bleu 

 

Ce prix rémunère, au forfait, les études réalisées pour l’aménagement du riverain 
SCI Grand Bleu. Ce prix tient compte de :  

 De l’ensemble des modifications demandées en cours de 
négociations avec le riverain 

 De la réalisation de plans et notes demandés.  
 

 Le forfait : deux mille cinq cent euros  2500,00 €

A-PN 103 Etudes  SCI Hexagone 

 

Ce prix rémunère, au forfait, les études réalisées pour l’aménagement du riverain 
SCI Hexagone. Ce prix tient compte de :  

 De l’ensemble des modifications demandées en cours de 
négociations avec le riverain 

 De la réalisation de plans et notes demandés.  
 

 Le forfait : deux mille cinq cent euros  2500,00 €

A-PN 104 Etudes Tir à l'arc 
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Ce prix rémunère, au forfait, les études réalisées pour l’aménagement du riverain 
SCI Tir à l’arc. Ce prix tient compte de :  

 De l’ensemble des modifications demandées en cours de 
négociations avec le riverain 

 De la réalisation de plans et notes demandés.  
 

 Le forfait :  cinq cent euros  500,00 €

A-PN 105 Mission géotechnique préalable au traitement des cavités 

 

Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble de la mission géotechnique réalisée pour 
traiter le sujet des cavités rencontrées sur S11. Ce prix tient compte de :  

 
 De l’analyse d’un géotechnicien  
 Des études demandées et de l’analyse du diagnostic.  
 De la réalisation de plans et notes demandés.  

 

 Le forfait : vingt deux mille dix euros   22010,00 €

A-PN 106 Frais d'encadrement pour la prolongation de délai  

 

Ce prix rémunère, au mois, l’ensemble des frais d’encadrements que le titulaire a 
mis en place pour suivre l’ensemble des travaux supplémentaires réalisés dans ce 
marché de travaux.  
 

 Le mois : trente mille trois cent trente deux  euros  30332,00 €

 
Lu et accepté, à Sophia Antipolis le 
(Paraphe sur chaque page, signature et cachet ci-dessous) 
 

Le Chef d’Etablissement, 
GUINTOLI SAS (mandataire)  

 
 
 
 

 
Jean-Luc PERRIGAULT 

Le Président de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis 

 
 

 
 
 

Jean LEONETTI 
  

 



BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS
LOT 4 –TRAVAUX PRIORITAIREs SUR LES SECTEURS 10 ET 11    

Accostage 
prévisionnel base 

marché

TOTAL 
FMC

DQE
marché + Avenant

N° Prix Désignation Unité
Quantités 
Marché

Prix Unitaire
 Montant Marché 

DQE 
 Qté   

TOTAL FMC
 Montant FMC 

 Qté   
TOTAL FMC

 Montant FMC 
 Qté   

TOTAL FMC
 Montant FMC 

PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU 
CHANTIER

a.1.00 INSTALL GENERALES CHANTIER FT 1,00 107 550,00 107 550,00 1,00 107 550,00 0,00 0,00 1,00 107 550,00
a.2.00 PANNEAUX D'INFORMATION U 2,00 1 096,10 2 192,20 2,50 2 740,25 0,00 0,00 2,50 2 740,25
a.3.10 CONSTAT D’HUISSIER SECTEUR S10 FT 1,00 1 900,80 1 900,80 2,00 3 801,60 0,00 0,00 2,00 3 801,60
a.3.20 CONSTAT D’HUISSIER SECTEUR S11 FT 1,00 475,20 475,20 1,00 475,20 0,00 0,00 1,00 475,20
a.4.10 REALISATION DU MARQUAGE-PIQUETAGE S10 FT/MOIS 15,00 452,63 6 789,45 15,00 6 789,45 0,00 0,00 15,00 6 789,45
a.4.20 REALISATION DU MARQUAGE-PIQUETAGE S11 FT/MOIS 15,00 452,63 6 789,45 15,00 6 789,45 0,00 0,00 15,00 6 789,45
a.5.00 CHARGE DE SECURITE FT 1,00 42 292,80 42 292,80 1,00 42 292,80 0,00 0,00 1,00 42 292,80
a.6.00 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT FT 1,00 42 292,80 42 292,80 1,00 42 292,80 0,00 0,00 1,00 42 292,80
a.7.10 RECONNAISS. GEOTECHN. COMPLEM. G3 S10      FT 1,00 6 821,50 6 821,50 1,00 6 821,50 0,00 0,00 1,00 6 821,50
a.7.20 RECONNAISS. GEOTECHN. COMPLEM. G3 S11 FT 1,00 6 821,50 6 821,50 1,00 6 821,50 0,00 0,00 1,00 6 821,50
a.8.00 ETUDES D'EXECUTION FT 1,00 18 105,12 18 105,12 1,00 18 105,12 0,00 0,00 1,00 18 105,12
a.9.00 PLANS DE SYNTHESE FT 1,00 2 263,14 2 263,14 1,00 2 263,14 0,00 0,00 1,00 2 263,14
a.10.00 CONTRÔLE ET ASS QUALITE YC LABO DE CHANTIER FT 1,00 5 791,50 5 791,50 1,00 5 791,50 0,00 0,00 1,00 5 791,50
a.11.00 CONTRÔLE EXTERNE YC SUIVI TOPO FT 1,00 7 128,00 7 128,00 1,00 7 128,00 0,00 0,00 1,00 7 128,00
a.12.00 SUIVI DES INTERFACES FT 1,00 10 359,36 10 359,36 1,00 10 359,36 0,00 0,00 1,00 10 359,36
a.13.00 DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER FT 1,00 2 263,14 2 263,14 1,00 2 263,14 0,00 0,00 1,00 2 263,14
a.14.00 DISPOSITIFS D'EXPL SOUS CHANTIER FT 1,00 11 225,47 11 225,47 1,00 11 225,47 0,00 0,00 1,00 11 225,47
a.15.00 DOC CONFORMES EXE/RECOLEMENT FT 1,00 2 263,14 2 263,14 1,00 2 263,14 0,00 0,00 1,00 2 263,14
a.16.00 PLUS-VALUE POUR TRAVAUX DE NUIT N 6,00 1 805,76 10 834,56 6,00 10 834,56 0,00 0,00 6,00 10 834,56
a.17.00 PLANCHE D'ESSAI MATERIAUX FT 1,00 1 913,11 1 913,11 1,00 1 913,11 0,00 0,00 1,00 1 913,11

Total PRIX A - PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
CHANTIER

296 072,24 298 521,09 0,00 0,00 298 521,09

0,00
PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00

c.1.00 DEGAGEMENT DES EMPRISES SECTION S10 ALISIERS M2 10 500,00 0,28 2 940,00 8 427,37 2 359,66 100,00 28,00 8 527,37 2 387,66
c.2.00 DEGAGEMENT DES EMPRISES SECTION S11 M2 21 000,00 0,28 5 880,00 17 577,00 4 921,56 100,00 28,00 17 677,00 4 949,56
c.4.00 PROTECTION RESEAUX EXISTANTS M2 63,00 69,29 4 365,27 211,10 14 627,12 100,00 6 929,00 311,10 21 556,12
c.5.00 PROTECTION D'ARBRES U 20,00 189,98 3 799,60 10,00 1 899,80 0,00 0,00 10,00 1 899,80
c.6.00 PROTECTION BORNES POLYGONALES U 4,00 118,37 473,48 4,00 473,48 0,00 0,00 4,00 473,48
c.7.00 DEMOL. TROTTOIRS OU ILOTS M2 263,00 11,00 2 893,00 645,62 7 101,82 0,00 0,00 645,62 7 101,82
c.8.00 DEMOL CHAUSSEES M2 2 415,00 6,60 15 939,00 2 300,00 15 180,00 0,00 0,00 2 300,00 15 180,00
c.9.00 DEMOLITION REVETEMENT BETON M2 32,00 27,19 870,08 20,00 543,80 70,00 1 903,30 90,00 2 447,10
c.10.00 DEPOSE BORDURES ET CANIVEAUX ML 725,00 7,50 5 437,50 420,00 3 150,00 35,00 262,50 455,00 3 412,50
c.11.00 DEMOLITION DE BETON ARME M3 30,00 74,63 2 238,90 54,70 4 082,26 1,00 74,63 55,70 4 156,89
c.12.00 DEPOSE DE PORTAIL U 1,00 194,81 194,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c.13.00 DEPOSE DE CLOTURE ML 327,00 5,19 1 697,13 330,00 1 712,70 70,00 363,30 400,00 2 076,00
c.17.00 SONDAGE POUR LOCALISATION RESEAU M3 70,00 98,39 6 887,30 80,10 7 881,04 0,00 0,00 80,10 7 881,04
c.19.00 F+ M/OE CLOTURE RIGIDE ML 158,00 48,33 7 636,14 354,00 17 108,82 146,00 7 056,18 500,00 24 165,00
c.20.10 F+ M/OE PORTAIL A 2 VENTAUX LARGEUR  5 M U 1,00 1 205,94 1 205,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c.20.20 F+ M/OE PORTAIL A 2 VENTAUX LARGEUR  6 M U 1,00 1 298,70 1 298,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c.21.00 MISE A LA COTE POTEAU INCENDIE U 1,00 731,45 731,45 1,00 731,45 0,00 0,00 1,00 731,45
c.22.00 MISE A LA COTE DE CHAMBRES TYPE K2C U 21,00 272,96 5 732,16 21,00 5 732,16 0,00 0,00 21,00 5 732,16
c.23.10 MISE A LA COTE DE TAMPON SUR REGARD EP OU EU U 30,00 193,57 5 807,10 49,00 9 484,93 4,00 774,28 53,00 10 259,21
c.23.20 MISE A LA COTE DE BOUCHES CLE U 50,00 89,05 4 452,50 25,00 2 226,25 0,00 0,00 25,00 2 226,25
c.24.00 ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D’ARBRE U 140,00 55,66 7 792,40 255,00 14 193,30 18,00 1 001,88 273,00 15 195,18
c.25.10 RECONSTITUTION RIVERAINE SCI ALCE FT 1,00 43 572,66 43 572,66 1,00 43 572,66 0,00 0,00 1,00 43 572,66
c.25.20 RECONSTITUTION RIVERAINE SCI APOLLON FT 1,00 8 974,70 8 974,70 1,00 8 974,70 0,00 0,00 1,00 8 974,70
c.25.30 RECONSTITUTION RIVERAINE ARTEMUS FT 1,00 14 550,85 14 550,85 1,00 14 550,85 0,00 0,00 1,00 14 550,85

Total PRIX C - TRAVAUX PREPARATOIRES 155 370,67 180 508,36 0,00 18 421,07 198 929,43
0,00

PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 0,00
d.2.1.00 DECAPAGE EVACUE M2 19 425,00 1,75 33 993,75 18 508,28 32 389,49 100,00 175,00 18 608,28 32 564,49
d.2.2.00 DECAPAGE MIS SUR STOCK M2 6 825,00 0,96 6 552,00 4 729,00 4 539,84 100,00 96,00 4 829,00 4 635,84
d.2.3.00 DEBLAIS, CHARG ET EVACUATION M3 26 950,00 6,42 173 019,00 22 125,00 142 042,50 -1 710,00 -10 978,20 20 415,00 131 064,30
d.2.4.00 DEBLAIS, CHARG ET MISE SUR STOCK POUR REUTILISATION M3 14 850,00 3,41 50 638,50 9 435,00 32 173,35 0,00 0,00 9 435,00 32 173,35
d.2.5.00 PURGES, CHARG, EVAC ET SUBSTIT M3 473,00 56,43 26 691,39 492,00 27 763,56 58,00 3 272,94 550,00 31 036,50
d.3.1.00 GEOTEXTILE S2 M2 2 310,00 1,30 3 003,00 2 485,00 3 230,50 225,00 292,50 2 710,00 3 523,00
d.3.5.00 REMBLAIS ISSUS DES DEBLAIS M3 14 850,00 1,27 18 859,50 9 435,00 11 982,45 0,00 0,00 9 435,00 11 982,45
d.4.1.00 COUCHE DE FORME GNT 0/60 M3 568,00 27,97 15 886,96 945,50 26 445,64 0,00 0,00 945,50 26 445,64
d.4.2.00 COUCHE DE FORME ET DE REGLAGE GNT 0/20 M3 426,00 28,90 12 311,40 435,00 12 571,50 100,00 2 890,00 535,00 15 461,50
d.4.4.00 COUCHE DE FORME GNT 0/20 TROT M3 281,00 60,81 17 087,61 420,00 25 540,20 7,00 425,67 427,00 25 965,87

Total PRIX D - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 358 043,11 318 679,03 0,00 -3 826,09 314 852,94
0,00

PRIX E - GENIE CIVIL 0,00
e.1.101.00 INSTALLATION DE CHANTIER POUR MURS FT 1,00 5 000,00 5 000,00 1,00 5 000,00 0,00 0,00 1,00 5 000,00
e.1.102.00 ÉTUDES D’ÉXÉCUTION  FT 1,00 8 341,37 8 341,37 1,00 8 341,37 0,00 0,00 1,00 8 341,37
e.1.103.00 SUIVI TOPOGRAPHIQUE FT 1,00 1 500,00 1 500,00 1,00 1 500,00 0,00 0,00 1,00 1 500,00
e.2.201.00 FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE M3 6 290,00 28,82 181 277,80 5 634,75 162 393,50 92,00 2 651,44 5 726,75 165 044,94
e.2.203.00 REMBLAIEMENT DE FOUILLE M3 3 771,00 13,59 51 247,89 1 762,33 23 950,09 20,00 271,80 1 782,33 24 221,89
e.2.204.00 REMBLAIS CONTIGUS M3 2 203,00 32,63 71 883,89 4 040,45 131 839,88 0,00 0,00 4 040,45 131 839,88
e.3.301.00 BÉTON DE PROPRETÉ - MUR M2 883,00 16,21 14 313,43 1 065,00 17 263,65 0,00 0,00 1 065,00 17 263,65
e.3.302.01 SEMELLES DES MURS EN BÉTON ARMÉ M3 211,00 411,81 86 891,91 195,11 80 348,25 -188,11 -77 465,58 7,00 2 882,67
e.3.302.02 VOILES DES MURS EN BÉTON ARMÉ M2 770,00 213,25 164 202,50 712,80 152 004,60 27,00 5 757,75 739,80 157 762,35
e.3.303.00 PLUS VALUE POUR COFFRAGES SOIGNÉS OUVRAGÉS M2 770,00 15,32 11 796,40 712,80 10 920,10 0,00 0,00 712,80 10 920,10
e.3.304.00 PLUS VALUE POUR COFFRAGE DOUBLE FACE DES PANNEAUX M2 770,00 30,63 23 585,10 712,00 21 808,56 -642,00 -19 664,46 70,00 2 144,10
e.3.305.00 MUR EN GABIONS M2 657,00 200,58 131 781,06 639,00 128 170,62 0,00 0,00 639,00 128 170,62
e.4.401.00 COMPLEXE DRAINANT M2 688,00 20,77 14 289,76 751,74 15 613,64 0,00 0,00 751,74 15 613,64
e.4.402.00 GARDE-CORPS S8 ML 89,00 139,15 12 384,35 93,70 13 038,36 0,00 0,00 93,70 13 038,36
e.4.403.00 CLÔTURE - H= 1,50M ML 419,00 30,15 12 632,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e.4.404.01 REPÈRE DE NIVELLEMENT - MÉDAILLON U 126,00 13,85 1 745,10 100,00 1 385,00 0,00 0,00 100,00 1 385,00
e.4.404.02 REPÈRE DE NIVELLEMENT - RIVET U 126,00 10,42 1 312,92 100,00 1 042,00 0,00 0,00 100,00 1 042,00

Total PRIX E - GENIE CIVIL 794 186,33 774 619,61 0,00 -88 449,05 686 170,56
0,00

PRIX F1 - ASSAINISSEMENT 0,00
f.1.1.10 CANALISATION PVC 3m - D200mm ML 263,00 61,80 16 253,40 267,31 16 519,76 230,00 14 214,00 497,31 30 733,76
f.1.1.20 CANALISATION PVC 3m - D315mm ML 105,00 238,40 25 032,00 28,75 6 854,00 105,00 25 032,00 133,75 31 886,00
f.1.2.10 CANALISATION BCA135 - D400mm ML 431,00 239,50 103 224,50 414,00 99 153,00 0,00 0,00 414,00 99 153,00
f.1.2.20 CANALISATION BCA135 - D500mm ML 84,00 248,52 20 875,68 20,00 4 970,40 0,00 0,00 20,00 4 970,40
f.1.2.30 CANALISATION BCA135 - D600mm ML 58,00 258,54 14 995,32 46,50 12 022,11 0,00 0,00 46,50 12 022,11
f.1.4.00 RACCOR. CANALIS. REGARD EXIST. U 3,00 387,14 1 161,42 6,00 2 322,84 3,00 1 161,42 9,00 3 484,26
f.1.6.00 DRAINS PVC SN8 DN 200 ML 32,00 72,37 2 315,84 145,00 10 493,65 100,00 7 237,00 245,00 17 730,65
f.1.7.00 REGARD DE VISITE D1000 U 47,00 871,37 40 954,39 31,00 27 012,47 21,00 18 298,77 52,00 45 311,24
f.1.7.10 PV RACCORD. REGARD VISITE U 9,00 152,76 1 374,84 18,00 2 749,68 17,00 2 596,92 35,00 5 346,60
f.1.7.30 PV POUR SURPROFONDEUR U 6,00 74,14 444,84 8,00 593,12 0,00 0,00 8,00 593,12
f.1.12.00 REGARD AVALOIR BORDURE T2 14CM U 13,00 1 069,22 13 899,86 11,00 11 761,42 0,00 0,00 11,00 11 761,42
f.1.13.00 PV RACCORD. REGARD AVAL. U 4,00 152,76 611,04 4,40 672,14 0,00 0,00 4,40 672,14
f.1.14.00 REGARD BORGNE U 4,00 417,70 1 670,80 4,40 1 837,88 0,00 0,00 4,40 1 837,88
f.1.15.00 REGARD DE BRANCHEMENT U 2,00 306,09 612,18 2,20 673,40 0,00 0,00 2,20 673,40
f.1.16.10 REGARD A GRILLE 500x500 U 14,00 394,05 5 516,70 12,00 4 728,60 10,00 3 940,50 22,00 8 669,10
f.1.18.00 DEPOSE REGARD EXISTANT U 4,00 234,23 936,92 4,40 1 030,61 0,00 0,00 4,40 1 030,61
f.1.19.00 DEPOSE ET OBTURATION D'OUVRAGE ML 11,00 37,51 412,61 39,00 1 462,89 6,00 225,06 45,00 1 687,95
f.1.21.00 REMPLACEMENT DE TAMPON U 16,00 363,17 5 810,72 3,00 1 089,51 1,00 363,17 4,00 1 452,68
f.1.23.00 MISE A LA COTE REGARD VISITE U 30,00 131,03 3 930,90 33,00 4 323,99 1,00 131,03 34,00 4 455,02
f.1.24.00 MISE A LA COTE REG, AVAL, GRIL U 16,00 131,03 2 096,48 17,60 2 306,13 0,00 0,00 17,60 2 306,13
f.1.25.00 ESSAIS ET CONTROLES FT 2,00 1 295,67 2 591,34 2,20 2 850,47 1,00 1 295,67 3,20 4 146,14
f.1.26.00 FOSSE TRAPEZOIDAL LARGEUR 1,50 M ML 578,00 26,96 15 582,88 635,80 17 141,17 0,00 0,00 635,80 17 141,17
f.1.27.00 FOSSE TRAPEZOIDAL LARGEUR 1,30 M POUR CC2 ML 147,00 21,13 3 106,11 161,70 3 416,72 0,00 0,00 161,70 3 416,72
f.1.28.00 FOSSE LARGEUR 0,70 M ML 126,00 12,63 1 591,38 343,60 4 339,67 20,00 252,60 363,60 4 592,27
f.1.29.00 LAME DEVERSANTE EN FOSSE LONG 5M FT 11,00 1 596,52 17 561,72 12,10 19 317,89 0,00 0,00 12,10 19 317,89
f.1.30.00 OUVRAGE ENTREE SIMPLE BASSIN RETENTION FT 1,00 2 036,22 2 036,22 1,10 2 239,84 0,00 0,00 1,10 2 239,84
f.1.31.00 OUVRAGE ENTREE BY-PASS BASSIN RETENTION FT 1,00 3 978,05 3 978,05 1,10 4 375,86 0,00 0,00 1,10 4 375,86
f.1.32.00 OUVRAGE SORTIE BASSIN RETENTION FT 1,00 13 519,74 13 519,74 1,10 14 871,71 0,00 0,00 1,10 14 871,71
f.1.33.00 ESCALIER BASSIN RETENTION FT 1,00 3 807,72 3 807,72 1,10 4 188,49 0,00 0,00 1,10 4 188,49
f.1.34.00 STRUCTURE ETANCHE BERGES BASSIN RETENTION M2 347,00 18,53 6 429,91 381,70 7 072,90 0,00 0,00 381,70 7 072,90
f.1.35.00 STRUCTURE DRAINANTE FOND BASSIN RETENTION M2 294,00 18,98 5 580,12 323,40 6 138,13 0,00 0,00 323,40 6 138,13
f.1.36.00 FILTRE A PAILLE U 9,00 352,97 3 176,73 20,00 7 059,40 0,00 0,00 20,00 7 059,40

Total PRIX F1 - ASSAINISSEMENT 341 092,36 305 589,86 0,00 74 748,14 380 338,00
0,00

PRIX F2 - BORDURES 0,00
f.2.1.00 BORDURE T2 BETON CLASSE U+B ML 546,00 21,11 11 526,06 470,00 9 921,70 0,00 0,00 470,00 9 921,70
f.2.2.00 BORDURE P1 BETON CLASSE U+B ML 95,00 12,98 1 233,10 90,00 1 168,20 15,00 194,70 105,00 1 362,90
f.2.3.00 CANIVEAU SIMPLE BETON CS1 U+B ML 220,00 17,37 3 821,40 200,00 3 474,00 0,00 0,00 200,00 3 474,00
f.2.4.00 CANIVEAU BETON CC1 U+B ML 105,00 26,68 2 801,40 95,00 2 534,60 0,00 0,00 95,00 2 534,60
f.2.5.00 CANIVEAU BETON CC2 U+B AVEC RALENTISSEURS ML 158,00 34,52 5 454,16 150,00 5 178,00 0,00 0,00 150,00 5 178,00
f.2.6.00 DISPOSITIF DE RETENUE TYPE GBA BETON ML 23,00 164,09 3 774,07 23,00 3 774,07 0,00 0,00 23,00 3 774,07

Total PRIX F2 - BORDURES 28 610,19 26 050,57 0,00 194,70 26 245,27
0,00

PRIX F3 - RESEAUX SECS 0,00
f.3.3.01 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,4M ML 473,00 14,85 7 024,05 24,00 356,40 27,00 400,95 51,00 757,35
f.3.3.02 TRANCHEE SOUS TROTTOIR L=0,6M ML 84,00 16,45 1 381,80 205,00 3 372,25 0,00 0,00 205,00 3 372,25
f.3.3.04 TRANCHEE SOUS CHAUSSEE L=0,4M ML 21,00 19,24 404,04 186,45 3 587,30 0,00 0,00 186,45 3 587,30
f.3.3.08 CABLETTE DE CUIVRE NU 25MM² ML 420,00 3,60 1 512,00 415,00 1 494,00 0,00 0,00 415,00 1 494,00
f.3.3.10 FOURREAU TPC D90 ML 840,00 2,35 1 974,00 830,00 1 950,50 0,00 0,00 830,00 1 950,50
f.3.3.11 FOURREAU TPC D110 ML 158,00 2,72 429,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f.3.4.01 CHAMBRE L0T FONTE 250KN U 5,00 216,53 1 082,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f.3.4.02 CHAMBRE L1T FONTE 250KN U 14,00 254,25 3 559,50 9,00 2 288,25 0,00 0,00 9,00 2 288,25
f.3.4.03 CHAMBRE L2T FONTE 250KN U 7,00 482,60 3 378,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f.3.4.04 CHAMBRE L3T FONTE 250KN U 2,00 574,95 1 149,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f.3.5.06 MASSIF CANDELABRE H=8M U 11,00 320,25 3 522,75 11,00 3 522,75 0,00 0,00 11,00 3 522,75

Total PRIX F3 - RESEAUX SECS 25 418,65 16 571,45 0,00 400,95 16 972,40
0,00

PRIX G - CHAUSSEES 0,00
g.2.1.00 SCIAGE CHAUSSEE ML 280,00 2,35 658,00 308,00 723,80 0,00 0,00 308,00 723,80
g.2.3.00 RABOTAGE EP =<10 cm M2 210,00 15,34 3 221,40 1 724,79 26 458,28 400,00 6 136,00 2 124,79 32 594,28
g.2.6.00 EPAULEMENT DE CHAUSSEES ML 42,00 74,54 3 130,68 42,00 3 130,68 0,00 0,00 42,00 3 130,68
g.2.8.00 COUCHE D'ACCROCHAGE M2 2 839,00 0,74 2 100,86 2 530,00 1 872,20 0,00 0,00 2 530,00 1 872,20
g.2.9.00 COUCHE D'IMP CHAUSSEES M2 3 959,00 0,93 3 681,87 6 800,00 6 324,00 0,00 0,00 6 800,00 6 324,00
g.2.11.00 EME 0/14 CLASSE 2 T 835,00 78,85 65 839,75 788,00 62 133,80 0,00 0,00 788,00 62 133,80
g.2.12.00 BBSG 0/10 CLASSE 3 T 294,00 92,76 27 271,44 308,00 28 570,08 0,00 0,00 308,00 28 570,08
g.2.14.10 BBSG 0/6 CLASSE 2 COLORE T 163,00 213,36 34 777,68 165,00 35 204,40 -165,00 -35 204,40 0,00 0,00
g.2.14.20 BBSG 0/6 CLASSE 2 T 78,00 102,04 7 959,12 64,90 6 622,40 165,00 16 836,60 229,90 23 459,00
g.2.22.00 BANDE GUIDAGE RESINE ML 32,00 14,29 457,28 35,20 503,01 0,00 0,00 35,20 503,01

Total PRIX G - CHAUSSEES 149 098,08 171 542,64 0,00 -12 231,80 159 310,84
0,00

PRIX H - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 0,00
h.1.2.02 Peinture BLA 400000pr L=0,10m ML 315,00 0,97 305,55 315,00 305,55 0,00 0,00 315,00 305,55
h.1.2.03 Peinture BLA 400000pr L=0,15m ML 32,00 0,97 31,04 32,00 31,04 0,00 0,00 32,00 31,04
h.1.2.05 Peinture BLA 400000pr L=0,50m ML 16,00 3,62 57,92 16,00 57,92 0,00 0,00 16,00 57,92
h.1.2.06 Peinture BLA 400000pr Piéton M2 63,00 8,53 537,39 63,00 537,39 0,00 0,00 63,00 537,39
h.1.2.10 Peinture BLA 400000pr Cycle U 5,00 14,29 71,45 5,00 71,45 0,00 0,00 5,00 71,45
h.1.2.11 Peinture BLA 400000pr PMR U 3,00 29,87 89,61 3,00 89,61 0,00 0,00 3,00 89,61
h.1.2.12 Peinture BLA 400000pr Flèche U 8,00 16,14 129,12 8,00 129,12 0,00 0,00 8,00 129,12
h.1.3.02 Peinture BLA 1000000pr L=0,10m ML 315,00 1,07 337,05 315,00 337,05 0,00 0,00 315,00 337,05
h.1.3.03 Peinture BLA 1000000pr L=0,15m ML 32,00 1,07 34,24 2 000,00 2 140,00 150,00 160,50 2 150,00 2 300,50
h.1.3.05 Peinture BLA 1000000pr L=0,50m ML 16,00 3,90 62,40 16,00 62,40 0,00 0,00 16,00 62,40
h.1.3.06 Peinture BLA 1000000pr Piéton M2 63,00 8,72 549,36 63,00 549,36 0,00 0,00 63,00 549,36
h.1.3.10 Peinture BLA 1000000pr Cycle U 5,00 14,66 73,30 5,00 73,30 0,00 0,00 5,00 73,30
h.1.3.11 Peinture BLA 1000000pr PMR U 3,00 30,43 91,29 3,00 91,29 5,00 152,15 8,00 243,44
h.1.3.12 Peinture BLA 1000000pr Flèche U 8,00 16,33 130,64 8,00 130,64 0,00 0,00 8,00 130,64
h.2.7.01 Triangle Cl. II - Gam. Min. U 1,00 111,32 111,32 1,00 111,32 0,00 0,00 1,00 111,32
h.2.7.02 Triangle Cl. II - Gam. Norm. U 2,00 111,32 222,64 2,00 222,64 0,00 0,00 2,00 222,64
h.2.7.03 Disque Cl. II - Gam. Norm. U 14,00 111,32 1 558,48 14,00 1 558,48 0,00 0,00 14,00 1 558,48
h.2.7.04 Carré Cl. II - Gam. Norm. U 6,00 111,32 667,92 6,00 667,92 0,00 0,00 6,00 667,92
h.2.7.06 Panonceau Cl. II U 4,00 111,32 445,28 4,00 445,28 0,00 0,00 4,00 445,28
h.2.7.08 Support acier galva - MB U 9,00 46,38 417,42 9,00 417,42 0,00 0,00 9,00 417,42
h.2.7.09 Support acier galva - MC U 8,00 64,94 519,52 8,00 519,52 0,00 0,00 8,00 519,52
h.2.7.10 Fixation sur mât SLT ou ECP U 3,00 46,38 139,14 3,00 139,14 0,00 0,00 3,00 139,14
h.2.7.11 Massif pour support MB U 10,00 304,85 3 048,50 10,00 3 048,50 0,00 0,00 10,00 3 048,50
h.2.7.12 Massif pour support MC U 8,00 304,85 2 438,80 8,00 2 438,80 0,00 0,00 8,00 2 438,80
h.3.9.01 Panneau SD2 CM - Dos fermé M2 1,00 139,15 139,15 1,00 139,15 0,00 0,00 1,00 139,15
h.3.9.03 Mât peint MB non traversant U 1,00 324,68 324,68 1,00 324,68 0,00 0,00 1,00 324,68
h.3.9.09 Massif pour mât MB U 1,00 320,25 320,25 1,00 320,25 0,00 0,00 1,00 320,25

Total PRIX H - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 12 853,46 14 959,22 0,00 312,65 15 271,87
PRIX NOUVEAUX - 0,00

0,00
A-PN 01 Etudes réseau completel FT 3 530,00 0,00 0,00 1,00 3 530,00 1,00 3 530,00
F3-PN 02 Tranchée sous plateforme l=0,6m Ml 32,00 0,00 0,00 260,00 8 320,00 260,00 8 320,00
F3-PN 03 Tranchée en terrain rocheux inaccessible L=0,6m Ml 78,00 0,00 0,00 84,00 6 552,00 84,00 6 552,00
F3-PN 04 Fourreaux pvc 42/45 en multitubulaire (13Ø) Ml 41,00 0,00 0,00 260,00 10 660,00 260,00 10 660,00
F3-PN 06 Chambre k2C fonte 250 KN U 1 009,00 0,00 0,00 4,00 4 036,00 4,00 4 036,00
F3-PN 07 Chambre k2C fonte 250 KN avec grille anti chute U 1 550,00 0,00 0,00 2,00 3 100,00 2,00 3 100,00
F3-PN 08 Chambre k3C fonte 250 KN U 1 647,00 0,00 0,00 2,00 3 294,00 2,00 3 294,00
F3-PN 09 Connection chambres opérateurs 6 fourreaux 42/45 l=2m U 650,00 0,00 0,00 6,00 3 900,00 6,00 3 900,00
F1-PN 10 Canalisation PVC 3m D160mm Ml 61,80 0,00 0,00 30,00 1 854,00 30,00 1 854,00
D-PN 11 Enrochement T 90,12 0,00 0,00 15,00 1 351,80 15,00 1 351,80
F1-PN 14 Essai de reception reseau EU gravitaire y compris etancheité regards Ft 3 500,00 0,00 0,00 1,00 3 500,00 1,00 3 500,00
A-PN 15 Etudes réseau EU gravitaire Ft 3 950,00 0,00 0,00 1,00 3 950,00 1,00 3 950,00
A-PN 16 Etudes réseau EU refoulement Ft 4 430,00 0,00 0,00 1,00 4 430,00 1,00 4 430,00

F1-PN 17 Canalisation refoulement PEHD Ø160 PN16 Ml 185,00 0,00 0,00 330,00 61 050,00 330,00 61 050,00

F1-PN 18 Raccordement réseau sur sortie poste de refoulement Ft 2 230,00 0,00 0,00 1,00 2 230,00 1,00 2 230,00

F3-PN 19 Fourreaux TPC DN63 ML 2,35 0,00 0,00 27,00 63,45 27,00 63,45
E3-PN 23 Plus value au prix E3-305 Mur en Gabion M² 20,00 0,00 0,00 657,00 13 140,00 657,00 13 140,00
G-PN 24 Réalisation d'une voirie provisoire en bi couche M² 6,02 0,00 0,00 2 600,00 15 652,00 2 600,00 15 652,00

F1-PN 26 Bétonnage tranchée drainante S11 Sud M2 75,50 0,00 0,00 90,00 6 795,00 90,00 6 795,00

D-PN 27 Traitement de sol S11 SUD M² 25,00 0,00 0,00 1 800,00 45 000,00 1 800,00 45 000,00

A-PN 31a Etude tranchée drainante Ft 350,00 0,00 0,00 1,00 350,00 1,00 350,00

C-PN 31b Realisation de longrine pour futur portail Artemus FT 2 727,00 0,00 0,00 1,00 2 727,00 1,00 2 727,00
C-PN 32 Fourniture et pose de brise vue SCI hexagone Ml 20,43 0,00 0,00 130,00 2 655,90 130,00 2 655,90
G-PN 34 BBSG 0/10 CLASSE 3 sur 8cm M² 15,20 0,00 0,00 1 095,00 16 644,00 1 095,00 16 644,00
E3-PN 35 Béton d’assise pour Gabion Ep. moyenne 18 cm M3 334,25 0,00 0,00 84,00 28 077,00 84,00 28 077,00
F1-PN 36a Essai de reception reseau  EU refoulement Ft 1 039,00 0,00 0,00 1,00 1 039,00 1,00 1 039,00

A-PN 36b Etudes et suivi de la depose et repose du mur M7 FT 1 623,33 0,00 0,00 1,00 1 623,33 1,00 1 623,33
A-PN 37a Etudes  pour traitement de sol S11 Ft 795,00 0,00 0,00 1,00 795,00 1,00 795,00

C-PN 37b Dépose d'éléments de mur prefabriqué Ml 80,00 0,00 0,00 42,00 3 360,00 42,00 3 360,00
A-PN 38 Immobilisation d'équipe réseaux J 2 832,26 0,00 0,00 12,00 33 987,12 12,00 33 987,12
C-PN 39 Repose d'éléments de mur prefabriqué Ml 150,00 0,00 0,00 42,00 6 300,00 42,00 6 300,00
E-PN 40a Béton de blocage multitubulaire M3 162,10 0,00 0,00 44,00 7 132,40 44,00 7 132,40
E-PN 40b Béton de blocage sous semelle prefabriquée - proposition avenant M3 260,00 0,00 0,00 22,00 5 720,00 22,00 5 720,00
F1-PN 41 Grille Sophocle - FT 2 500,00 0,00 0,00 1,00 2 500,00 1,00 2 500,00
C-PN 42 Fourniture et pose de portail coulissant motorisable SCI TB FT 5 400,00 0,00 0,00 1,00 5 400,00 1,00 5 400,00
E3-PN 43 Muret de hauteur inferieur ou egal à 50cm ML 250,00 0,00 0,00 8,00 2 000,00 8,00 2 000,00
E4-PN 44 Fourniture et pose de main courante sur l'escalier de SCI APPOLON Ml 115,00 0,00 0,00 30,00 3 450,00 30,00 3 450,00
E3-PN 45 Enduit de parement M² 58,00 0,00 0,00 27,00 1 566,00 27,00 1 566,00
C-PN 46 Fourniture et pose de portillon largeur 1,20m U 520,00 0,00 0,00 1,00 520,00 1,00 520,00
C-PN 47 Fourniture et pose de portail coulissant 4m motorisé FT 5 572,00 0,00 0,00 1,00 5 572,00 1,00 5 572,00
C-PN 48 Dépose repose portail coulissant motorisé largeur 5,50m U 4 000,00 0,00 0,00 1,00 4 000,00 1,00 4 000,00
E-PN 50 Semelles des murs en préfabriquées en béton armé M² 120,71 0,00 0,00 630,00 76 047,30 630,00 76 047,30
E-PN 51 Rampe d'accès non PMR FT 1 486,00 0,00 0,00 1,00 1 486,00 1,00 1 486,00
F3-PN 52 Fourreaux DN63 pour tir à l'arc y/c tranchée ML 62,00 0,00 0,00 70,00 4 340,00 70,00 4 340,00
F3-PN 53 Déplacement du compteur AEP et démolition du coffret existant U 940,00 0,00 0,00 1,00 940,00 1,00 940,00
F3-PN 54 Construction niche compteur d'eau AEP y/c huisserie U 1 840,00 0,00 0,00 1,00 1 840,00 1,00 1 840,00
E-PN 55 Amenée/repli du matériel pour traitement des cavité, installation et suivi 

de chantier y/c suivi par géotechnicien
FT 17 200,00 0,00 0,00 1,00 17 200,00 1,00 17 200,00

E-PN 56 Mise en station de l'atelier de forage u 120,00 0,00 0,00 37,00 4 440,00 37,00 4 440,00
E-PN 57 Foration en 66mm avec enregistrement des paramètres de forage ml 60,00 0,00 0,00 399,00 23 940,00 399,00 23 940,00
E-PN 58 Rebouchage du forage sans anomalie au coulis de ciment u 16,67 0,00 0,00 25,00 416,75 25,00 416,75
E-PN 59 Réalésage en 200 mm (0-10m de profondeur) ml 98,67 0,00 0,00 95,00 9 373,65 95,00 9 373,65
E-PN 60 Equipement du forage de réalésage en tube PVC 160 mm ml 26,67 0,00 0,00 95,00 2 533,65 95,00 2 533,65
E-PN 61 Injection au mortier de ciment, y/c plus-value de pompage, pour un 

volume inférieur à 100 m3
m3 392,00 0,00 0,00 96,50 37 828,00 96,50 37 828,00

E-PN 62 Deux carottages de contrôle de 8 m avec prise de 2 échantillons intacts 
pour mesure de RC, rebouchage et Compte rendu final

ft 8 360,00 0,00 0,00 1,00 8 360,00 1,00 8 360,00

D-PN 63 Plus value pour tranchée d'ancrage du bassin S10 en terrain rocheux ML 256,67 0,00 0,00 30,00 7 700,10 30,00 7 700,10
E-PN 65 Glissière de sécurité ALCE FT 5 035,80 0,00 0,00 1,00 5 035,80 1,00 5 035,80
E-PN 66 Modification portail HEXAGONE FT 4 170,70 0,00 0,00 1,00 4 170,70 1,00 4 170,70
A-PN 101 Etudes  SCI TB FT 1 500,00 0,00 0,00 1,00 1 500,00 1,00 1 500,00
A-PN 102a Etudes SCI Grand bleu FT 2 500,00 0,00 0,00 1,00 2 500,00 1,00 2 500,00

A-PN 103 Etudes  SCI Hexagone FT 2 500,00 0,00 0,00 1,00 2 500,00 1,00 2 500,00
A-PN 104 Etudes Tir al'arc FT 500,00 0,00 0,00 1,00 500,00 1,00 500,00
A-PN 105 Mission géotechnique préalable au traitement des cavités FT 22 010,00 0,00 0,00 1,00 22 010,00 1,00 22 010,00
A-PN 106 Frais d'encadrement pour la prolongation de délai M 30 332,00 0,00 0,00 3,00 90 996,00 3,00 90 996,00

Total PRIX NOUVEAUX - 0,00 0,00 663 484,95 663 484,95

Total GENERAL HT  2 160 745,09 €  2 107 041,83 €  653 055,52 €  2 760 097,35 € 
T.V.A. 20 %  432 149,02 €  421 408,37 €  130 611,10 €  552 019,47 € 

Montant T.T.C.  2 592 894,11 €  2 528 450,20 €  783 666,62 €  3 312 116,82 € 

Marché de travaux LOT 4



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3-PNP 02 Unité :  ML Quantité au D.E :  260,000

Rendement estimé : 100,000

Libellé :  TRANCHEE SOUS PLATEFORME BHNS LARGEUR 60 CM QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 1,000 150,00 150,00 150,00

 Compacteur vibrant tandem BW90 hor  JO 1,000 50,00 50,00 50,00

 Pilonneuse JO 1,000 8,00 8,00 8,00

 Main d'oeuvre VRD H 16,000 30,00 480,00 480,00

Sable tout-venant 0/6 rendu TO 25,200 7,05 177,66 177,66

 Grave non traitée concassée 0/31,5 ren   TO 100,800 12,00 1 209,60 1 209,60

Semi-remorque ben JO 1,000 240,00 240,00 360,00 360,00 600,00

Redevance decharge T 120,000 0,48 57,60 57,60

TOTAL M.d'O. 7,20 Matér. 5,68 Fourn. 13,87 Consom. 0,58 27,33

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  27,33 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 2,73 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 1,80 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 0,60 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 32,47 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 32,47 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 32,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3-PNP 03 Unité :  ML Quantité au D.E :  84,000

Rendement estimé : 20,000

Libellé :  TRANCHEE EN TERRAIN ROCHEUX INACCESSIBLE LARGEUR 60 CM QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 1,000 150,00 150,00 150,00

 BRH pour minipelle 5t JO 1,000 60,00 60,00 60,00

 Compacteur vibrant tandem BW90 hor  JO 0,500 50,00 25,00 25,00

 Pilonneuse JO 1,000 8,00 8,00 8,00

 Main d'oeuvre VRD H 16,000 30,00 480,00 480,00

Sable tout-venant 0/6 rendu TO 5,040 7,05 35,53 35,53

 Grave non traitée concassée 0/31,5 ren   TO 20,160 12,00 241,92 241,92

Semi-remorque ben JO 0,500 240,00 120,00 360,00 180,00 300,00

Redevance decharge T 24,000 0,48 11,52 11,52

TOTAL M.d'O. 30,00 Matér. 21,15 Fourn. 13,87 Consom. 0,58 65,60

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  65,60 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 6,56 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 4,33 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 1,44 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 77,93 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 77,93 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 78,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3 PNP 04 Unité :  ML Quantité au D.E :  260,000

Rendement estimé : 50,000

Libellé :  FOURREAUX PVC 42/45 EN MULTITUBULAIRE (13 Ø) QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Main d'oeuvre VRD H 24,000 30,00 720,00 720,00

Peignes U 0,038 65,00 2,50 2,50

Fourreaux LST 42/45 ML 650,000 1,55 1 007,50 1 007,50

TOTAL M.d'O. 14,40 Matér. Fourn. 20,20 Consom. 34,60

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  34,60 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 3,46 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 2,28 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 0,76 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 41,10 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 41,10 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 41,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3 PNP 06 Unité :  U Quantité au D.E :  4,000

Rendement estimé : 2,000

Libellé :  CHAMBRE K2C FONTE 250 KN QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 0,500 150,00 75,00 75,00

 Main d'oeuvre VRD H 16,000 30,00 480,00 480,00

Chambre préfabriquée K2C U 2,000 405,00 810,00 810,00

Cadre et tampon de fermeture U 2,000 120,00 240,00 240,00

Béton CEM II / C35/45 M3 0,800 115,80 92,64 92,64

TOTAL M.d'O. 240,00 Matér. 37,50 Fourn. 571,32 Consom. 848,82

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  848,82 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 84,88 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 56,02 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 18,67 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 1 008,40 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 1 008,40 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 1 009,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3 PNP 07 Unité :  U Quantité au D.E :  2,000

Rendement estimé : 2,000

Libellé :  CHAMBRE K2C FONTE 250 KN + GRILLE ANTICHUTE QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 0,500 150,00 75,00 75,00

 Main d'oeuvre VRD H 20,000 30,00 600,00 600,00

Chambre préfabriquée K2C U 2,000 490,00 980,00 980,00

Cadre et tampon de fermeture U 2,000 168,00 336,00 336,00

Grille antichute U 2,000 252,00 504,00 504,00

Béton CEM II / C35/45 M3 1,000 115,80 115,80 115,80

TOTAL M.d'O. 300,00 Matér. 37,50 Fourn. 967,90 Consom. 1 305,40

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  1 305,40 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 130,54 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 86,16 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 28,72 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 1 550,82 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 1 550,82 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 1 550,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3-PNP 08 Unité :  U Quantité au D.E :  2,000

Rendement estimé : 2,000

Libellé :  CHAMBRE K3C FONTE 250 KN QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 0,500 150,00 75,00 75,00

 Main d'oeuvre VRD H 20,000 30,00 600,00 600,00

Chambre préfabriquée K3C U 2,000 736,00 1 472,00 1 472,00

Cadre et tampon de fermeture U 2,000 255,00 510,00 510,00

Béton CEM II / C35/45 M3 1,000 115,80 115,80 115,80

TOTAL M.d'O. 300,00 Matér. 37,50 Fourn. 1 048,90 Consom. 1 386,40

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  1 386,40 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 138,64 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 91,50 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 30,50 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 1 647,04 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 1 647,04 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 1 647,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3-PNP09 Unité :  U Quantité au D.E :  6,000

Rendement estimé : 3,000

Libellé :  CONNECTIONS CHAMBRES COMPLETEL 6 FOURREAUX 42/45 (LONGUEUR MAX 2 M) QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 1,000 150,00 150,00 150,00

 BRH pour minipelle 5t JO 1,000 60,00 60,00 60,00

 Compacteur vibrant tandem BW90 hor  JO 0,500 50,00 25,00 25,00

 Pilonneuse JO 1,000 8,00 8,00 8,00

 Main d'oeuvre VRD H 32,000 30,00 960,00 960,00

Sable tout-venant 0/6 rendu TO 1,008 7,05 7,11 7,11

 Grave non traitée concassée 0/31,5 ren   TO 4,032 12,00 48,38 48,38

Semi-remorque ben JO 0,500 240,00 120,00 360,00 180,00 300,00

Redevance decharge T 14,400 0,48 6,91 6,91

Peignes U 1,000 65,00 65,00 65,00

Fourreaux LST 42/45 ML 4,000 1,55 6,20 6,20

TOTAL M.d'O. 360,00 Matér. 141,00 Fourn. 42,23 Consom. 2,30 545,53

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  545,53 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 54,55 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 36,01 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 12,00 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 648,09 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 648,09 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 650,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F1-PNP10 Unité :  ML Quantité au D.E :  30,000

Rendement estimé : 22,000

Libellé :  CANALISATIONS PVC 3M DN 160 QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 1,000 150,00 150,00 150,00

 BRH pour minipelle 5t JO 0,500 60,00 30,00 30,00

 Pilonneuse JO 0,500 8,00 4,00 4,00

 Main d'oeuvre VRD H 16,000 30,00 480,00 480,00

0,01

Sable tout-venant 0/6 rendu TO 7,392 7,05 52,11 52,11

 Grave non traitée concassée 0/31,5 rendue pour tranchées TO 14,476 12,00 173,71 173,71

Semi-remorque ben JO 0,250 240,00 60,00 360,00 90,00 150,00

Redevance decharge T 17,600 0,48 8,45 8,45

Tuyau PVC 3M diam 160 ML 24,200 4,00 96,80 96,80

TOTAL M.d'O. 24,55 Matér. 12,45 Fourn. 14,66 Consom. 0,38 52,05

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  52,05 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 5,20 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 3,44 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 1,15 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 61,83 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 61,83 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 61,80 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  D-PNP 11 Unité :  T Quantité au D.E :  25,000

Rendement estimé : 28,000

Libellé :  Enrochement QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Pelle chenilles 18-23,5T JO 1,000 256,00 256,00 260,00 260,00 110,00 110,00 626,00

Bloc T 28,000 26,00 728,00 728,00

Camion 8*4 benne enrochement JO 1,000 240,00 240,00 290,00 290,00 530,00

 Main d'oeuvre VRD H 8,000 30,00 240,00 240,00

TOTAL M.d'O. 26,29 Matér. 19,64 Fourn. 26,00 Consom. 3,93 75,86

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  75,86 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 7,59 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 5,01 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 1,67 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 90,12 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 90,12 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 90,12 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F1-PNP14 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  Essais de réception EU gravitaire QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Passage caméra - EU gravitaire FT 1,000 1 205,00 1 205,00 1 205,00

Essai d'étanchéité - EU gravitaire FT 1,000 1 740,00 1 740,00 1 740,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 2 945,00 2 945,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  2 945,00 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 294,50 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 194,37 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 64,79 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 3 498,66 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 3 498,66 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 3 500,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F1-PNP17 Unité :  ML Quantité au D.E :  330,000

Rendement estimé : 15,000

Libellé :  CANALISATION  REFOULEMENT PEHD Ø160 PN 16 QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Pelle chenilles 18-23,5T JO 1,000 256,00 256,00 260,00 260,00 110,00 110,00 626,00

 BRH pour pelle 20T JO 1,000 120,00 120,00 120,00

 Caisson monobloc de base KS100 3500x2400 mm (LxH) U/MS 0,017 500,00 8,33 8,33

 Réhausse caisson KS100 3500x1300 mm (LxH) U/MS 300,00

 Compacteur vibrant tandem BW90 hors conduite JO 50,00

 Pilonneuse JO 8,00

 Main d'oeuvre VRD H 8,000 30,00 240,00 240,00

Canalisateur AEP H 8,000 32,00 256,00 256,00

 Laser canalisation cis mire et trépieds JO 35,06

Machine à soude + groupe régulé JO 1,000 64,00 64,00 64,00

Sable tout-venant 0/6 rendu TO 7,560 7,05 53,30 53,30

 Grave non traitée concassée 0/31,5 rendue pour tranchées TO 14,805 12,00 177,66 177,66

Semi-remorque ben JO 0,600 240,00 144,00 360,00 216,00 360,00

Redevance decharge T 18,000 0,48 8,64 8,64

FRAIS DE RETOUR TUYAUX FONTE FT 1,000 113,60 113,60 113,60

Tuyau PEHD Ø160 PN16 ML 16,500 19,00 313,50 313,50

TOTAL M.d'O. 59,73 Matér. 44,56 Fourn. 36,30 Consom. 15,48 156,07

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  156,07 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 15,61 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 10,30 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 3,43 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 185,41 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 185,41 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 185,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F1-PNP18 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  RACCORDEMENT REFOULEMENT EU SUR POSTE QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 1,000 150,00 150,00 150,00

 BRH pour minipelle 5t JO 0,500 60,00 30,00 30,00

 Compacteur vibrant tandem BW90 hors conduite JO 0,500 50,00 25,00 25,00

 Pilonneuse JO 0,500 8,00 4,00 4,00

 Main d'oeuvre VRD H 16,000 30,00 480,00 480,00

Canalisateur AEP H 8,000 32,00 256,00 256,00

Machine à soude + groupe régulé JO 1,000 64,00 64,00 64,00

Sable tout-venant 0/6 rendu TO 2,000 7,05 14,10 14,10

Grave non traitée concassée 0/31,5 rendue pour tranchées TO 4,000 12,00 48,00 48,00

Semi-remorque ben JO 0,500 240,00 120,00 360,00 180,00 300,00

Redevance decharge T 15,000 0,48 7,20 7,20

Redevance decharge DIB T 1,000 135,00 135,00 135,00

Tuyau PEHD Ø160 PN16 ML 2,000 19,80 39,60 39,60

COLLET BRIDE Ø160 YC PIECES SPECIALES U 1,000 325,00 325,00 325,00

TOTAL M.d'O. 856,00 Matér. 453,00 Fourn. 426,70 Consom. 142,20 1 877,90

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  1 877,90 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 187,79 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 123,94 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 41,31 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 2 230,95 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 2 230,95 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 2 230,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3-PNP 19 Unité :  FT Quantité au D.E :  27,000

Rendement estimé : 27,000

Libellé :  FOURREAUX DN63 QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Main d'oeuvre VRD H 1,000 30,00 30,00 30,00

Fourreaux TPC DN 63 ML 27,000 0,87 23,49 23,49

TOTAL M.d'O. 1,11 Matér. Fourn. 0,87 Consom. 1,98

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  1,98 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 0,20 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 0,13 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 0,04 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 2,35 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 2,35 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 2,35 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E3-PNP 23 Unité :  M² Quantité au D.E :  657,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  PV AU PRIX E3-305 MUR EN GABIONS QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

PV ACHAT CAGES RIGIDES Øfil 4,5 mm M² 1,000 17,10 17,10

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 17,10

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  17,10
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 1,71
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 1,13
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 0,06

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 20,00

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 20,00 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 20,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  G-PNP 24 Unité :  M² Quantité au D.E :  1 000,000

Rendement estimé : 200,000

Libellé :  VOIRIE PROVISOIRE EN BICOUCHE QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant M² 200,000 5,15 1 030,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 5,15

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  5,15
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 0,52
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 0,34
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 0,02

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 6,02

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 6,02 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 6,02 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F1-PNP 26 Unité :  M² Quantité au D.E :  90,000

Rendement estimé : 45,000

Libellé :  BETONNAGE TRANCHEE DRAINANTE S11 SUD QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Chargeur 800l hors conduite JO 1,000 150,00 150,00 150,00

 Main d'oeuvre VRD H 32,000 30,00 960,00 960,00

 Main d'oeuvre VRD H 32,000 30,00 960,00 960,00

 Aiguilles vibrantes diam 38/45/60/55/6JC 1,000 2,20 2,20 2,20

Béton CEM II / C20/25 M3 9,000 87,64 788,76 788,76

TOTAL M.d'O. 42,67 Matér. 3,38 Fourn. 17,53 Consom. 63,58

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  63,58 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 6,36 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 4,20 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 1,40 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 75,53 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 75,53 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 75,50 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  D-PNP 27 Unité :  M² Quantité au D.E :  1 800,000

Rendement estimé : 1 800,000

Libellé :  TRAITEMENT DE SOL S11 SUD QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Pelle chenilles 18-23,5T JO 3,000 256,00 768,00 260,00 780,00 110,00 330,00 1 878,00

Camion benne 8x4 terrassement JO 3,000 256,00 768,00 296,00 888,00 4,00 12,00 1 668,00

Main d'oeuvre Terrassement H 24,000 30,00 720,00 720,00

Tracteur chenilles type D6N LGP JO 3,000 256,00 768,00 308,00 924,00 152,00 456,00 2 148,00

Intervention sous-traitant traitement M² 1 800,000 12,50 22 500,00

Epandage, malaxage, réglage et compactage

CaO 1,5 % + 5 % Ciment

Intervention sous-traitant M² 1 800,000 4,40 7 920,00

Laborantin ms 0,200 6 500,00 1 300,00 1 300,00

Camion grue 4x2 15T benne JO 0,500 240,00 120,00 180,00 90,00 210,00

TOTAL M.d'O. 2,47 Matér. 1,49 Fourn. Consom. 0,44 4,40 16,90

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  4,40 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  16,90
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 0,44 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 1,69
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 0,29 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 1,12
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 0,10 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 0,06

Prix de vente HT  (A) : 5,23 Prix de vente HT  (B) : 19,76

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 24,99 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 25,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  C-PNP 31 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé :

Libellé :  REALISATION DE LONGRINE POUR FUTUR PORTAIL ARTEMUS QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant FT 1,000 2 295,00 2 295,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 2 295,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  2 295,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 229,50
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 151,47
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 50,49

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 2 726,46

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 2 726,46 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 2 727,00 €     K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  C-PNP 32 Unité :  ML Quantité au D.E :  130,000

Rendement estimé :

Libellé :  FOURNITURE ET POSE D'UN BRISE VUE SCI HEXAGONE QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant FT 1,000 17,20 17,20

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 17,20

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  17,20
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 1,72
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 1,14
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 0,38

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 20,43

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 20,43 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 20,43 €          K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  G-PNP 34 Unité :  M² Quantité au D.E :  1 095,000

Rendement estimé :

Libellé :  BBSG 0/10 CLASSE 3 sur 8 CM ARTEMUS QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

BBSG 0/10 M² 1,000 12,80 12,80

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 12,80

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  12,80
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 1,28
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 0,84
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 0,28

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 15,21

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 15,21 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 15,20 €          K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E3-PNP 35 Unité :  M3 Quantité au D.E :  84,000

Rendement estimé : 8,000

Libellé :  Béton d'assise pour Gabion ép. Moyenne 18 cm QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Béton CEM II / C16/20 pompable M3 8,000 89,50 716,00 716,00
Main d'oeuvre Génie Civil H 24,000 30,00 720,00 720,00
Coffrage J 1,000 28,00 28,00 28,00
Pompe J 0,700 840,50 588,35 588,35
Plue value pour pompage M3 8,000 24,80 198,40 198,40

TOTAL M.d'O. 720,00 Matér. 28,00 Fourn. 716,00 Consom. 786,75 281,34

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  281,34 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 28,13 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 18,57 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 6,19 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 334,24 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 334,24 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 334,25 €        K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F1-PNP 36 Unité :  FT Quantité au D.E :  230,000

Rendement estimé : 22,000

Libellé :  ESSAIS DE RECEPTION EU REFOULEMENT QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant Ft 1,000 888,50 888,50

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 888,50

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  888,50
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 88,85
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 58,64
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 2,95

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 1 038,94

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 1 038,94 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 1 039,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  C-PNP 37 Unité :  FT Quantité au D.E :  42,000

Rendement estimé : 24,500

Libellé :  Dépose d'éléments de mur M7 QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Pelle chenilles 18-23,5T JO 1,000 256,00 256,00 260,00 260,00 110,00 110,00 626,00

Camion benne 8x4 terrassement JO 1,000 256,00 256,00 296,00 296,00 4,00 4,00 556,00

 Main d'oeuvre Génie civil H 16,000 30,00 480,00 480,00

TOTAL M.d'O. 40,49 Matér. 22,69 Fourn. Consom. 4,65 67,84

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  67,84 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 6,78 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 4,48 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 1,49 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 80,59 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 80,59 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 80,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  A-PNP 38 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  Immobilisation d'équipe QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Chef de chantier JO 0,500 320,00 160,00 40,00 20,00 180,00

Pelle chenilles 15-18T JO 1,000 256,00 256,00 260,00 260,00 516,00

 BRH pour pelle 18T JO 1,000 120,00 120,00 120,00

Camion benne 8x4 terrassement JO 2,000 256,00 512,00 296,00 592,00 1 104,00

Poseur H 8,000 32,00 256,00 256,00

Main d'oeuvre VRD H 8,000 30,00 240,00 240,00

 Caisson monobloc de base KS100 3500x2400 mm (LxH) JO 1,000 40,00 40,00 40,00

 Réhausse caisson KS100 3500x1300 mm (LxH) JO 1,000 15,00 15,00 15,00

 Compacteur vibrant tandem BW90 hors conduite JO 1,000 50,00 50,00 50,00

 Pilonneuse JO 1,000 8,00 8,00 8,00

 Laser canalisation cis mire et trépieds JO 1,000 35,06 35,06 35,06

TOTAL M.d'O. 1 264,00 Matér. 1 120,06 Fourn. Consom. 2 384,06

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  2 384,06 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 238,41 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 157,35 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 52,45 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 2 832,26 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 2 832,26 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 2 832,26 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  C-PNP 39 Unité :  FT Quantité au D.E :  42,000

Rendement estimé : 15,000

Libellé :  Repose d'éléments de mur préfabriqué QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Pelle chenilles 18-23,5T JO 1,000 256,00 256,00 260,00 260,00 110,00 110,00 626,00

Camion benne 8x4 terrassement JO 1,000 256,00 256,00 296,00 296,00 4,00 4,00 556,00

 Main d'oeuvre Génie civil H 24,000 30,00 720,00 720,00

TOTAL M.d'O. 82,13 Matér. 37,07 Fourn. Consom. 7,60 126,80

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  126,80 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 12,68 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 8,37 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 2,79 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 150,64 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 150,64 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 150,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E-PNP 40 Unité :  M3 Quantité au D.E :  44,000

Rendement estimé : 6,000

Libellé :  Béton de blocage sous semelle préfa QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Béton CEM II / C16/20 M3 6,000 89,50 537,00 537,00
Main d'oeuvre Génie Civil H 24,000 30,00 720,00 720,00
Coffrage J 1,000 56,00 56,00 56,00

TOTAL M.d'O. 720,00 Matér. 56,00 Fourn. 537,00 Consom. 218,83

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  218,83 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 21,88 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 14,44 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 4,81 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 259,97 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 259,97 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 260,00 €        K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F1-PNP 41 Unité :  FT Quantité au D.E :  44,000

Rendement estimé : 6,000

Libellé :  GRILLE SOPHOCLE QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant FT 1,000 2 105,00 2 105,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 2 105,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  2 105,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 210,50
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 138,93
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 46,31

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 2 500,74

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 2 500,74 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 2 500,00 €     K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  C-PNP 42 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé :

Libellé :  Fourniture et pose de portail coulissant motorisable SCI TB QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant FT 1,000 4 545,00 4 545,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 4 545,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  4 545,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 454,50
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 299,97
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 99,99

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 5 399,46

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 5 399,46 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 5 400,00 €     K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E3-PNP 43 Unité :  ML Quantité au D.E :  8,000

Rendement estimé : 4,000

Libellé :  Muret de hauteur inférieure ou égale à 50 cm SCI TB QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Béton CEM II / C35/45 M3 0,400 115,80 46,32 46,32
Main d'oeuvre Génie Civil H 24,000 30,00 720,00 720,00
Enduit M² 2,000 2,50 5,00
Coffrage J 1,000 56,00 56,00 56,00

TOTAL M.d'O. 720,00 Matér. 56,00 Fourn. 46,32 Consom. 205,58 5,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  205,58 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  5,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 20,56 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 0,50
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 13,57 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 0,33
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 4,52 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 0,11

Prix de vente HT  (A) : 244,23 Prix de vente HT  (B) : 5,94

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 250,17 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 250,00 €        K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E4-PNP 44 Unité :  ML Quantité au D.E :  30,000

Rendement estimé :

Libellé :  Fourniture et pose de main courante esclaier SCI APPOLON QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant ML 1,000 97,00 97,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 97,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  97,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 9,70
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 6,40
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 2,13

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 115,24

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 115,24 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 115,00 €        K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E3-PNP 45 Unité :  M2 Quantité au D.E :  27,000

Rendement estimé : 15,000

Libellé :  Enduit de parement ARTEMUS QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Main d'oeuvre Génie civil H 16,000 30,00 480,00 480,00

0,01

Sac enduit U 10,000 18,00 180,00 180,00

Divers fournitures U 1,000 75,00 75,00 75,00

TOTAL M.d'O. 32,00 Matér. Fourn. 17,00 Consom. 49,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  49,00 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 4,90 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 3,23 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 1,08 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 58,21 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 58,21 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 58,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  C-PNP 46 Unité :  U Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé :

Libellé :  Fourniture et pose de portillon largeur 1,2 m QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant ML 1,000 438,00 438,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 438,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  438,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 43,80
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 28,91
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 9,64

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 520,34

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 520,34 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 520,00 €        K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  C-PNP 47 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé :

Libellé :  FOURNITURE ET POSE DE PORTAIL COULISSANT A 1 VANTAUX LG 4M MOTORISE SCI HEXAGONE QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant FT 1,000 4 690,00 4 690,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 4 690,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  4 690,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 469,00
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 309,54
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 103,18

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 5 571,72

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 5 571,72 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 5 572,00 €     K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  C-PNP 48 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé :

Libellé :  DEPOSE / REPOSE PORTAIL COULISSANT MOTORISE LARGEUR 5,5 M QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant FT 1,000 3 368,00 3 368,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 3 368,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  3 368,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 336,80
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 222,29
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 74,10

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 4 001,18

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 4 001,18 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 4 000,00 €     K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  C-PNP 49 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  Dépose du Panneaux 4 x 3 de EURO 92  et évacuation QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Pelle chenilles 18-23,5T JO 0,350 256,00 89,60 260,00 91,00 110,00 38,50 219,10

 BRH pour pelle 20T JO 0,350 120,00 42,00 42,00

Camion 8*4 JO 0,500 240,00 120,00 290,00 145,00 265,00

 Main d'oeuvre VRD H 3,000 30,00 90,00 90,00

Redevance decharge T 0,350 350,00 122,50 122,50

TOTAL M.d'O. 299,60 Matér. 278,00 Fourn. Consom. 161,00 738,60

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  738,60 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 73,86 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 48,75 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 16,25 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 877,46 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 877,46 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 877,50 €        K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E-PNP 50 Unité :  M2 Quantité au D.E :  630,000

Rendement estimé :

Libellé :  SEMELLES DES MURS EN BÉTON ARMÉ QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Sous-traitant Murs Préfa * 1,000 75,00 75,00

 Etai tire-pousse 220*400 (u/jcal) U/M 0,050 2,80 0,14 0,14

Pelle chenilles 18-23,5T JO 0,025 256,00 6,40 260,00 6,50 110,00 2,75 15,65
 Main d'oeuvre Génie Civil H 0,400 30,00 12,00 12,00

TOTAL M.d'O. 18,40 Matér. 6,64 Fourn. Consom. 2,75 27,79 75,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  27,79 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  75,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 2,78 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 7,50
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 1,83 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 4,95
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 0,61 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 0,25

Prix de vente HT  (A) : 33,01 Prix de vente HT  (B) : 87,70

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 120,71 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 120,71 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E-PNP 51 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  RAMPE D'ACCES NON PMR TIR A L'ARC QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 0,500 150,00 75,00 55,00 27,50 102,50

 BRH pour minipelle 5t JO 0,500 60,00 30,00 30,00

 Main d'œuvre VRD H 16,000 30,00 480,00 480,00

Camion grue 4x2 15T benne JO 1,000 240,00 240,00 180,00 180,00 4,00 4,00 424,00

Béton CEM II / C20/25 M3 0,350 87,64 30,67 30,67

Coffrage U 1,000 150,00 150,00 150,00

Treillis soudé kg 21,000 1,60 33,60 33,60

TOTAL M.d'O. 720,00 Matér. 285,00 Fourn. 214,27 Consom. 31,50 1 250,77

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  1 250,77 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 125,08 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 82,55 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 27,52 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 1 485,92 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 1 485,92 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 1 486,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3-PNP 52 Unité :  ML Quantité au D.E :  70,000

Rendement estimé : 30,000

Libellé :  FOURREAU DN63 POUR TIR A L'ARC QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

 Minipelle 5T hors conduite JO 1,000 150,00 150,00 150,00

 BRH pour minipelle 5t JO 0,500 60,00 30,00 30,00

 Pilonneuse JO 0,500 8,00 4,00 4,00

 Main d'oeuvre VRD H 24,000 30,00 720,00 720,00

Sable tout-venant 0/6 rendu TO 10,080 7,05 71,06 71,06

 Grave non traitée concassée 0/31,5 rendue pour tranchées TO 19,740 12,00 236,88 236,88

Semi-remorque ben JO 0,500 240,00 120,00 360,00 180,00 300,00

Redevance decharge T 24,000 0,48 11,52 11,52

Fourreau TPC Ø63 ML 33,000 1,25 41,25 41,25

TOTAL M.d'O. 28,00 Matér. 12,13 Fourn. 11,64 Consom. 0,38 52,16

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  52,16 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 5,22 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 3,44 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 1,15 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 61,96 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 61,96 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 62,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3-PNP 53 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  DEPLACEMENT COMPTEUR AEP ET DEMOLITION COFFRET EXISTANT QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant FT 1,000 805,00 805,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 805,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  805,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 80,50
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 53,13
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 2,67

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 941,30

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 941,30 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 940,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  F3-PNP 54 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  DEPLACEMENT NICHE AEP Y/C HUISSERIE QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant FT 1,000 1 575,00 1 575,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 1 575,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  1 575,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 157,50
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 103,95
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 5,23

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 1 841,68

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 1 841,68 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 1 840,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  D-PNP 63 Unité :  ml Quantité au D.E :  30,000

Rendement estimé : 20,000

Libellé :  Tranchée d'ancrage bassin S10 - PV pour accès difficile QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Pelle chenilles 18-23,5T JO 1,000 256,00 256,00 260,00 260,00 110,00 110,00 626,00

 BRH pour pelle 20T JO 1,000 120,00 120,00 120,00

 Pilonneuse JO 1,000 8,00 8,00 8,00

 Main d'oeuvre VRD H 16,000 30,00 480,00 480,00

0,01

Camion benne 8x4 terrassement JO 1,000 256,00 256,00 296,00 296,00 4,00 4,00 556,00

Béton CEM II / C16/20 pompable M3 20,000 89,50 1 790,00 1 790,00
Pompe JO 0,350 700,00 245,00 245,00
Plue value pour pompage M3 20,000 24,80 496,00 496,00

TOTAL M.d'O. 49,60 Matér. 34,20 Fourn. 89,50 Consom. 42,75 216,05

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  216,05 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 21,61 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 14,26 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 4,75 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit

Prix de vente HT  (A) : 256,67 Prix de vente HT  (B) : 

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 256,67 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 256,67 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E-PNP 65 Unité :  ML Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  GLISSIERE DE SECURITE TYPE GS SUR PLATINE  Y/C LONGRINE BETON QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

F+P glissière GS sur platine ML 28,000 115,00 3 220,00
 Minipelle 5T hors conduite JO 0,250 150,00 37,50 55,00 13,75 51,25

Béton CEM II / C16/20 M3 2,000 89,50 179,00 179,00
Main d'oeuvre Génie Civil H 16,000 30,00 480,00 480,00
Coffrage J 1,000 80,00 80,00 80,00
Camion grue 4x2 15T benne JO 0,250 240,00 60,00 180,00 45,00 15,00 3,75 108,75
Ferraillage Kg 80 1,50 119,88 119,88

TOTAL M.d'O. 540,00 Matér. 162,50 Fourn. 298,88 Consom. 1 018,88 3 220,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  1 018,88 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  3 220,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 101,89 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 322,00
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 67,25 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 212,52
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 22,42 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 70,84

Prix de vente HT  (A) : 1 210,43 Prix de vente HT  (B) : 3 825,36

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 5 035,79 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 5 035,80 €     K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  E-PNP 66 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  MODIFICATION PORTAIL HEXAGONE QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention sous-traitant F 1,000 3 510,70 3 510,70

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 3 510,70

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  3 510,70
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 351,07
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 231,71
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 77,24

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 4 170,71

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 4 170,71 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 4 170,70 €     K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



Nom de l'opération
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  A-PNP 105 Unité :  FT Quantité au D.E :  1,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  MISSION GEOTECHNIQUE PREALABLE AU TRAITEMENT DES CAVITES QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Intervention bureau d'études F 1,000 18 527,00 18 527,00

TOTAL M.d'O. Matér. Fourn. Consom. 18 527,00

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  18 527,00
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 1 852,70
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 1 222,78
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 407,59

Prix de vente HT  (A) : Prix de vente HT  (B) : 22 010,08

PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 22 010,08 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  
K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 22 010,00 €   K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit

Prix de vente HT  (C) : 



CASA - Bus Tram d'Antibes Sophia - Lot 4 - S10 & 11
CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE OU FORFAITAIRE

 Vente Pentagone :

N° de prix :  A-PNP 106 Unité :  M Quantité au D.E :  3,000

Rendement estimé : 1,000

Libellé :  FRAIS DE PROLONGATION DE DELAI QMO :

  Quantité Main d'oeuvre Matériels Fournitures et Divers tiers et TOTAL Travaux Travaux
Désignation Unité ou durée Coût à Total Matières consommables Prestations Travaux sous-traités co-traités

d'utilisation l'unité Prix unit. Total Prix unit. Total Prix unit. Total propres Prix unit. Total Prix unit. Total
1 2 3=(1)*(2) 4 5=(1)*(4) 6 7=(1)*(6) 8 9=(1)*(8) 11 12 13=(1)*(12) 14 15=(1)*(14)

Abonnement Pack Météo Pro BTP MS 1,000 50,00 50,00 50,00

 Balayeuse aspiratrice JO 4,000 675,00 2 700,00 2 700,00

Bureau encadrement (15m²) MS 1,000 150,00 150,00 150,00

 Bureau chef de chantier (15m²) MS 1,000 150,00 150,00 150,00

 Vestiaires réfectoires mixte 12 personnes (30m²) MS 1,000 190,00 190,00 190,00

WC chimique cis curage fosse (l'unité) MS 1,000 400,00 400,00 400,00

Conducteur de travaux principal MS 0,650 8 000,00 5 200,00 720,00 468,00 5 668,00

Chef de chantier JO 22,000 320,00 7 040,00 40,00 880,00 7 920,00

Géomètre chef de mission ( équipé) déplacé MS 0,100 6 900,00 690,00 720,00 72,00 762,00

Chargé Sécurité MS 0,400 8 900,00 3 560,00 3 560,00

Chargé Environnement MS 0,400 8 900,00 3 560,00 3 560,00

Location de SMV plastiques type K16 ML.J 4 700,000 0,1 428,64

TOTAL M.d'O. 20 050,00 Matér. 5 010,00 Fourn. Consom. 50,00 25 110,00 428,64

TRAVAUX PROPRES Total   11 :  25 110,00 TRAVAUX SOUS-TRAITES Total   13 :  428,64
K1 - Frais de chantier, en % du total 11 : 10   %         soit 2 511,00 K4 - Frais de chantier, en % du total 13 : 10   %         soit 42,86
K2 - Frais de siège, en % de (11+K1) : 6   %         soit 1 657,26 K5 - Frais de siège, en % de (13+K4) : 6   %         soit 28,29
K3 - Pilotage Bénéfice, en % de (11+K1) : 2   %         soit 552,42 K6 - Pilotage Bénéfice, en % de (13+K4) : 2   %         soit 1,42

Prix de vente HT  (A) : 29 830,68 Prix de vente HT  (B) : 501,22

M
PRIX DE VENTE HORS TAXES  (A)+(B)+(C) : 30 331,90 TRAVAUX CO-TRAITES Total   15 :  

K7 - Frais de chantier, en % du total 15 :   %         soit
K8 - Frais de siège, en % de (15+K7) :   %         soit

 ARRONDI A : 30 332,00 € K9 - Pilotage Bénéfice, en % de (15+K7) :   %         soit
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