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Séance du 20 janvier 2020

L'an deux mil vingt et le 20 janvier a 10h30, le Bureau Communautaire
de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulierement
convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1,
L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Les Genéts, 449 Route des
Crétes a Valbonne, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI,
Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire
d’'Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Christophe ETORE,
Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA,
Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN,
Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI,
Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert
TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, René TRASTOUR, Joseph
VALETTE

ABSENTS :
Jean-Paul ARNAUD, Claude BERENGER

Monsieur QCCELLI,

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus Tram Antibes / Sophia
Antipolis et suite a une procédure d'appel d'offres ouvert européen,
la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a attribué le Lot n°
13 : Aménagement Parking Bus et Voitures, y compris évacuation
matériaux au titulaire unique Eiffage Route méditerranée SNC.

Le montant initial du marché s'éleve a 1 299 819,40 € HT sur la base
d'un Détail Quantitatif Estimatif.

Dans le cadre de I'exécution du marché, des besoins nouveaux non
répertoriés initialement ont été recensés et il convient donc de
conclure un avenant n° 1 au marché n°® 2018_442 pour les intégrer en
application de l'article 139-6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.
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L'avenant n® 1 a pour objet :

v" D'intégrer une augmentation de la masse des travaux.
Ces évolutions de co(t sont liées :

o A la comparaison entre les quantités estimées dans le marché initial et les travaux
réellement exécutés a périmetre constant, ce qui met en évidence une économie de -
135418,21 €HT;

o A des travaux supplémentaires a l'initiative de la C.A.S.A afin de prendre en compte des
modifications de programme, pour un montant de 312 820 € HT ;

o A des modifications techniques a l'initiative de la MOE pour un montant de -76 460 € HT ;

v" D'intégrer une prorogation de six (6) mois de la durée globale du marché, dont 2 mois de
prolongation de délai et 4 mois de suspension de délai.

Aprés avenant n° 1, le montant total du marché comprenant les modifications est de 1 400 761,19 € HT,
soit une augmentation de la masse des travaux d'un montant de 100 941,79 € HT soit une plus-value de
7,8 %.

Il est donc proposé au Bureau Communautaire :

— d‘approuver l'avenant n° 1 au marché n° 2018_442 de « Lot n° 13 : Aménagement Parking Bus et
Voitures, y compris évacuation matériaux », conclu avec la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE,
dont le projet est joint en annexe ;

— d'autoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :

- dapprouver l'avenant n® 1 au marché n° 2018_442 de « Lot n® 13 : Aménagement Parking Bus et
Voitures, y compris évacuation matériaux », conclu avec la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE,
dont le projet est joint en annexe ;

— d’autoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 20 janvier 2020
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

(Q‘M_d
F
an LEONETTI

« Conformément & l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois & compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
: 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique a partir d'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www.telerecours.fr/. »
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ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES,
LA COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES,
OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE-EN-PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-
SUR-LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET

Réalisation du Bus-Tram ANTIBES <> SOPHIA ANTIPOLIS

Lot n°13 : Aménagement Parking Bus et Voitures, y compris
évacuation matériaux.

N° de marché : 2018/442
Date de notification: 9 avril 2019
Titulaire : EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE SNC

ETABLISSEMENT COTE D’AZUR, 52 BOULEVARD RIBA-ROUSSA
06340 LA TRINITE

Modification du Contrat N° 1
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Avenantn®°1

Entre,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI,
diment habilité a signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 20 janvier 2020,

D’une part,
Et,
Le Titulaire Unique EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE SNC,
ETABLISSEMENT COTE D’AZUR, 52 BOULEVARD RIBA-ROUSSA, 06340 LA TRINITE
Représentée par Monsieur Jerome IVANEZ, Directeur d Agence,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

EXPOSE PREALABLE.

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus Tram Antibes / Sophia Antipolis et suite a une procédure
d’appel d’offres ouvert européen, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a attribué le Lot n°13 :
Aménagement Parking Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux au titulaire unique Eiffage Route
méditerranée SNC.

Le montant initial du marché s’éleve a 1 299 819,40€ HT sur la base d’un Détail Quantitatif Estimatif.
Dans le cadre de I'exécution du marché, des besoins nouveaux non répertoriés initialement ont été recensés

et il convient donc de conclure un avenant n° 1 au marché n°2018-442 pour les intégrer en application de
I'article 139-2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
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Article 1 - Objet de I'avenant
Le présent avenant n°1 a pour objet :

v' D’intégrer une augmentation de la masse des travaux.
Ces évolutions de co(t sont liées :

o Alacomparaison entre les quantités estimées dans le marché initial et les travaux réellement
exécutés a périmetre constant, ce qui met en évidence une économie de -135 418,21€ HT;

o0 A des travaux supplémentaires a l'initiative de la C.A.S.A. afin de prendre en compte des
modifications de programme, pour un montant de 312 820€HT,;

o A des modifications techniques a l'initiative de la MOE pour un montant de -76 460€HT;

v' D’intégrer une prorogation de six (6) mois de la durée globale du marché, dont 2 mois de
prolongation de délai et 4 mois de suspension de délai.

Article 2 - Incidence financiére
Le montant initial du marché est de 1 299 819,40 € HT.

Apres avenant 1, le montant total du marché comprenant les modifications est de 1 400 761,19 € HT, soit
une augmentation de la masse des travaux d’'un montant de 100 941,79 € HT soit une plus-value de 7,8 %.
Ces évolutions de co(t sont détaillées ci-apreés.

Chaque prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché.

Article 2.1 - DQE a périmétre constant
Les quantités réellement mises en ceuvre ont été comparées aux quantités estimées dans le marché initial.
A périmetre constant, par rapport au DQE initial, il est constaté une économie de - 135 418,21 € HT.
Les principaux postes d’économies découlent de possibilités de réemploi des matériaux de terrassement
supérieures aux hypothéses envisagées.

Article 2.2 — Prestations nouvelles demandées par la C.A.S.A.
Afin de mener a bien I'opération, la C.A.S.A. proceéde aux modifications de programme suivantes afin de
permettre des expérimentations des véhicules autonomes.

2.2.1 Augmentation de la surface du parking pour renforcer I'intérét des expérimentations des
véhicules autonomes permettant I'accompagnement de la filiere du véhicule autonome.
Ainsi, le parking des voitures particulieres est agrandi : les dimensions sont portées a 95.00 * 95.00 m, en lieu
et place de la dimension initiale de 80.00 * 95.00 m.

L'incidence de planning associée a cette modification est de : 14 jours supplémentaires, dont :

DELAIS
Debrousaillage Nbs de jours 1,00
Terrassement 10,00
Reseaux 1,00
Structure 1,00
Enrobés 1,00

14,00

L’incidence financiére est de +280 368€H.T.
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Augmentation surface du

Marché signé

parking
Référence Désignation Prix de vente Quantité Montant
BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vq
2 VOIRIE
2.2 PREPARATION DES SOLS
222 Debroussaillage surface supérieure & 1500m2 M2 0,50 1 500,00 750,00
2.3 STRUCTURES DE VOIRIRES
2.3.1 Fourniture et pose de géotextile 300 g/m2 M2 0,80 1425,00 1140,00
2.3.3 Fourniture et mise en ceuvre de grave concassée 0/31,5 M3 25,00 214,00 5 350,00
2.3.8 Fourniture et mise en ceuvre de BBDr 0/10 (ep 7cm) T 114,00 239,00 27 246,00
pnp 1 fourniture et mise en oeuvre 40/80 M3 31,50 428,00 13 482,00
3 RESEAUX DIVERS
3.1 TERRASSEMENTS EN TRANCHEE
3.1.2 Tranchée sous chaussée 1=0.60 ml ML 98,00 30,00 2 940,00
3.2.3 Réseau Electrique
3.2.3.1 Fourniture et pose de fourreaux
3.2.3.1.2  [Janoléne DN 90 mm ML 0,90 30,00 27,00
3.2.3.1.3  [Cablette de cuivre nu 25MM? ML 1,70 30,00 51,00
3.24 Réseau TELECOM
3.2.41 Fourniture et pose de fourreaux
3.24.1.1 Janoléne DN 63 mm ML 0,60 30,00 18,00
3.2.7 Massif d’Ancrage éclairage public
3.2.71 Massif de Candelabre H=12M u 125,00 7,00 875,00
5 Terr 1ts Generaux
511 Terrassement en déblais, chargement, transport et mise en stock des materiaux M3 8,30 5 850,00 48 555,00
5.1.2 Nivellement du fond de forme du site des 3 Moulins apres evacuation des materiaux M3 0,60 18 140,00 10 884,00
5.1.3 Analyse Physico chimique U 280,00 10,00 2 800,00
6 Evacuation de dechet diversTerr its Generaux
6.1.2 Déchets en déchetterie de classe Il T 195,00 750,00 146 250,00
7 Réalisation du tri, comprenant tri manuel, pag
7.1.1 Mouvement de terre, scalpage et tri manuel M3 20,00 1.000,00 20 000,00
Montant HT Montant HT 280 368,00
TVA 20.00 TVA 20.00 56 073,60
Montant TTC Montant TTC 336 441,60

2.2.2 Sécurisation des expérimentations sur le parking utilisé par les véhicules autonomes

Il s’agit d’'une modification de projet a I'initiative du maitre d’ouvrage afin de sécuriser les essais de véhicules
autonomes. Ainsi, des glissieres mixtes (acier-bois) sont installées afin d’éviter la chute d’un véhicule en
phase d’expérimentation.

L'incidence planning associée a cette modification est de 5 jours supplémentaires.
L’incidence financiére est de + 22 372€ H.T.

Sécurisation expérimentation
véhicules autonomes

Marché signé

Référence Désignation Prix de vente Quantité Montant
BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vd

2 VOIRIE

2.4 BORDURES

pnp 4 glissiere de securité bois ML 79,90 280,00 22 372,00
Montant HT Montant HT 22 372,00

TVA 20.00 TVA 20.00 4 474,40

Montant TTC Montant TTC 26 846,40

2.2.3 : Marquage au sol du parking utilisé par les véhicules autonomes

Il s’agit d’'une modification de projet a l'initiative du maitre d’ouvrage afin de créer un marquage spécifique
permettant les expérimentations des véhicules autonomes, et conformes aux attentes de la filiere
économique. Ainsi, un marquage de couleur bleue est apposé.

L'incidence planning associée a cette modification est de 5 jours supplémentaires.
L’'incidence financiére est de + 10 080€H.T.
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Référence

Marché signé

Prix de vente

Marquage au sol véhicules
autonomes

Quantité

Montant

Désignation
BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménag

t Parking Bus et Vg

4 MACONNERIES, CLOTURE, PORTAILS, PORTIQUE
pnp 7 Marquage peinture ft 10 080,00 1,00 10 080,00
Montant HT Montant HT 10 080,00
TVA 20.00 TVA 20.00 2 016,00
Montant TTC Montant TTC 12 096,00

Article 2.3 - Prestations nouvelles induites par des modifications techniques a l'initiative dela MOE

Afin de mener a bien I'opération, la C.A.S.A. a adapté les méthodes de réalisation des travaux, avec les
incidences suivantes

2.3.1 Traitement des aires d’entrée et de sortie du parking BUS soumis a giration

Il s’agit d’une modification de projet a l'initiative de la C.A.S.A. afin de renforcer la structure de chaussée la
ou la sollicitation est maximale.
L'incidence planning associé a cette modification est de : 2 jours calendaires supplémentaires
L’'incidence financiére est de +31 390€ HT.

Référence

Marché signé

Prix de vente

Traitement aires entrée et

sortie bus

Quantité

Montant

Désignation

2.3.2 Remplacement des pavés Univert par des dalles en PEHD.

BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vd

2 VOIRIE

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES Parking

2.1.1.2 Rabotage de la chaussée M2 1,80 1700,00 3 060,00

2.3 STRUCTURES DE VOIRIRES

2.3.4 Couche d'imprégnation M2 0,90 1 700,00 1 530,00

2.3.5 Fourniture et mise en ceuvre de Grave bitume 0/14 (ep14cm) T 112,00 400,00 44 800,00

2.3.9 Fourniture et mise en ceuvre de revetement Perméable de type Pavé UNIVERT ou similaire |M2 15,00 -1200,00 -18 000,00
Montant HT Montant HT 31 390,00

TVA 20.00 TVA 20.00 6 278,00

Montant TTC Montant TTC 37 668,00

Il s’agit d’une modification de projet a l'initiative de I'Entreprise afin de remplacer les pavés béton par des
dalles PEHD.

Cette modification permet une économie sur le projet et une pérennité accrue des dalles compte tenu de
I’"hétérogénéité du sol support (sol argileux sensible a I'eau).

L'incidence planning associée a cette modification est de -4 jours en moins.

L’incidence financiére est de — 5 060€ H.T.

Remplacement dalle Univert
par dalle PEHD

Marché signé

Référence Désignation Prix de vente Quantité Montant
BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménag t Parking Bus et Vd

2 VOIRIE

2.3 STRUCTURES DE VOIRIES

2.3.9 Fourniture et mise en ceuvre de revetement Perméable de type Pavé UNIVERT ou similaire [M2 15,00 -5 060,00| -75 900,00

pnp 3 dalle en PEDH M2 14,00 5060,00] 70 840,00
Montant HT Montant HT -5 060,00

TVA 20.00 TVA 20.00 -1 012,00

Montant TTC Montant TTC -6 072,00

2.3.3 Suppression des pavés drainants dans le traitement du parking VP.

Il s’agit d’une modification de projet a l'initiative de I'Entreprise afin de supprimer les pavés drainants entre
la GNT 0/315 et I’enrobé BBDr 0/10 liant noir
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L’incidence planning associé a cette modification est nulle (travaux en temps masqué)
L’incidence financiére est de — 102 790€ H.T.

Suppression pavés Univert

Marché signé

parking VP
Référence Désignation Prix de vente Quantité Montant
BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vd
2 VOIRIE
2.3 STRUCTURES DE VOIRIES
2.31 Fourniture et pose de géotextile 300 g/m2 M2 0,80 -7 600,00 -6 080,00
233 Fourniture et mise en ceuvre de grave concassée 0/31,5 M3 25,00 -2 660,00| -66 500,00
2.39 Fourniture et mise en ceuvre de revetement Perméable de type Pavé UNIVERT ou similaire M2 15,00 -7 600,00 -114 000,00
pnp 1 fourniture et mise en oeuvre 40/80 M3 31,50 2 660,00 83 790,00
Montant HT Montant HT -102 790,00
TVA 20.00 TVA 20.00 -20 558,00
Montant TTC Montant TTC -123 348,00

Article 2.5 - BPU Complémentaire
Afin de rémunérer les prestations nouvelles demandées a I'entreprise travaux, les prix nouveaux suivants
sont intégrés au B.P.U :

Libellé Unité Prix unitaire
pnp 1 Fourniture et mise en oeuvre ballast 40/80 M3 31,50 €HT
pnp 2 Fourniture et mise en oeuvre de GB5 T 109,00 €HT
pnp 3 Dalle en PEDH m? 14,00 €HT
pnp 4 Glissiere de securité bois ml 79,90 €HT
pnp 5 Regard hors marché D 800 tampon 400 KN u 380,00 €HT
pnp 6 Regard hors marché 600 x 600 tampon 400 KN u 700,00 €HT
pnp 7 Marquage peinture F 10 080,00 €HT
pnp 8 Enrochement T 535,00 €HT

Article 3 — Incidence sur le délai
Article 3.1 — Durée d’exécution globale

La durée du marché prévue au DCE est de 5 mois a compter de la notification du marché en date du 9 avril
2019, d’ou une fin de travaux initialement fixée au 9 septembre 2019.

Durant I'exécution du marché, des Ordres de Services ont été successivement émis afin de prendre en
compte des aléas météorologiques rencontrés pendant les travaux, des suspensions de travaux induits par
des causes extérieures a I’entreprise (interfaces avec les autres lots et avec les concessionnaires de réseaux)
et des délais complémentaires découlant des modifications de programme demandées par la maitrise
d’ouvrage. Il s’en suit une prolongation du délai global du marché de 6 mois, dont :

22 jours de prolongation de délais liés aux demandes de la C.A.S.A. ou du MOE

30 jours de prolongation liés a des travaux de parachévement et a des aléas géotechniques

18 jours de suspension des travaux principaux

103 jours de suspension des travaux de parachévement. Ce report est induit par la date de mise sous
tension de I'armoire électrique programmée par Enedis mi-janvier 2020 et par la mise en exploitation
du parking bus induisant une mise en charge de la plateforme.

AN

En conséquence, le délai contractuel du marché courre jusqu’au 1°" mars 2020.

Cette prolongation de délai integre les modifications de phasage et I'ensemble des modifications de projet
et de programme notamment celles qui ont fait I'objet d’une rémunération supplémentaires.
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Le présent avenant prend en compte tous les frais relatifs a ces modifications de délais.

Article 4 : Pieces constitutives de I’avenant n°1
Les pieces constituant le présent avenant sont les suivantes :
e L’Annexe n°1 jointe : Détail Quantitatif Estimatif Complémentaire

e L’Annexe n°2 jointe : Sous-détail des prix nouveaux

Article 5 — Dispositions diverses

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contradiction.

Article 6 — Date d’effet du présent avenantn® 1

Le présent avenant prendra effet a compter de sa notification.

Fait a Sophia Antipolis, le

Le Directeur d’Agence, Le Président de la Communauté
EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE SNC d’Agglomération Sophia Antipolis

Jerome IVANEZ Jean LEONETTI



SOPHIA CASA BUS TRAM ANTIBES LOT 13 - Accostage I D

A ACCOSTAGE Evolutions quantités du Prestations nouvelles Modifications techniques a
Marché signé

marché demandées par la CASA I'initiative de la MOE

Référence Désignation Unité Qté contrat Prix de vente Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant
BUS TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Voit|

1 INSTALLATION DE CHANTIER DU TITULAIRE

1.1 Installation de chantier Travaux de réalisation de parkings

1.1.1 L'installation de chantier (amenée et repli) F 1,00 29 000,00 29 000,00 1,00 29 000,00

1.1.2 La visite d'inspection environnementales et les mesures de protection de I'environnement F 1,00 750,00 750,00 1,00 750,00

1.1.3 La visite d'inspection commune de sécurité F 1,00 500,00 500,00 1,00 500,00

1.1.4 Le constat d’huissier d’état des lieux F 2,00 750,00 1 500,00 2,00 1 500,00

1.15 Les prestations d'implantation et piquetages F 1,00 4 500,00 4 500,00 1,00 4 500,00

1.2 Installation de chantier Travaux devacuation des terres zone de stockage vers "Clausont|

1.2.1 Linstallation de chantier (amenée et repli) F 1,00 6 250,00 6 250,00 1,00 6 250,00

1.2.2 La visite d'inspection environnementales et les mesures de protection de I'environnement F 1,00 750,00 750,00 1,00 750,00

1.2.31 1.2.3 - La visite d'inspection commune de sécurité F 1,00 500,00 500,00 1,00 500,00

1.2.4 Le constat d’huissier d’état des lieux F 1,00 750,00 750,00 1,00 750,00

1.25 Les prestations d'implantation et piquetages zone de déblais, zone de remblais. F 1,00 1 850,00 1 850,00 1,00 1 850,00

1.2.6 Les prestations De levés topographiques , avant / apres évacuation des terres. F 1,00 1 850,00 1 850,00 1,00 1 850,00

2 VOIRIE

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES Parking

2111 Démolition du traitement de sol M2 1 876,00 1,80 3376,80 2 230,00 4 014,00 354,00 637,20

2.1.1.2 Rabotage de la chaussée M2 212,00 1,80 381,60 2611,00 4 699,80 699,00 1 258,20 1 700,00 3060,00

2113 Dépose de bordures ML 39,00 10,00 390,00 39,00 390,00

2114 Dépose de cloture grillagée ML 39,00 10,00 390,00 39,00 390,00

2.1.15 Sciage chaussée ML 55,00 5,00 275,00 54,00 270,00 -1,00 -5,00

212 TRAVAUX PREPARATOIRES acces a la zone de remblais "Clausonnes”

2121 Fourniture, pose et entretien d’'un portail de chantier de 2 * 5.00ml de largeur y compris evacuat|U 1,00 10 000,00 10 000,00 1,00 10 000,00

2122 Realisation de I'acces / sortie en raccordement sur la route départementale ] 1,00 28 000,00 28 000,00 1,00 28 000,00

2123 Realisation de la piste d’acces depuis la RD35 jusqu'a l'aire de stockage M2 2 310,00 7,00 16 170,00 1 500,00 10 500,00 -810,00 -5 670,00

2.2 PREPARATION DES SOLS

221 Debroussaillage surface inferieur a 1500m2 M2 550,00 3,00 1 650,00 -550,00 -1 650,00

2.2.2 Debroussaillage surface supérieure a 1500m2 M2 7 700,00 0,50 3 850,00 29 200,00 14 600,00 20 000,00 10 000,00 1 500,00 750,00

223 decapage et mise en dép6t de la terre vegetale surface inférieure & 1500m2 M2 110,00 10,00 1 100,00 -110,00 -1100,00

224 decapage et mise en dép6t de la terre vegetale surface superieure a 1500m2 M2 4 950,00 3,00 14 850,00 -4 950,00 -14 850,00

225 Abattage d’'un arbre de diametre 20 a 50cm U 55,00 250,00 13 750,00 51,00 12 750,00 -4,00 -1 000,00

2.2.6 Abattage d’'un arbre de diamétre 51 a 100cm U 77,00 400,00 30 800,00 66,00 26 400,00 -11,00 -4 400,00

2.2.7 Dessouchage tout diamétre U 110,00 200,00 22 000,00 95,00 19 000,00 -15,00 -3 000,00

2.3 STRUCTURES DE VOIRIES

2.3.1 Fourniture et pose de géotextile 300 g/m2 M2 22 215,00 0,80 17 772,00 13 300,00 10 640,00 -2 740,00 -2 192,00 1 425,00 1 140,00 -7 600,00 -6 080,00

2.3.2 Balayage mécanique M2 6 806,00 0,20 1 361,20 -6 806,00 -1361,20

233 Fourniture et mise en ceuvre de grave concassée 0/31,5 M3 4 400,00 25,00| 110 000,00 1 979,30 49 482,50 25,30 632,50 214,00 5 350,00 -2 660,00 -66 500,00

2.3.4 Couche d'imprégnation M2 3 036,00 0,90 2732,40 2 461,00 2 214,90 -2 275,00 -2 047,50 1 700,00 1 530,00

2.35 Fourniture et mise en ceuvre de Grave bitume 0/14 (ep14cm) T 110,00 112,00 12 320,00 -510,00 -57 120,00 400,00 44 800,00

2.3.6 Couche d'accrochage M2 3 036,00 0,50 1 518,00 2 500,00 1 250,00 -536,00 -268,00

237 Fourniture et mise en ceuvre de BBSG 0/10 (ep 7cm) T 528,00 111,00 58 608,00 850,34 94 387,74 322,34 35779,74

238 Fourniture et mise en ceuvre de BBDr 0/10 (ep 7cm) T 1 386,00 114,00 158 004,00 1 290,00 147 060,00 -335,00 -38 190,00 239,00 27 246,00

2.3.9 Fourniture et mise en ceuvre de revetement Perméable de type Pavé UNIVERT ou similaire M2 13 860,00 15,00 207 900,00 -13 860,00/ -207 900,00

pnp 1 fourniture et mise en oeuvre 40/80 M3 31,50 2 764,80 87 091,20 -323,20 -10 180,80 428,00 13 482,00 2 660,00 83 790,00

pnp 2 fourniture et mise en oeuvre de GB5 T 109,00 473,00 51 557,00 473,00 51 557,00

pnp 3 dalle en PEDH M2 14,00 5 210,00 72 940,00 150,00 2 100,00 5 060,00 70 840,00

2.4 BORDURES

2.4.1 Bordures T2 ML 28,00 65,00 1 820,00 120,00 7 800,00 92,00 5 980,00

2.4.2 Bordures profil P1, P2, P3 ML 11,00 60,00 660,00 193,00 11 580,00 182,00 10 920,00

pnp 4 glissiere de securité bois ML 79,90 376,00 30 042,40 96,00 7 670,40 280,00 22 372,00

3 RESEAUX DIVERS

3.1 TERRASSEMENTS EN TRANCHEE

3.1.1 Tranchée sous chaussée 1=0.40 ml ML 171,00 70,00 11 970,00 40,00 2 800,00 -131,00 -9 170,00

3.1.2 Tranchée sous chaussée 1=0.60 ml ML 583,00 98,00 57 134,00 245,00 24 010,00 -368,00 -36 064,00 30,00 2 940,00

3.1.3 Tranchée sous chaussée 1=0.80 ml ML 44,00 98,00 4 312,00 530,00 51 940,00 486,00 47 628,00

3.1.4 Tranchée sous chaussée 1=1.00 ml ML 66,00 167,00 11 022,00 68,50 11 439,50 2,50 417,50

3.2 RESEAUX - CANALISATIONS

321 Ré d’ ini it itaire

3.2.1.1 Fourniture et pose de canalisations PVC CR 8

3.2.1.1.1 PVC CR 8 DN 125 mm ML 66,00 2,70 178,20 61,50 166,05 -4,50 -12,15

3.2.1.1.2 PVC CR 8 DN 160 mm ML 11,00 3,50 38,50 -11,00 -38,50

pnp 5 regard hors marché D 800 tampon 400 KN U 380,00 3,00 1 140,00 3,00 1 140,00

pnp 6 regard hors marché 600 x 600 tampon 400 KN U 700,00 2,00 1 400,00 2,00 1 400,00

3.21.2 Culottes de branchement

3.2.1.2.1 PVC CR 8 DN 125 mm ML 1,00 7,00 7,00 -1,00 -7,00

3.2.1.2.2 PVC CR 8 DN 160 mm ML 1,00 11,00 11,00 -1,00 -11,00

3.2.2 Réseau d’adduction d’eau potable

3.2.2.1 Fourniture et pose de fourreaux

32211 Janoléne DN110 ML 66,00 1,10 72,60 61,50 67,65 -4,50 -4,95

3.2.3 Réseau Electrique

3.23.1 Fourniture et pose de fourreaux

3.23.1.1 Janoléne DN 63 mm ML 11,00 0,60 6,60 50,00 30,00 39,00 23,40

3.23.1.2 Janoléne DN 90 mm ML 1210,00 0,90 1089,00 1 050,00 945,00 -190,00 -171,00 30,00 27,00

3.23.1.3 Cablette de cuivre nu 25MM? ML 825,00 1,70 1402,50 853,50 1 450,95 -1,50 -2,55 30,00 51,00

32314 Dérivation cuivre nu ML 33,00 5,00 165,00 -33,00 -165,00

3.24 Réseau TELECOM

3.24.1 Fourniture et pose de fourreaux

3.24.1.1 Janoléne DN 63 mm ML 935,00 0,60 561,00 1 260,00 756,00 295,00 177,00 30,00 18,00

3.25 Chambre de Tirage

3.25.1 Chambre de tirage L1C U 15,00 270,00 4 050,00 43,00 11 610,00 28,00 7 560,00

3.25.2 Chambre de tirage L2C U 2,00 510,00 1020,00 -2,00 -1 020,00

3.2.6 Depose et repose de candelabre y compris raccordement electrique U 6,00 500,00 3 000,00 5,00 2 500,00 -1,00 -500,00

3.2.7 Massif d’Ancrage éclairage public

3.27.1 Massif de Candelabre H=12M u 6,00 125,00 750,00 21,00 2 625,00 8,00 1000,00 7,00 875,00

3.27.2 Massif de Candelabre H=15M U 10,00 250,00 2 500,00 -10,00 -2 500,00

4 MACONNERIES, CLOTURE, PORTAILS, PORTIQUE

4.1 MURETS EN AGGLOMERES H =0,60 ML

4.1.1 Muret en agglo, ht =0,60 ML ML 297,00 130,00 38610,00 155,00 20 150,00 -142,00 -18 460,00

4.1.2 Dalle Béton support coffret de type Oisans 1000*1100 U 1,00 500,00 500,00 1,00 500,00

4.2 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES

4.2.1 Cloture en panneaux rigides H = 1.50 m ML 297,00 35,00 10 395,00 215,00 7 525,00 -82,00 -2 870,00

4.2.2 Cldture en panneaux rigides H = 2.00 m ML 264,00 37,50 9 900,00 -264,00 -9900,00

4.2.3 Plus value pour pose sur magonnerie ML 297,00 10,00 2970,00 215,00 2 150,00 -82,00 -820,00

pnp 7 Marquage peinture ft 10 080,00 1,00 10 080,00 1,00 10 080,00

4.3 PORTAIL, PORTIQUE

431 Fourniture et pose d’un portail coulissant motorisé 1 ventail largeur libre de 6.00ml U 4,00 7 250,00 29 000,00 4,00 29 000,00

432 Fourniture et pose d'un portique Gabarit U 4,00 1 900,00 7 600,00 2,00 3800,00 -2,00 -3 800,00

433 Dépose et repose d’une barriere DFCI U 1,00 1105,00 1105,00 1,00 1105,00

5 Terrassements Generaux

5.1.1 Terrassement en déblais, chargement, transport et mise en stock des materiaux M3 20 350,00 8,30 168 905,00 26 697,50 221 589,25 497,50 4129,25 5 850,00 48 555,00

5.1.2 Nivellement du fond de forme du site des 3 Moulins apres evacuation des materiaux M3 8 360,00 0,60 5 016,00 22 500,00 13 500,00 -4 000,00 -2 400,00 18 140,00 10 884,00

5.1.3 Analyse Physico chimique u 17,00 280,00 4 760,00 11,00 3080,00 -16,00 -4 480,00 10,00 2 800,00

6 Evacuation de dechet diversTerrassements Generaux

6.1.1 Déchets en déchetterie de classe | T 110,00 195,00| 21 450,00 18,45 3597,75 -91,55 -17 852,25

6.1.2 Déchets en déchetterie de classe Il T 275,00 195,00( 53 625,00 785,10 153 094,50 -239,90 -46 780,50 750,00 146 250,00

6.1.3 Déchets en déchetterie de classe Ill T 2 750,00 8,00 22 000,00 -2 750,00 -22 000,00

6.14 Déchets en déchetterie de classe Ill + T 1815,00 1,00 1815,00 -1815,00 -1 815,00

pnp 8 Enrochement T 535,00 70,00 37 450,00 70,00 37 450,00

7 Réalisation du tri, comprenant tri manuel, scalpage

7.1.1 Mouvement de terre, scalpage et tri manuel M3 2 750,00 20,00 55 000,00 1 800,00 36 000,00 -1 950,00 -39 000,00 1 000,00 20 000,00
Montant HT |1 299 819,40 Montant HT 1400 761,19 Montant HT -135 418,21 Montant HT 312 820,00 Montant HT -76 460,00

TVA 20.00 259 963,88 TVA 20.00 280 152,24 TVA 20.00 -27 083,64 TVA 20.00 62 564,00 TVA 20.00 -15 292,00
Montant TTC |1 559 783,28 Montant TTC 1680913,43 Montant TTC -162 501,85 Montant TTC 375 384,00 Montant TTC -91 752,00
Dépassement du marché 100941,79 € -135 418,21 € 312 820,00 € -76 460,00 €
Pourcentage 7,77% -10,42% 24,07% -5,88%
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CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE || Affaire |  BUS TRAM ANTIBES — SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking
Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux
N° du prix Désignation
PNP Ballast 20/40
Quantités prévues :| 2707,5 m3 |
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT
DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total
1 Niveleuse + chauffeur J 6 500,00 € 3 000,00 € 350,00 € 2 100,00 €
1 Cylindre vibrant double bille tandem 7.5 t J 6 300,00 € 1 800,00 € 350,00 € 2 100,00 €
2 Semi 25T J 6 600,00 € 7 200,00 €
1 Ballast 20/40 ou 40 /80 T 4467,375 11,50 € 51 374,81 €
1y 37600,00°€ p) 47360,00°€ 3 51737481°€ 4
Totaux : I (1+2) 16 200,00 € 3|  s137481¢€ 4) I
Erais généraux
- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23 % 7,36 € DEBOURS : (1+2+3+4) 67 574,81 € |—» P.USec: DEBOURS/Q= 24,96 €
- Sur fourniture : (3)/Q + 23 % 23,34€
- Sur Sous-traitant : (4)/Q + 23 %
P.U. prévisionnel : 30,70 €
Aléas et bénéfices
P.U. prévisionnel + 2% 0,61 €
Prix de vente H.T. : Arrondi a: 31,50 € H.T.
A La Trinité le, 28/01/2019 Accepté par

L'entreprise,

le,




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Affaire :

BUS TRAM ANTIBES — SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

L'entreprise,

N° du prix Désignation
2.35 Fourniture et mise en ceuvre de Grave bitume 0/14 GB 5
Quantités prévues :| 110 T |
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT
DESIGNATION U Quantités pP.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total
3 Quvrier enrobés J 0,5 350,00 € 525,00 €
1 Cylindre vibrant double bille 9 & 12T + chauffeur J 0,5 300,00 € 150,00 € 350,00 € 175,00 €
1 Cylindre vibrant double bille tandem 2,5T + chauffeur J 0,5 150,00 € 75,00 € 350,00 € 175,00 €
1 Chargeur <600 L J 0,5 155,00 € 77,50 €
1 Finisseur + chauffeur J 0,5 1250,00 € 625,00 € 350,00 € 175,00 €
2 Semi 25T J 0,5 600,00 € 600,00 €
1 |GB05 T 110 64,00 € 7 040,00 €
iy i35750°€ ) i050,00°€ 3) 7 040,00°€ 4
Totaux : (1+2) 2577,50 € 3) 7 040,00 € 4) I
Erais généraux
- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23 % 28,82 € DEBOURS:  (1+2+3+4) 9617,50€ [—» P.USec: DEBOURS/ Q= 87,43 €
- Sur fourniture : (3)/Q + 23 % 78,72 €
- Sur Sous-traitant : (4)/Q + 23 % :
P.U. prévisionnel : 107,54 €
Aléas et bénéfices
P.U. prévisionnel + 2% 2,15€
Prix de vente H.T. : 109,69 € Arrondi a : 109,00 € H.T.
A La Trinité le, 28/01/2019

Accepté par
le,




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE || Affaire :  BUS TRAM ANTIBES - SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

N° du prix Désignation
PNP Dalles PEHD
Quantités prévues : 5000 m?
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT
DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total
3 |Ouvrier J 15 350,00 € 15 750,00 €
1 Chargeuse + chauffeur J 15 70,00 € 1 050,00 € 350,00 € 5 250,00 €
1 [Dalle eco. m2 5000 6,50 € 32 500,00 €
1 [Gravillon 2/6 T 450 3,00 € 1350,00 €
1 Camion 4x2 J 5 450,00 € 2 250,00 €
1) 3300,00 € 2) 21 000,00 € 3) 33850,00 € 4
Totaux : I @)  2430000€ 3)]  3385000¢€ 4) I
Erais généraux
- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23 % : 598 € DEBOURS : (1+2+3+4) 58 150,00 € |—/» P.USec: DEBOURS/Q= 11,63 €
- Sur fourniture : (3)/Q + 23 % : 8,33 €
- Sur Sous-traitant : (4)/Q + 23 % :
P.U. prévisionnel : 14,30 €
Aléas et bénéfices
P.U. prévisionnel + 2% 0,29 €
Prix de vente H.T. : 14,59 € Arrondia: 14,00 € H.T.
A La Trinité le, 28/01/2019

Accepté par

L'entreprise, le,




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Affaire :

BUS TRAM ANTIBES — SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

N° du prix

Désignation

PNP Glissiere

Fourniture et mise en ceuvre de glissiere T 18

L'entreprise,

le,

Quantités prévues : 270 U
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT
DESIGNATION Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total
Implantation 1 450,00 450
- €
1 Fourniture et mise en ceuvre de glissiere T 18 270 62,00 € 16 740,00 €
iy ) 450,00°€ 3) IE 4 16740,00°€
Totaux : (1+2) 450,00 € 3) - € 4) 16 740,00 € ||
Erais généraux
- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23 % 2,05€ DEBOURS : (1+2+3+4) 17190,00 € [—» P.USec: DEBOURS/Q= 63,67 €
- Sur fourniture : (3)/Q + 23 % - €
- Sur Sous-traitant : (4)/Q + 23 % 76,26 €
P.U. prévisionnel : 78,31 €
Aléas et bénéfices
P.U. prévisionnel + 2% 1,57 €
Prix de vente H.T. : 79,88 € Arrondia: 79,90 € H.T.
A La Trinité le, 28/01/2019 Accepté par




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Affaire .  BUS TRAM ANTIBES — SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking
Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux
N° du prix Désignation
PNP Regard 800 x 800 - 400 KN (3U)

Quantités prévues : 1U
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT
DESIGNATION 9] Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total
1 Element de regard en 800 u 1 120,00 € 120,00 €
1 Tampon classe 400 KN u 1 180,00 € 180,00 €
iy ) e 3) 300,00°€ 4
Totaux : (1+2) - € 3) 300,00 € 4) I
Erais généraux
- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23 % - € DEBOURS:  (1+2+3+4) 300,00 € [—» P.USec: DEBOURS/ Q= 300,00 €
- Sur fourniture : (3)/Q + 23 % 369,00 €
- Sur Sous-traitant : (4)/Q + 23 % :
P.U. prévisionnel : 369,00 €
Aléas et bénéfices
P.U. prévisionnel + 2% 738 €
Prix de vente H.T. : 376,38 € Arrondia: 380,00 € H.T.
A La Trinité le, 28/01/2019 Accepté par

L'entreprise,

le,




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Affaire : BUS TRAM ANTIBES — SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

N° du prix

Désignation

PNP

Regard 600 x 600 - 400 KN (2u)

Quantités prévues : 1U
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT
DESIGNATION 9] Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total
1 Regard Beton u 1 180,00 € 180,00 €
1 [Tampon 600 x 600 400 KN U 1 380,00 € 380,00 €
iy ) e 3) 560,00€ 4
Totaux : (1+2) - € 3) 560,00 € 4) I
Erais généraux
- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23 % - € DEBOURS:  (1+2+3+4) 560,00 € [—» P.USec: DEBOURS/Q = 560,00 €
- Sur fourniture : (3)/Q + 23 % 688,80 €
- Sur Sous-traitant : (4)/Q + 23 % :
P.U. prévisionnel : 688,80 €
Aléas et bénéfices
P.U. prévisionnel + 2% 13,78 €
Prix de vente H.T. : 702,58 € Arrondia: 700,00 € H.T.
A La Trinité le, 28/01/2019 Accepté par

L'entreprise,

le,




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

" Affaire :

BUS TRAM ANTIBES — SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking
Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

N° du prix
PNP 7 Marquage peinture
Quantités prévues : 1ft
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT
DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total
1 Marquage Peinture place de parking 1 4 835,60 4835,6)
1 Marquage Peinture reanault 1 3 200,00 3200
i) I ) T 3) : 4y §035,60]
Totaux : I (1+2) - € 3) - 4) 8 035,60]|
Erais généraux
- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23 % - € DEBOURS : (1+2+3+4) 8 035,60 € |—» P.USec: DEBOURS/Q= 8 035,60 €
- Sur fourniture : (3)/Q + 23 % - €
- Sur Sous-traitant : (4)/Q + 23 % 9883,79
P.U. prévisionnel : 9 883,79 €
Aléas et bénéfices
P.U. prévisionnel + 2% 197,68 €
Prix de vente H.T. : 10 081,47 € Arrondia: 10080,00 € H.T.
A La Trinité le, 18/11/2019 Accepté par

L'entreprise,

le,




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Affaire :

BUS TRAM ANTIBES — SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

L'entreprise,

N° du prix Désignation
PNP 8 Mise en place d'enrochement pour stabilisation ponctuelle de
talus
Quantités prévues : 45
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT
DESIGNATION Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total

Surface traitée environ 45 m2
3 [Ouvrier 7 350,00 € 7 350,00 €
1 Pelle 15 T + équipement enrochement 10 150,00 1500 350,00 € 3 500,00 €
1 Camion 4x2 10 450,00 4500

Pierre 30 28,00 840

Ballastr 60 25,00 1500

iy 6000,00°€ ) 0°850.00°€ 3) 3540,00'€ 4
Totaux : (1+2) 16 850,00 € 3) 2340,00 € 4) I
Erais généraux
- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23 % 460,57 € DEBOURS:  (1+2+3+4) 19 190,00 € [—» P.USec: DEBOURS/ Q= 426,44 €
- Sur fourniture : (3)/Q + 23 % 63,96 €
- Sur Sous-traitant : (4)/Q + 23 % :
P.U. prévisionnel : 524,53
Aléas et bénéfices
P.U. prévisionnel + 2% 10,49 €
Prix de vente H.T. : 535,02 € Arrondi a : 535,00 € H.T.
A La Trinité le, 18/11/2019

Accepté par
le,
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Acte recu
Date : [20/01/2020 |
Numeéro interne : EBC_2020_042§
Code nature : E:_fj
Code matiére 1 : 18]
Code matiére 2 : [7]
Objet : RAFAFK A@alisation du Bus-Tram ANTIBES < > SOPHIA ANTIPOLIS - Lot n.13 : AmAfAfA A@nagement

Parking Bus et Voitures y compris AfAfA A©vacuation math fAFA A©riaux - Avenant n.1 au
marchAfAFAA© n.2018-442 EIFFAGE ROUTE MAfAf?DITERRANAFAF?E SNC

Classification utilisée : 29/08/2019}

Document : I 99_DE-006-240600585-20200120-BC_2020_042-DE-1-1_1.PDF [

Annexes
Nombre : 3
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