




 
 
 

 
 

ANTIBES, LE BAR‐SUR‐LOUP, BEZAUDUN‐LES‐ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES, 
LA COLLE‐SUR‐LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, 

OPIO, ROQUEFORT‐LES‐PINS, LA ROQUE‐EN‐PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES‐
SUR‐LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE‐LOUBET 
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Avenant n° 1 
 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, 
dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 20 janvier 2020, 

 
D’une part, 

 
 
Et, 
Le Titulaire Unique EIFFAGE ROUTE MÉDITERRANÉE SNC,  
ETABLISSEMENT COTE D’AZUR, 52 BOULEVARD RIBA‐ROUSSA, 06340 LA TRINITE 
 
Représentée par Monsieur Jerome IVANEZ, Directeur d ’Agence, 
 

D’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 

EXPOSE PREALABLE. 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus Tram Antibes / Sophia Antipolis et suite à une procédure 
d’appel d’offres ouvert européen, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a attribué le Lot n°13 : 
Aménagement Parking Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux au titulaire unique Eiffage Route 
méditerranée SNC.  
 
Le montant initial du marché s’élève à 1 299 819,40€ HT sur la base d’un Détail Quantitatif Estimatif. 
 
Dans le cadre de l’exécution du marché, des besoins nouveaux non répertoriés initialement ont été recensés 
et il convient donc de conclure un avenant n° 1 au marché n°2018‐442 pour les intégrer en application de 
l’article 139‐2° du décret n°2016‐360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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Article 1 – Objet de l'avenant  
Le présent avenant n°1 a pour objet : 

 D’intégrer une augmentation de la masse des travaux.  

   Ces évolutions de coût sont liées : 

o A la comparaison entre les quantités estimées dans le marché initial et les travaux réellement 
exécutés à périmètre constant, ce qui met en évidence une économie de ‐135 418,21€ HT; 

o A des  travaux supplémentaires à  l’initiative de  la C.A.S.A. afin de prendre en compte des 
modifications de programme, pour un montant de 312 820€HT; 

o A des modifications techniques à l’initiative de la MOE pour un montant de ‐76 460€HT; 

 D’intégrer  une  prorogation  de  six  (6)  mois  de  la  durée  globale  du  marché,  dont  2  mois  de 
prolongation de délai et 4 mois de suspension de délai. 

 
Article 2 – Incidence financière 
Le montant initial du marché est de 1 299 819,40 € HT. 
 
Après avenant 1, le montant total du marché comprenant les modifications est de 1 400 761,19 € HT, soit 
une augmentation de la masse des travaux d’un montant de 100 941,79 € HT soit une plus‐value de 7,8 %. 
Ces évolutions de coût sont détaillées ci‐après. 
Chaque prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché. 
 
        Article 2.1 ‐ DQE à périmètre constant 
Les quantités réellement mises en œuvre ont été comparées aux quantités estimées dans le marché initial.  
A périmètre constant, par rapport au DQE initial, il est constaté une économie de ‐ 135 418,21 € HT. 
Les principaux postes d’économies découlent de possibilités de  réemploi des matériaux de  terrassement 
supérieures aux hypothèses envisagées. 
 
            Article 2.2 – Prestations nouvelles demandées par la C.A.S.A. 
Afin de mener  à bien  l’opération,  la C.A.S.A.  procède aux modifications de programme  suivantes afin  de 
permettre des expérimentations des véhicules autonomes. 
 

2.2.1 Augmentation de la surface du parking pour renforcer l’intérêt des expérimentations des 
véhicules autonomes permettant l’accompagnement de la filière du véhicule autonome. 
Ainsi, le parking des voitures particulières est agrandi : les dimensions sont portées à 95.00 * 95.00 m, en lieu 
et place de la dimension initiale de 80.00 * 95.00 m. 

L’incidence de planning associée à cette modification est de : 14 jours supplémentaires, dont :  

 
 
L’incidence financière est de +280 368€H.T. 

Debrousaillage  Nbs de jours                     1,00  

Terrassement                   10,00  

Reseaux                     1,00  

Structure                     1,00  

Enrobés                     1,00  

                 14,00  

DELAIS
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2.2.2 Sécurisation des expérimentations sur le parking utilisé par les véhicules autonomes 

Il s’agit d’une modification de projet à l’initiative du maitre d’ouvrage afin de sécuriser les essais de véhicules 
autonomes. Ainsi,  des  glissières mixtes  (acier‐bois)  sont  installées  afin d’éviter  la  chute d’un  véhicule  en 
phase d’expérimentation. 
 
L’incidence planning associée à cette modification est de 5 jours supplémentaires. 
L’incidence financière est de + 22 372€ H.T. 
 

 

 

2.2.3 : Marquage au sol du parking utilisé par les véhicules autonomes 

Il s’agit d’une modification de projet à l’initiative du maitre d’ouvrage afin de créer un marquage spécifique 
permettant  les  expérimentations  des  véhicules  autonomes,  et  conformes  aux  attentes  de  la  filière 
économique. Ainsi, un marquage de couleur bleue est apposé. 
 
L’incidence planning associée à cette modification est de 5 jours supplémentaires. 
L’incidence financière est de + 10 080€H.T. 
 

Référence Désignation Unité Prix de vente Quantité Montant

BUS TRAM ANTIBES   SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vo

2 VOIRIE

2.2 PREPARATION DES SOLS
2.2.2 Debroussaillage surface supérieure à 1500m2 M2 0,50 1 500,00 750,00

2.3 STRUCTURES DE VOIRIRES
2.3.1 Fourniture et pose de géotextile 300 g/m2 M2 0,80 1 425,00 1 140,00

2.3.3 Fourniture et mise en œuvre de grave concassée 0/31,5 M3 25,00 214,00 5 350,00

2.3.8 Fourniture et mise en œuvre de BBDr 0/10 (ep 7cm) T 114,00 239,00 27 246,00

pnp 1 fourniture et mise en oeuvre 40/80 M3 31,50 428,00 13 482,00

3 RESEAUX DIVERS

3.1 TERRASSEMENTS EN TRANCHEE
3.1.2 Tranchée sous chaussée l=0.60 ml ML 98,00 30,00 2 940,00

3.2.3 Réseau Electrique

3.2.3.1 Fourniture et pose de fourreaux
3.2.3.1.2 Janolène DN 90 mm ML 0,90 30,00 27,00

3.2.3.1.3 Cablette de cuivre nu 25MM² ML 1,70 30,00 51,00

3.2.4 Réseau TELECOM

3.2.4.1 Fourniture et pose de fourreaux
3.2.4.1.1 Janolène DN 63 mm ML 0,60 30,00 18,00

3.2.7 Massif d’Ancrage éclairage public
3.2.7.1 Massif de Candelabre  H=12M U 125,00 7,00 875,00

5 Terrassements Generaux
5.1.1 Terrassement en déblais, chargement, transport et mise en stock des materiaux M3 8,30 5 850,00 48 555,00

5.1.2 Nivellement du fond de forme du site des 3 Moulins apres evacuation des materiaux M3 0,60 18 140,00 10 884,00

5.1.3 Analyse Physico chimique U 280,00 10,00 2 800,00

6 Evacuation de dechet diversTerrassements Generaux
6.1.2 Déchets en déchetterie de classe II T 195,00 750,00 146 250,00

7 Réalisation du tri, comprenant tri manuel, scalpage
7.1.1 Mouvement de terre, scalpage et tri manuel M3 20,00 1 000,00 20 000,00

Montant HT Montant HT 280 368,00

TVA 20.00 TVA 20.00 56 073,60

Montant TTC Montant TTC 336 441,60

Augmentation surface du 
parking

Marché signé

Référence Désignation Unité Prix de vente Quantité Montant

BUS TRAM ANTIBES   SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vo

2 VOIRIE

2.4 BORDURES
pnp 4 glissiere de securité bois ML 79,90 280,00 22 372,00

Montant HT Montant HT 22 372,00

TVA 20.00 TVA 20.00 4 474,40

Montant TTC Montant TTC 26 846,40

Sécurisation expérimentation 
véhicules autonomes

Marché signé
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Article 2.3 ‐ Prestations nouvelles induites par des modifications techniques à l’initiative de la     MOE 
 

Afin  de mener  à  bien  l’opération,  la  C.A.S.A.  a  adapté  les méthodes  de  réalisation  des  travaux,  avec  les 
incidences suivantes  

 
2.3.1 Traitement des aires d’entrée et de sortie du parking BUS soumis à giration  

 
Il s’agit d’une modification de projet à l’initiative de la C.A.S.A. afin de renforcer la structure de chaussée là 
où la sollicitation est maximale. 
L’incidence planning associé à cette modification est de : 2 jours calendaires supplémentaires 
L’incidence financière est de +31 390€ HT. 

 
  

2.3.2 Remplacement des pavés Univert par des dalles en PEHD. 

Il s’agit d’une modification de projet à l’initiative de l’Entreprise afin de remplacer les pavés béton par des 
dalles PEHD. 

Cette modification permet une économie sur le projet et une pérennité accrue des dalles compte tenu de 
l’hétérogénéité du sol support (sol argileux sensible à l’eau). 

L’incidence planning associée à cette modification est de ‐4 jours en moins. 

L’incidence financière est de – 5 060€ H.T. 

 

 

2.3.3 Suppression des pavés drainants dans le traitement du parking VP. 

Il s’agit d’une modification de projet à l’initiative de l’Entreprise afin de supprimer les pavés drainants entre 
la GNT 0/315 et l’enrobé BBDr 0/10 liant noir 

Référence Désignation Unité Prix de vente Quantité Montant

BUS TRAM ANTIBES   SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vo

4 MACONNERIES, CLOTURE, PORTAILS, PORTIQUE
pnp 7 Marquage peinture ft 10 080,00 1,00 10 080,00

Montant HT Montant HT 10 080,00

TVA 20.00 TVA 20.00 2 016,00

Montant TTC Montant TTC 12 096,00

Marquage au sol véhicules 
autonomes

Marché signé

Référence Désignation Unité Prix de vente Quantité Montant

BUS TRAM ANTIBES   SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vo

2 VOIRIE

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES Parking
2.1.1.2 Rabotage de la chaussée M2 1,80 1 700,00 3 060,00

2.3 STRUCTURES DE VOIRIRES
2.3.4 Couche d'imprégnation M2 0,90 1 700,00 1 530,00

2.3.5 Fourniture et mise en œuvre de Grave bitume 0/14 (ep14cm) T 112,00 400,00 44 800,00

2.3.9 Fourniture et mise en œuvre  de revetement Perméable de type Pavé UNIVERT ou similaire M2 15,00 -1 200,00 -18 000,00

Montant HT Montant HT 31 390,00

TVA 20.00 TVA 20.00 6 278,00

Montant TTC Montant TTC 37 668,00

Traitement aires entrée et 
sortie bus

Marché signé

Référence Désignation Unité Prix de vente Quantité Montant

BUS TRAM ANTIBES   SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vo

2 VOIRIE

2.3 STRUCTURES DE VOIRIES
2.3.9 Fourniture et mise en œuvre  de revetement Perméable de type Pavé UNIVERT ou similaire M2 15,00 -5 060,00 -75 900,00

pnp 3 dalle en PEDH M2 14,00 5 060,00 70 840,00

Montant HT Montant HT -5 060,00

TVA 20.00 TVA 20.00 -1 012,00

Montant TTC Montant TTC -6 072,00

Marché signé
Remplacement dalle Univert 

par dalle PEHD
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L’incidence planning associé à cette modification est nulle (travaux en temps masqué) 
L’incidence financière est de – 102 790€ H.T. 
 

 
                 
 
         Article 2.5 ‐ BPU Complémentaire 
Afin de rémunérer  les prestations nouvelles demandées à  l’entreprise travaux,  les prix nouveaux suivants 
sont intégrés au B.P.U : 
 

  Libellé  Unité Prix unitaire

pnp 1  Fourniture et mise en oeuvre ballast 40/80  M3  31,50 €HT

pnp 2  Fourniture et mise en oeuvre de GB5  T 109,00 €HT

pnp 3  Dalle en PEDH  M² 14,00 €HT

pnp 4  Glissiere de securité bois  ml 79,90 €HT

pnp 5  Regard hors marché D 800 tampon 400 KN  U 380,00 €HT

pnp 6  Regard hors marché 600 x 600 tampon  400 KN  U 700,00 €HT

pnp 7  Marquage peinture  F 10 080,00 €HT

pnp 8  Enrochement  T 535,00 €HT

 
Article 3 – Incidence sur le délai 

         Article 3.1 – Durée d’exécution globale  

La durée du marché prévue au DCE est de 5 mois à compter de la notification du marché en date du 9 avril 
2019, d’où une fin de travaux initialement fixée au 9 septembre 2019. 
 
Durant  l’exécution  du marché,  des  Ordres  de  Services  ont  été  successivement  émis  afin  de  prendre  en 
compte des aléas météorologiques rencontrés pendant les travaux, des suspensions de travaux induits par 
des causes extérieures à l’entreprise (interfaces avec les autres lots et avec les concessionnaires de réseaux) 
et  des  délais  complémentaires  découlant  des  modifications  de  programme  demandées  par  la  maitrise 
d’ouvrage. Il s’en suit une prolongation du délai global du marché de 6 mois, dont : 
 22 jours de prolongation de délais liés aux demandes de la C.A.S.A. ou du MOE 
 30 jours de prolongation liés à des travaux de parachèvement et à des aléas géotechniques 
 18 jours de suspension des travaux principaux  
 103 jours de suspension des travaux de parachèvement. Ce report est induit par la date de mise sous 

tension de l’armoire électrique programmée par Enedis mi‐janvier 2020 et par la mise en exploitation 
du parking bus induisant une mise en charge de la plateforme.   

 
En conséquence, le délai contractuel du marché courre jusqu’au 1er mars 2020.  

   
Cette prolongation de délai intègre les modifications de phasage et l’ensemble des modifications de projet 
et de programme notamment celles qui ont fait l’objet d’une rémunération supplémentaires.  

Référence Désignation Unité Prix de vente Quantité Montant

BUS TRAM ANTIBES   SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Vo

2 VOIRIE

2.3 STRUCTURES DE VOIRIES
2.3.1 Fourniture et pose de géotextile 300 g/m2 M2 0,80 -7 600,00 -6 080,00

2.3.3 Fourniture et mise en œuvre de grave concassée 0/31,5 M3 25,00 -2 660,00 -66 500,00

2.3.9 Fourniture et mise en œuvre  de revetement Perméable de type Pavé UNIVERT ou similaire M2 15,00 -7 600,00 -114 000,00

pnp 1 fourniture et mise en oeuvre 40/80 M3 31,50 2 660,00 83 790,00

Montant HT Montant HT -102 790,00

TVA 20.00 TVA 20.00 -20 558,00

Montant TTC Montant TTC -123 348,00

Suppression pavés Univert 
parking VP

Marché signé
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Le présent avenant prend en compte tous les frais relatifs à ces modifications de délais. 

 
Article 4 : Pièces constitutives de l’avenant n°1 
Les pièces constituant le présent avenant sont les suivantes : 

 L’Annexe n°1 jointe : Détail Quantitatif Estimatif Complémentaire 

 L’Annexe n°2 jointe : Sous‐détail des prix nouveaux 

 
Article 5 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires  aux  nouvelles  dispositions  contenues  dans  le  présent  avenant,  lesquelles  prévalent  en  cas  de 
contradiction. 
 
 
Article 6 – Date d’effet du présent avenant n° 1 
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le Directeur d’Agence, 
EIFFAGE ROUTE MÉDITERRANÉE SNC 

 
 
 
 
 
 
 

Jerome IVANEZ 

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
 



Référence Désignation Unité Qté contrat Prix de vente Total Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant

BUS TRAM ANTIBES   SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n 13 : Aménagement Parking Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux.

1 INSTALLATION DE CHANTIER DU TITULAIRE

1.1 Installation de chantier Travaux de réalisation de parkings

1.1.1 L’installation de chantier (amenée et repli) F 1,00 29 000,00 29 000,00 1,00 29 000,00

1.1.2 La visite d’inspection environnementales et les mesures de protection de l’environnement F 1,00 750,00 750,00 1,00 750,00

1.1.3 La visite d’inspection commune de sécurité F 1,00 500,00 500,00 1,00 500,00

1.1.4 Le constat d’huissier d’état des lieux F 2,00 750,00 1 500,00 2,00 1 500,00

1.1.5 Les prestations d’implantation et piquetages F 1,00 4 500,00 4 500,00 1,00 4 500,00

1.2 Installation de chantier Travaux devacuation des terres zone de stockage vers "Clausonnes"

1.2.1 L’installation de chantier (amenée et repli) F 1,00 6 250,00 6 250,00 1,00 6 250,00

1.2.2 La visite d’inspection environnementales et les mesures de protection de l’environnement F 1,00 750,00 750,00 1,00 750,00

1.2.3.1 1.2.3 - La visite d’inspection commune de sécurité F 1,00 500,00 500,00 1,00 500,00

1.2.4 Le constat d’huissier d’état des lieux F 1,00 750,00 750,00 1,00 750,00

1.2.5 Les prestations d’implantation et piquetages zone de déblais,  zone de remblais. F 1,00 1 850,00 1 850,00 1,00 1 850,00

1.2.6 Les prestations De levés topographiques , avant / apres évacuation des terres. F 1,00 1 850,00 1 850,00 1,00 1 850,00

2 VOIRIE

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES Parking

2.1.1.1 Démolition du traitement de sol M2 1 876,00 1,80 3 376,80 2 230,00 4 014,00 354,00 637,20

2.1.1.2 Rabotage de la chaussée M2 212,00 1,80 381,60 2 611,00 4 699,80 699,00 1 258,20 1 700,00 3 060,00

2.1.1.3 Dépose de bordures ML 39,00 10,00 390,00 39,00 390,00

2.1.1.4 Dépose de clôture grillagée ML 39,00 10,00 390,00 39,00 390,00

2.1.1.5 Sciage chaussée ML 55,00 5,00 275,00 54,00 270,00 -1,00 -5,00

2.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES acces à la zone de remblais "Clausonnes"

2.1.2.1 Fourniture, pose et entretien d’un portail de chantier de 2 * 5.00ml de largeur y compris evacuation en fin de chantierU 1,00 10 000,00 10 000,00 1,00 10 000,00

2.1.2.2 Realisation de l’acces / sortie en raccordement  sur la route départementale U 1,00 28 000,00 28 000,00 1,00 28 000,00

2.1.2.3 Realisation de la piste d’acces depuis la RD35 jusqu’à l’aire de stockage M2 2 310,00 7,00 16 170,00 1 500,00 10 500,00 -810,00 -5 670,00

2.2 PREPARATION DES SOLS

2.2.1 Debroussaillage surface inferieur à 1500m2 M2 550,00 3,00 1 650,00 -550,00 -1 650,00

2.2.2 Debroussaillage surface supérieure à 1500m2 M2 7 700,00 0,50 3 850,00 29 200,00 14 600,00 20 000,00 10 000,00 1 500,00 750,00

2.2.3 decapage et mise en dépôt de la terre vegetale surface inférieure à 1500m2 M2 110,00 10,00 1 100,00 -110,00 -1 100,00

2.2.4 decapage et mise en dépôt de la terre vegetale surface superieure a 1500m2 M2 4 950,00 3,00 14 850,00 -4 950,00 -14 850,00

2.2.5 Abattage d’un arbre de diamètre 20 à 50cm U 55,00 250,00 13 750,00 51,00 12 750,00 -4,00 -1 000,00

2.2.6 Abattage d’un arbre de diamètre 51 à 100cm U 77,00 400,00 30 800,00 66,00 26 400,00 -11,00 -4 400,00

2.2.7 Dessouchage tout diamètre U 110,00 200,00 22 000,00 95,00 19 000,00 -15,00 -3 000,00

2.3 STRUCTURES DE VOIRIES

2.3.1 Fourniture et pose de géotextile 300 g/m2 M2 22 215,00 0,80 17 772,00 13 300,00 10 640,00 -2 740,00 -2 192,00 1 425,00 1 140,00 -7 600,00 -6 080,00

2.3.2 Balayage mécanique M2 6 806,00 0,20 1 361,20 -6 806,00 -1 361,20

2.3.3 Fourniture et mise en œuvre de grave concassée 0/31,5 M3 4 400,00 25,00 110 000,00 1 979,30 49 482,50 25,30 632,50 214,00 5 350,00 -2 660,00 -66 500,00

2.3.4 Couche d'imprégnation M2 3 036,00 0,90 2 732,40 2 461,00 2 214,90 -2 275,00 -2 047,50 1 700,00 1 530,00

2.3.5 Fourniture et mise en œuvre de Grave bitume 0/14 (ep14cm) T 110,00 112,00 12 320,00 -510,00 -57 120,00 400,00 44 800,00

2.3.6 Couche d'accrochage M2 3 036,00 0,50 1 518,00 2 500,00 1 250,00 -536,00 -268,00

2.3.7 Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 (ep 7cm) T 528,00 111,00 58 608,00 850,34 94 387,74 322,34 35 779,74

2.3.8 Fourniture et mise en œuvre de BBDr 0/10 (ep 7cm) T 1 386,00 114,00 158 004,00 1 290,00 147 060,00 -335,00 -38 190,00 239,00 27 246,00

2.3.9 Fourniture et mise en œuvre  de revetement Perméable de type Pavé UNIVERT ou similaire M2 13 860,00 15,00 207 900,00 -13 860,00 -207 900,00

pnp 1 fourniture et mise en oeuvre 40/80 M3 31,50 2 764,80 87 091,20 -323,20 -10 180,80 428,00 13 482,00 2 660,00 83 790,00

pnp 2 fourniture et mise en oeuvre de GB5 T 109,00 473,00 51 557,00 473,00 51 557,00

pnp 3 dalle en PEDH M2 14,00 5 210,00 72 940,00 150,00 2 100,00 5 060,00 70 840,00

2.4 BORDURES

2.4.1 Bordures T2 ML 28,00 65,00 1 820,00 120,00 7 800,00 92,00 5 980,00

2.4.2 Bordures profil P1, P2, P3 ML 11,00 60,00 660,00 193,00 11 580,00 182,00 10 920,00

pnp 4 glissiere de securité bois ML 79,90 376,00 30 042,40 96,00 7 670,40 280,00 22 372,00

3 RESEAUX DIVERS

3.1 TERRASSEMENTS EN TRANCHEE

3.1.1 Tranchée sous chaussée l=0.40 ml ML 171,00 70,00 11 970,00 40,00 2 800,00 -131,00 -9 170,00

3.1.2 Tranchée sous chaussée l=0.60 ml ML 583,00 98,00 57 134,00 245,00 24 010,00 -368,00 -36 064,00 30,00 2 940,00

3.1.3 Tranchée sous chaussée l=0.80 ml ML 44,00 98,00 4 312,00 530,00 51 940,00 486,00 47 628,00

3.1.4 Tranchée sous chaussée l=1.00 ml ML 66,00 167,00 11 022,00 68,50 11 439,50 2,50 417,50

3.2 RESEAUX - CANALISATIONS

3.2.1 Réseau d’assainissement sanitaire

3.2.1.1 Fourniture et pose de canalisations PVC CR 8

3.2.1.1.1 PVC CR 8 DN 125 mm ML 66,00 2,70 178,20 61,50 166,05 -4,50 -12,15

3.2.1.1.2 PVC CR 8 DN 160 mm ML 11,00 3,50 38,50 -11,00 -38,50

pnp 5 regard hors marché D 800 tampon 400 KN U 380,00 3,00 1 140,00 3,00 1 140,00

pnp 6 regard hors marché 600 x 600 tampon  400 KN U 700,00 2,00 1 400,00 2,00 1 400,00

3.2.1.2 Culottes de branchement

3.2.1.2.1 PVC CR 8 DN 125 mm ML 1,00 7,00 7,00 -1,00 -7,00

3.2.1.2.2 PVC CR 8 DN 160 mm ML 1,00 11,00 11,00 -1,00 -11,00

3.2.2 Réseau d’adduction d’eau potable

3.2.2.1 Fourniture et pose de fourreaux

3.2.2.1.1 Janolène DN110 ML 66,00 1,10 72,60 61,50 67,65 -4,50 -4,95

3.2.3 Réseau Electrique

3.2.3.1 Fourniture et pose de fourreaux

3.2.3.1.1 Janolène DN 63 mm ML 11,00 0,60 6,60 50,00 30,00 39,00 23,40

3.2.3.1.2 Janolène DN 90 mm ML 1 210,00 0,90 1 089,00 1 050,00 945,00 -190,00 -171,00 30,00 27,00

3.2.3.1.3 Cablette de cuivre nu 25MM² ML 825,00 1,70 1 402,50 853,50 1 450,95 -1,50 -2,55 30,00 51,00

3.2.3.1.4 Dérivation cuivre nu ML 33,00 5,00 165,00 -33,00 -165,00

3.2.4 Réseau TELECOM

3.2.4.1 Fourniture et pose de fourreaux

3.2.4.1.1 Janolène DN 63 mm ML 935,00 0,60 561,00 1 260,00 756,00 295,00 177,00 30,00 18,00

3.2.5 Chambre de Tirage

3.2.5.1 Chambre de tirage L1C U 15,00 270,00 4 050,00 43,00 11 610,00 28,00 7 560,00

3.2.5.2 Chambre de tirage L2C U 2,00 510,00 1 020,00 -2,00 -1 020,00

3.2.6 Depose et repose de candelabre y compris raccordement electrique U 6,00 500,00 3 000,00 5,00 2 500,00 -1,00 -500,00

3.2.7 Massif d’Ancrage éclairage public

3.2.7.1 Massif de Candelabre  H=12M U 6,00 125,00 750,00 21,00 2 625,00 8,00 1 000,00 7,00 875,00

3.2.7.2 Massif de Candelabre  H=15M U 10,00 250,00 2 500,00 -10,00 -2 500,00

4 MACONNERIES, CLOTURE, PORTAILS, PORTIQUE

4.1 MURETS EN AGGLOMERES H =0,60 ML

4.1.1 Muret en agglo, ht =0,60 ML ML 297,00 130,00 38 610,00 155,00 20 150,00 -142,00 -18 460,00

4.1.2 Dalle Béton support coffret de type Oisans 1000*1100 U 1,00 500,00 500,00 1,00 500,00

4.2 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES

4.2.1 Clôture en panneaux rigides H = 1.50 m ML 297,00 35,00 10 395,00 215,00 7 525,00 -82,00 -2 870,00

4.2.2 Clôture en panneaux rigides H = 2.00 m ML 264,00 37,50 9 900,00 -264,00 -9 900,00

4.2.3 Plus value pour pose sur maçonnerie ML 297,00 10,00 2 970,00 215,00 2 150,00 -82,00 -820,00

pnp 7 Marquage peinture ft 10 080,00 1,00 10 080,00 1,00 10 080,00

4.3 PORTAIL, PORTIQUE

4.3.1 Fourniture et pose d’un portail coulissant motorisé 1 ventail largeur libre de 6.00ml U 4,00 7 250,00 29 000,00 4,00 29 000,00

4.3.2 Fourniture et pose d’un portique Gabarit U 4,00 1 900,00 7 600,00 2,00 3 800,00 -2,00 -3 800,00

4.3.3 Dépose et repose d’une barrière DFCI U 1,00 1 105,00 1 105,00 1,00 1 105,00

5 Terrassements Generaux

5.1.1 Terrassement en déblais, chargement, transport et mise en stock des materiaux M3 20 350,00 8,30 168 905,00 26 697,50 221 589,25 497,50 4 129,25 5 850,00 48 555,00

5.1.2 Nivellement du fond de forme du site des 3 Moulins apres evacuation des materiaux M3 8 360,00 0,60 5 016,00 22 500,00 13 500,00 -4 000,00 -2 400,00 18 140,00 10 884,00

5.1.3 Analyse Physico chimique U 17,00 280,00 4 760,00 11,00 3 080,00 -16,00 -4 480,00 10,00 2 800,00

6 Evacuation de dechet diversTerrassements Generaux

6.1.1 Déchets en déchetterie de classe I T 110,00 195,00 21 450,00 18,45 3 597,75 -91,55 -17 852,25

6.1.2 Déchets en déchetterie de classe II T 275,00 195,00 53 625,00 785,10 153 094,50 -239,90 -46 780,50 750,00 146 250,00

6.1.3 Déchets en déchetterie de classe III T 2 750,00 8,00 22 000,00 -2 750,00 -22 000,00

6.1.4 Déchets en déchetterie de classe III + T 1 815,00 1,00 1 815,00 -1 815,00 -1 815,00

pnp 8 Enrochement T 535,00 70,00 37 450,00 70,00 37 450,00

7 Réalisation du tri, comprenant tri manuel, scalpage

7.1.1 Mouvement de terre, scalpage et tri manuel M3 2 750,00 20,00 55 000,00 1 800,00 36 000,00 -1 950,00 -39 000,00 1 000,00 20 000,00

Montant HT 1 299 819,40 Montant HT 1 400 761,19 Montant HT -135 418,21 Montant HT 312 820,00 Montant HT -76 460,00

TVA 20.00 259 963,88 TVA 20.00 280 152,24 TVA 20.00 -27 083,64 TVA 20.00 62 564,00 TVA 20.00 -15 292,00

Montant TTC 1 559 783,28 Montant TTC 1 680 913,43 Montant TTC -162 501,85 Montant TTC 375 384,00 Montant TTC -91 752,00

Dépassement du marché 100 941,79 € -135 418,21 € 312 820,00 € -76 460,00 €

Pourcentage 7,77% -10,42% 24,07% -5,88%

Evolutions quantités du 

marché

Prestations nouvelles 

demandées par la CASA

Modifications techniques à 

l'initiative de la MOE

SOPHIA  CASA  BUS TRAM ANTIBES LOT 13 - Accostage

ACCOSTAGE
Marché signé
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CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE Affaire :

N° du prix Désignation

PNP 

Quantités prévues : 2707,5 m3

Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT

DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total

1 Niveleuse + chauffeur J 6 500,00 €                 3 000,00 € 350,00 €                 2 100,00 € 

1 Cylindre vibrant double bille tandem 7.5 t J 6 300,00 €                 1 800,00 € 350,00 €                 2 100,00 € 

2 Semi 25T J 6 600,00 €                 7 200,00 € 

1 Ballast 20/40 ou 40 /80 T 4467,375 11,50 €                51 374,81 € 

1) 12 000,00 €        2) 4 200,00 €          3) 51 374,81 €        4)

Totaux : (1+2) 16 200,00 €        3) 51 374,81 €        4)

Frais généraux

- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23     %                     = 7,36 €                 DEBOURS : (1+2+3+4) 67 574,81 €        P.U Sec : DEBOURS/ Q = 24,96 €               

- Sur fourniture  : (3) / Q + 23     %                     = 23,34 €               

- Sur Sous-traitant  : (4) / Q + 23     %                     =

P.U. prévisionnel : 30,70 €               

Aléas et bénéfices

P.U. prévisionnel + 2 % 0,61 €                 

Prix de vente H.T. : 31,31 €               Arrondi à : 31,50 € H.T.

A La Trinité                      le, 28/01/2019 Accepté par 

L'entreprise, le,   

BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking 

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

Ballast 20/40



CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE Affaire :

N° du prix Désignation

2.3.5

Quantités prévues : 110 T

Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT

DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total

3 Ouvrier enrobés J 0,5 350,00 €                    525,00 € 

1 Cylindre vibrant double bille 9 à 12T + chauffeur J 0,5 300,00 €                    150,00 € 350,00 €                    175,00 € 

1 Cylindre vibrant double bille tandem 2,5T + chauffeur J 0,5 150,00 €                      75,00 € 350,00 €                    175,00 € 

1 Chargeur <600 L J 0,5 155,00 €                      77,50 € 

1 Finisseur + chauffeur J 0,5 1 250,00 €                 625,00 € 350,00 €                    175,00 € 

2 Semi 25T J 0,5 600,00 €                    600,00 € 

1 GB05 T 110 64,00 €                  7 040,00 € 

1) 1 527,50 €          2) 1 050,00 €          3) 7 040,00 €          4)

Totaux : (1+2) 2 577,50 €          3) 7 040,00 €          4)

Frais généraux

- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23     %                     = 28,82 €               DEBOURS : (1+2+3+4) 9 617,50 €          P.U Sec : DEBOURS/ Q = 87,43 €               

- Sur fourniture  : (3) / Q + 23     %                     = 78,72 €               

- Sur Sous-traitant  : (4) / Q + 23     %                     =

P.U. prévisionnel : 107,54 €             

Aléas et bénéfices

P.U. prévisionnel + 2 % 2,15 €                 

Prix de vente H.T. : 109,69 €             Arrondi à : 109,00 € H.T.

A La Trinité                      le, 28/01/2019 Accepté par 

L'entreprise, le,   

BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking 

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

Fourniture et mise en œuvre de Grave bitume 0/14   GB  5



CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE Affaire :

N° du prix Désignation

PNP 

Quantités prévues : 5000 m²

Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT

DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total

3 Ouvrier J 15 350,00 €               15 750,00 € 

1 Chargeuse + chauffeur J 15 70,00 €                  1 050,00 € 350,00 €                 5 250,00 € 

1 Dalle eco. m² 5000 6,50 €                  32 500,00 € 

1 Gravillon 2/6 T 450 3,00 €                    1 350,00 € 

1 Camion 4x2 J 5 450,00 €                 2 250,00 € 

1) 3 300,00 €          2) 21 000,00 €        3) 33 850,00 €        4)

Totaux : (1+2) 24 300,00 €        3) 33 850,00 €        4)

Frais généraux

- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23     %                     = 5,98 €                 DEBOURS : (1+2+3+4) 58 150,00 €        P.U Sec : DEBOURS/ Q = 11,63 €               

- Sur fourniture  : (3) / Q + 23     %                     = 8,33 €                 

- Sur Sous-traitant  : (4) / Q + 23     %                     =

P.U. prévisionnel : 14,30 €               

Aléas et bénéfices

P.U. prévisionnel + 2 % 0,29 €                 

Prix de vente H.T. : 14,59 €               Arrondi à : 14,00 € H.T.

A La Trinité                      le, 28/01/2019 Accepté par 

L'entreprise, le,   

BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking 

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

Dalles PEHD



CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE Affaire :

N° du prix Désignation

PNP Glissiere

Quantités prévues : 270 U

Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT

DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total

Implantation U 1 450,00 450

                     -   € 

1 Fourniture et mise en œuvre de glissiere  T 18 U 270 62,00 €                   16 740,00 € 

1) -  €                  2) 450,00 €             3) -  €                  4) 16 740,00 €        

Totaux : (1+2) 450,00 €             3) -  €                  4) 16 740,00 €        

Frais généraux

- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23     %                     = 2,05 €                 DEBOURS : (1+2+3+4) 17 190,00 €        P.U Sec : DEBOURS/ Q = 63,67 €               

- Sur fourniture  : (3) / Q + 23     %                     = -  €                  

- Sur Sous-traitant  : (4) / Q + 23     %                     = 76,26 €               

P.U. prévisionnel : 78,31 €               

Aléas et bénéfices

P.U. prévisionnel + 2 % 1,57 €                 

Prix de vente H.T. : 79,88 €               Arrondi à : 79,90 € H.T.

A La Trinité                      le, 28/01/2019 Accepté par 

L'entreprise, le,   

BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking 

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

Fourniture et mise en œuvre de glissiere  T 18



CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE Affaire :

N° du prix Désignation

PNP

Quantités prévues : 1 U

Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT

DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total

1 Element de regard en 800 U 1 120,00 €                    120,00 € 

1 Tampon  classe 400 KN U 1 180,00 €                    180,00 € 

1) -  €                  2) -  €                  3) 300,00 €             4)

Totaux : (1+2) -  €                  3) 300,00 €             4)

Frais généraux

- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23     %                     = -  €                  DEBOURS : (1+2+3+4) 300,00 €             P.U Sec : DEBOURS/ Q = 300,00 €             

- Sur fourniture  : (3) / Q + 23     %                     = 369,00 €             

- Sur Sous-traitant  : (4) / Q + 23     %                     =

P.U. prévisionnel : 369,00 €             

Aléas et bénéfices

P.U. prévisionnel + 2 % 7,38 €                 

Prix de vente H.T. : 376,38 €             Arrondi à : 380,00 € H.T.

A La Trinité                      le, 28/01/2019 Accepté par 

L'entreprise, le,   

BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking 

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

Regard 800 x 800  -  400 KN  (3U)



CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE Affaire :

N° du prix Désignation

PNP

Quantités prévues : 1 U

Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT

DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total

1 Regard Beton U 1 180,00 €                    180,00 € 

1 Tampon  600 x 600   400 KN U 1 380,00 €                    380,00 € 

1) -  €                  2) -  €                  3) 560,00 €             4)

Totaux : (1+2) -  €                  3) 560,00 €             4)

Frais généraux

- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23     %                     = -  €                  DEBOURS : (1+2+3+4) 560,00 €             P.U Sec : DEBOURS/ Q = 560,00 €             

- Sur fourniture  : (3) / Q + 23     %                     = 688,80 €             

- Sur Sous-traitant  : (4) / Q + 23     %                     =

P.U. prévisionnel : 688,80 €             

Aléas et bénéfices

P.U. prévisionnel + 2 % 13,78 €               

Prix de vente H.T. : 702,58 €             Arrondi à : 700,00 € H.T.

A La Trinité                      le, 28/01/2019 Accepté par 

L'entreprise, le,   

BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking 

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

Regard 600 x 600  -  400 KN  (2u)



CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE Affaire :

N° du prix Désignation

PNP 7

Quantités prévues : 1 ft

Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT

DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total

1 Marquage Peinture  place de parking 1 4 835,60 4835,6

1 Marquage Peinture  reanault 1 3 200,00 3200

1) -  €                  2) -  €                  3) -  €                  4) 8 035,60

Totaux : (1+2) -  €                  3) -  €                  4) 8 035,60

Frais généraux

- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23     %                     = -  €                  DEBOURS : (1+2+3+4) 8 035,60 €          P.U Sec : DEBOURS/ Q = 8 035,60 €          

- Sur fourniture  : (3) / Q + 23     %                     = -  €                  

- Sur Sous-traitant  : (4) / Q + 23     %                     = 9883,79

P.U. prévisionnel : 9 883,79 €          

Aléas et bénéfices

P.U. prévisionnel + 2 % 197,68 €             

Prix de vente H.T. : 10 081,47 €        Arrondi à : 10080,00 € H.T.

A La Trinité                      le, 18/11/2019 Accepté par 

L'entreprise, le,   

BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking 

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

Marquage peinture



CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE Affaire :

N° du prix Désignation

PNP 8

Quantités prévues : 45

Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE SOUS-TRAITANT

DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total P.U. Total

Surface  traitée environ 45 m2 

3 Ouvrier J 7 350,00 €                 7 350,00 € 

1 Pelle 15 T  + équipement enrochement J 10 150,00 1500 350,00 €                 3 500,00 € 

1 Camion 4x2 J 10 450,00 4500

Pierre T 30 28,00 840

Ballastr T 60 25,00 1500

1) 6 000,00 €          2) 10 850,00 €        3) 2 340,00 €          4)

Totaux : (1+2) 16 850,00 €        3) 2 340,00 €          4)

Frais généraux

- Sur entreprise : (1+2) / Q + 23     %                     = 460,57 €             DEBOURS : (1+2+3+4) 19 190,00 €        P.U Sec : DEBOURS/ Q = 426,44 €             

- Sur fourniture  : (3) / Q + 23     %                     = 63,96 €               

- Sur Sous-traitant  : (4) / Q + 23     %                     =

P.U. prévisionnel : 524,53

Aléas et bénéfices

P.U. prévisionnel + 2 % 10,49 €               

Prix de vente H.T. : 535,02 €             Arrondi à : 535,00 € H.T.

A La Trinité                      le, 18/11/2019 Accepté par 

L'entreprise, le,   

BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA ANTIPOLIS: Lot n°13 : Aménagement Parking 

Bus et Voitures, y compris évacuation matériaux

Mise en place d'enrochement pour stabilisation ponctuelle  de 

talus




