




 
 
 
 
 

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES, LA 
COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, OPIO, 

ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE-EN-PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-SUR-LOUP, 
VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET 
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Avenant n°3 

 
Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, 
dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 25 janvier 
2021, 
 

D’une part, 
 
 
Et, 
 
La SASU STI 
65 bis rue Alexandre Dumas 
69120 VAULX-EN-VELIN  
Représentée par Christian MORTIER, Directeur Général 

      
D’autre part, 

 
 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 
 
EXPOSE PREALABLE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a notifié le 18 juin 2019, à la SASU STI le marché n°2019_096 
de « Fourniture et pose d’équipements nécessaires à l’adaptation du dépôt de Saint-Bernard à Vallauris pour un 
avitaillement au gaz naturel compressé des autobus de la C.A.S.A – Lot n°1 Installations d’avitaillement en GNV ».  
 
Il s’agit d’un marché de travaux, ordinaire, non reconductible, dont le montant D.P.G.F initial est de 922.714 euros 
HT.  
 
Par délibération en date du 20 janvier 2020, le Bureau Communautaire de la C.A.S.A a approuvé un avenant n°1 
au marché n°2019_096, ayant pour objet, suite à l’avancée du chantier de réhabilitation, le déplacement de la 
plateforme venant réceptionner le poste H.T.A et la création d’une place de parking pour le personnel d’astreinte 
ENEDIS.  
 
Par délibération en date du 9 novembre 2020, le Bureau Communautaire de la C.A.S.A a approuvé un avenant n°2 
au marché n°2019_096, ayant pour objet de modifier l’article 14.4 du C.C.A.P, relatif à la révision des prix.  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 12.1 du C.C.A.P, relatif à la maintenance du lot n°1.   
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Article 1- Objet de l’avenant n°3 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 12.1 du C.C.A.P du marché n°2019_096, relatif à la 
maintenance du lot n°1, afin de préciser la périodicité de règlement des prestations de maintenance. 
 
 
Article 2 – Modification de l’article 12.1 relatif à la maintenance du lot n°1 
 
L’article 12.1 du C.C.A.P est actuellement rédigé tel que : 
 

12-1- Généralités 

Le titulaire est responsable de l’entretien de l’installation et du maintien des ouvrages. 
 
Les prestations de maintenance sont à sa charge du titulaire du lot 1. 
 
La première année suivant la mise en service un délai de garantie couvre l’installation et les équipements.  
 
Les travaux de maintenance comprennent le petit entretien, le gros entretien et le renouvellement des ouvrages. 
 
L’article 12.1 du C.C.A.P est ainsi modifié comme suit :  
 

12-1- Généralités 

Le titulaire est responsable de l’entretien de l’installation et du maintien des ouvrages. 
 
Les prestations de maintenance sont à la charge du titulaire du lot n° 1. Elles seront réglées à la fin de chaque 
trimestre, sur présentation d’une facture par le prestataire, selon les modalités prévues à l’article 17.2. 
 
La première année suivant la mise en service un délai de garantie couvre l’installation et les équipements.  
 
Les travaux de maintenance comprennent le petit entretien, le gros entretien et le renouvellement des ouvrages. 
 
 
Article 3 - Incidence financière de l’avenant n°3 
 
Le présent avenant n’entraîne aucune incidence financière. 
 
 
Article 4 – Pièces constitutives de l'avenant n°3 
 
Les pièces constitutives du marché n° 2019_096 sont complétées par le présent avenant n°3. 
 
Article 5 – Incidence sur la durée du marché 
 
Le délai contractuel initialement prévu reste inchangé.  
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Article 6 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
Article 7 – Date d’effet du présent avenant  
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
 
 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le Directeur Général de la SASU STI, 
 
 
 
 

 
 

Christian MORTIER 
 

 
Le Président de la Communauté                                                                            
d’Agglomération Sophia Antipolis 
 
 
 
 
 
                 Jean LEONETTI 
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