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CONTRAT DE PRESTATIONS INTEGREES POUR  
LES ETUDES DE PROGRAMMATION ET DE FAISABILITE  ET LA 

REALISATION DU POLE INNOVATION ET SIEGE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS  

 

 

 

 
SPL SOPHIA 

Société Publique Locale d’aménagement, de construction et de gestion d’équipements 
 
 
 
 

 

Transmis au Représentant de l’Etat par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis le  

Notifié par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis à la SPL Sophia le 

 

ENTRE : 
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La Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS,  représentée par Monsieur  le Président, Monsieur 

Jean LEONETTI, en vertu de  la décision du Conseil Communautaire en date du 19  février 2018 visée par 

Monsieur le Préfet le ………..,  

Ci‐après dénommée par les mots « la Communauté d’agglomération SOPHIA ANTIPOLIS » ou  « la CASA »  

                  D’une part, 

 

ET : 

La Société SPL SOPHIA, Société Publique Locale d’aménagement, de construction et de gestion 
d’équipements  publics,  Société  Anonyme  au  capital  de  230  400  €,  dont  le  siège  social  et  les 
bureaux sont situés à Immeuble Val Crêtes, 399 route des Crêtes CS20297  06905 Sophia Antipolis 
cedex,  inscrite  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de  Grasse  sous  le  numéro  378 645 
238 00049, représentée par Monsieur Jean‐Pierre MASCARELLI, Vice‐Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis délégué à la technopole, agissant aux présentes : 

 
‐tant  en  sa  qualité  de  Président,  fonction  à  laquelle  il  a  été  nommé  par  délibération  du  Conseil 

d’Administration du 16 octobre 2017, 

‐qu’en vertu de l’article 21 des statuts, 

‐ainsi qu’en vertu de la délibération du Conseil d’administration du  ….   

Et désignée dans ce qui suit par « la SPL SOPHIA » ou « la SPL », 

 

D'autre part, 

 

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par  délibération  en  date  du  27  septembre  2013,  la  Commune  de  Valbonne  a  sollicité  la  Communauté 
d’Agglomération  Sophia  Antipolis  (CASA)  afin  qu’elle  déclare  d’intérêt  communautaire  le  secteur  du 
Fugueiret. 
 
Ce  secteur  situé  au  sud  de  la  commune  de  Valbonne  et  intégré  dans  la  partie  sud  du  périmètre  de  la 
technopole  Sophia  Antipolis,  fait  partie  des  principaux  secteurs  de  développement  identifiés  dans  le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé en 2008 qui précise qu’ « en matière d’activités et en 
cohérence avec  l’amélioration des conditions d’accessibilité, plusieurs secteurs du parc de Sophia Antipolis 
pourront être ouverts à l’urbanisation et accueillir des activités liées à la haute technologie : le pré de Bâti, 
les Cistes et  le Fugueiret. Dans  ce dernier  secteur,  la desserte par un  futur  transport en  commun en  site 
propre  permet  d’envisager  notamment  la  réalisation  d’équipements  universitaires  et  d’enseignement 
supérieur. ». 
 
Il est compris dans les espaces stratégiques de la technopole et concerné par l’étude prospective « SOPHIA 
2030 »  portée  par  l’Etat,  la  CASA  et  le  SYMISA  pour  la  définition  d’un  Plan  directeur  d’aménagement 
recouvrant  les  secteurs  des  Trois Moulins  à  Antibes,  du  Fugueiret  et  des  Clausonnes  à  Valbonne,  en 
complémentarité avec le développement du secteur de Saint Philippe à Biot notamment autour du campus 
SophiaTech. 
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C’est sur  le fondement des études prospectives et pré‐opérationnelles dénommées « SOPHIA 2030 » ainsi 
que  de  la  volonté  d’un  aménagement  et  d’un  développement  durables,  harmonieux  et  innovants  de  la 
technopole Sophia Antipolis, que le Conseil Communautaire de la CASA a déclaré d’intérêt communautaire 
le secteur du Fugueiret par délibération en date du 14 octobre 2013. 
 
Les études pré‐opérationnelles conduites dans ce cadre par la CASA ont permis de définir un programme et 

un parti d’aménagement portant  sur une  surface bâtie de 150 000 m² environ dans  le but de  favoriser 

l’émergence  d’une  « Cité  du  savoir »,  nouveau  quartier  représentatif  d’une  vision  renouvelée  du 

développement technopolitain. 

Le programme du futur quartier était articulé autour de six éléments majeurs : 

 Un  campus  « formation  recherche »  destiné  à  accueillir  à  moyen  et  long  terme  un  « institut 

Polytechnique de Sophia » sur une surface de 50.000 m2 environ. 

 Un quartier résidentiel permettant d’accueillir sur 44.000 m2 environ des étudiants, chercheurs et 

stagiaires ou actifs en affectation temporaire sur le site. 

 Des services urbains destinés aux habitants et usagers du site : maison des étudiants, restauration 

(collective et privée), loisirs… dont la surface représente 6.000 m2 environ. 

 Des équipements publics : salle de sport, ferme pédagogique… sur 2.000 m2 environ. 

 Une  offre  de  bureaux  représentatifs  de  la  nouvelle  génération  de  l’immobilier  tertiaire  pour 

répondre aux besoins des entreprises dans les dix prochaines années.   Cette partie du programme 

représente 40.000 m2 environ. 

 Un ensemble urbain complexe et imbriqué situé à l’entrée de la technopole comprenant : 

o Un  « pôle  innovation /living  Lab »  situé  au  droit  de  la  future  gare  du  Bus‐Tram.  Cet 

élément central du futur quartier qui devra être organisé autour d’un nouveau « Business 

Pôle », est destiné à favoriser  l’entrepreneuriat et  la création d’entreprises. Il comprendra 

notamment  des  espaces  d’accueil  des  structures  d’animation  et  de  gouvernance  de  la 

technopole,  un  espace  dédié  aux  arts  numériques  ainsi  qu’un  lieu  de  représentation  et 

d’accueil des visiteurs, usagers et nouveaux arrivants à l’entrée de la technopole ; 

o Le futur siège de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 

L’ensemble urbain constitué autour d’espaces publics et services communs, représente une surface bâtie 

totale de 20 000m2 à 25 000m2 environ dont 5 000 à 10 000m2 environ pour le siège de la CASA. 

Par courrier en date du 27 avril 2017 au Président de  la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 

(CASA), Monsieur le Préfet des Alpes‐Maritimes confirmait l’intérêt et la pertinence du projet de la « cité du 

savoir »,  essentiel  au  maintien  de  l’attractivité  et  au  développement  de  la  technopole.  Il  a  toutefois 

demandé, tout en soulignant son avis favorable de principe sur le projet, de le revoir en réduisant au plus 

près des besoins, le défrichement sur le secteur. 

Parallèlement,  et  par  courrier  du  17 mai  2017, Monsieur  le  Préfet  des  Alpes‐Maritimes  a  informé  la 

Communauté  d’Agglomération  Sophia  Antipolis  (CASA)  et  la  commune  de  Valbonne  de  la  décision 

ministérielle du 18 avril 2017 concernant  la réalisation de  la  ligne nouvelle reliant  les trois métropoles de 

Marseille, Toulon et Nice et  relative  à  la poursuite des études d’implantation de  la  gare  Ligne Nouvelle 

(LNPCA) « ouest des Alpes‐Maritimes », en  recherchant dans  tous  les  cas une  localisation permettant  la 

desserte optimale de  la  technopole. Ce courrier précise que  les conditions permettant une  implantation 

dans le secteur des Clausonnes devront être explorées afin de limiter les impacts sur les secteurs traversés. 

Par délibération du Conseil Communautaire n° CC2017‐054 en date du 26 juin 2017, la CASA a confirmé son 

soutien à cette proposition d’implantation d’une gare dans l’ouest des Alpes‐Maritimes dans le secteur des 
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Clausonnes qui devra permettre  la desserte de  la  technopole par un  service TER en articulation avec  le 

BHNS en  cours de  réalisation entre Antibes et Sophia Antipolis. Elle a par ailleurs,  confirmé  sa politique 

volontariste  de  développement  de  la  technopole  Sophia  Antipolis  au  travers  de  diverses  opérations 

structurantes dont celle de la réalisation du Pôle Innovation et siège de la CASA. 

Parallèlement,  et  dans  le  cadre  de  sa  politique  de  développement  des  outils  d’aide  à  la  création 

d’entreprises  innovantes et de renforcement de  la compétitivité de  la technopole,  le SYMISA a décidé par 

délibération du Comité Syndical en date du 27 novembre 2017, de créer sur  le site de  la future « Cité du 

Savoir », un « Pôle Innovation » ambitieux.  

La  « vitrine  de  la  technopole »  que  constitue  ce  nouvel  ensemble  urbain  fait  partie  des  demandes 

récurrentes des Sophipolitains et de l’éco‐système afin de donner une nouvelle image à la technopole et en 

favorisant l’émergence d’un espace et des services performants dédiés à la création et au développement 

de l’entrepreneuriat innovant au Cœur de ce nouveau quartier multifonctionnel. Il s’agit d’un projet inscrit 

dès l’origine au Livre Blanc de Sophia Antipolis et des investissements d’avenir. 

Cette  réalisation  doit  permettre  également  d’implanter  à  l’entrée  du  site  le  siège  de  la  Communauté 

d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) ainsi que les institutions dédiées à la gouvernance, au pilotage, à 

l’animation et la gestion de la technopole. 

Le projet de pôle  innovation, et  les différentes composantes complémentaires anciennement regroupées 

sous  le  label « Maison de Sophia » ont fait  l’objet de diverses réflexions préalables en vue de  la définition 

d’un  concept  et  d’un  programme  cadre  destiné  à  répondre  aux  attentes  des  collectivités,  des 

établissements de recherche et d’enseignement supérieur, et des actifs de la technopole. 

Soucieuse de mettre en place    les équipements et services qui vont préfigurer  la future « cité du savoir » 

dans des délais compatibles avec la recomposition du nouveau paysage à l’entrée de la technopole dans la 

perspective  de  l’ouverture  du  complexe  urbain  des  Clausonnes,  de  la  desserte  par  le  BUS  TRAM  et 

ultérieurement de  la LNPCA,  la CASA souhaite engager dès à présent  le processus d’études et de prise de 

décision  devant  conduire  à  la  réalisation  d’un  ensemble  immobilier  de  20  000  ou  25 000 m2  environ 

comportant le pôle innovation, le siège de la CASA, et l’accueil des institutions et services liés la direction et 

l’animation du  site, ainsi qu’un parking destiné aux besoins des usagers et des actifs du quartier et des 

espaces publics autour de la future gare du BHNS et la liaison piétonne avec « les Clausonnes » 

Compte‐tenu de l’imbrication des volumes destinés au siège de la CASA et du Pôle Innovation, le SYMISA et 
la CASA ont convenu de désigner sur  le fondement de  l’article 2‐II de  la  loi n°85‐704 du 12 juillet 1985,  la 
CASA comme maître d’ouvrage unique et de lui transférer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble immobilier. 
 
Dans ce contexte,  la CASA a décidé de confier, en vertu du présent Contrat de Prestations Intégrées (CPI) 
conclu  de  gré  à  gré,  la  réalisation  des  études  de  programmation  et  d’aménagement  afin  de  définir  le 
programme précis du futur projet, son insertion fonctionnelle dans le futur ensemble urbain constitué par 
le  quartier  des  Clausonnes  la  future  gare  LNPCA  et  les  développements  ultérieurs  du  secteur,  les 
diagnostics et études préalables à la construction des ouvrages « Pôle Innovation » et « Siège de la CASA », 
en son nom et pour son compte, à la Société SPL SOPHIA.  
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de construction du ou des ouvrages pré‐cités sera déterminée par la 
CASA dans  le cadre de  la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage conclue avec  le SYMISA, à  l’issue 
des  études  préalables  en  vue  du  lancement  des  consultations  relatives  aux  travaux.  Le  financement  de 
chacun des volumes  immobiliers (coût des études et de  la construction), et  le cas échéant des espaces et 
des équipements partagés, sera assuré par  la CASA et  le SYMISA sur  la base des clefs de répartition qu’ils 
décideront ensemble sur la base des études de programmation et de faisabilité.  
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Compte tenu du statut de société publique locale de la SPL SOPHIA, répondant aux critères d’un organisme 

« in house », ainsi qu’il résulte notamment des statuts adoptés par l’Assemblée Générale du 21 mars 2013 

actualisés et du  règlement  intérieur de  la  société visant à préciser et conforter  les principes du contrôle 

analogue du groupement de collectivités sur la SPL SOPHIA dont la CASA est actionnaire, le présent contrat 

de prestations intégrées est conclu de gré à gré.  

Il est régi par  l’article L.300‐3 du code de  l’urbanisme, et par  les dispositions du règlement  intérieur de  la 

SPL SOPHIA définissant les modalités du contrôle analogue, et par les stipulations ci‐après prévues. 

Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis désigne Monsieur le Président, Jean LEONETTI, étant la 
personne compétente pour la représenter pour l'exécution du présent contrat et notamment pour donner 
son accord sur les avant‐projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour donner son accord sur la 
réception, pour accepter  les modifications de programme ou de  l'enveloppe financière prévisionnelle qui 
apparaîtraient nécessaires. 

Personne habilitée à engager la Société : 

Pour  l'exécution des missions  confiées à  la Société,  celle‐ci  sera  représentée par Monsieur  le Président, 
Monsieur Jean‐Pierre MASCARELLI, dûment habilité à la représenter pour l'exécution du présent contrat. 

 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 ‐ OBJET 

La CASA charge  la Société, qui accepte, de procéder en son nom et pour son compte, à  la réalisation des 

études  de  programmation  et  d’aménagement,  afin  de  définir  le  programme  précis  du  futur  projet,  son 

insertion  fonctionnelle dans  le  futur ensemble urbain constitué par  le quartier des Clausonnes,  la  future 

gare LNPCA et les développements ultérieurs du secteur, les diagnostics et frais préalables à la construction 

du ou des ouvrages « Pôle Innovation » et « Siège de la CASA ». Il s’agit également de définir l’emprise des 

parcelles  à  mobiliser  pour  les  différentes  composantes  du  projet  et  de  proposer  des  modalités  de 

financement, de montage et  la mise en œuvre opérationnelle en étroite concertation avec  les services de 

l’Etat.  

L’enveloppe financière prévisionnelle de construction du ou des ouvrages pré‐cités sera déterminée par la 
CASA en  lien avec  le SYMISA dans  le cadre de  la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage qui  les  lie 
désignant  la CASA comme maître d’ouvrage unique, à  l’issue des études préalables en vue du  lancement 
des consultations relatives aux travaux. 
Le  financement  de  chacun  des  volumes  immobiliers  (coût  des  études  et  de  la  construction),  et  le  cas 
échéant des espaces partagés,  sera assuré par  la CASA et  le SYMISA  sur  la base des  clefs de  répartition 
qu’ils décideront ensemble sur la base des études de programmation et de faisabilité.  
 
 

ARTICLE 2 – MISSIONS DE LA SPL SOPHIA  
 
La SPL SOPHIA conduira, au nom et pour  le compte de  la CASA, maître d'ouvrage unique,  les études de 
programmation et d’aménagement afin d’établir un schéma général d’organisation spatiale et fonctionnelle 
du secteur ainsi qu’un programme précis et les diagnostics et études préalables nécessaires à la réalisation 
du « Pôle  Innovation » et « Siège de  la CASA,   son  insertion  fonctionnelle dans  le  futur ensemble urbain 
constitué par le quartier des Clausonnes, la future gare LNPCA et les développements ultérieurs du secteur. 
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L’enveloppe financière prévisionnelle de construction du ou des ouvrages pré‐cités sera déterminée par la 
CASA à l’issue des études préalables en vue du lancement des consultations relatives aux travaux par la SPL 
SOPHIA. 
 
2‐1. Modalités administratives de la mission 
La mission menée par la SPL SOPHIA au titre du présent contrat se déroulera ainsi : 
 
Les orientations générales du projet 

 Prise  en  compte  des  recommandations  de  l’Etat  (Préfet,  DDTM,  DREAL)  notamment  pour  les 
questions liées à la perspective de passage de la LNPCA et la création de la gare LNPCA « OAM » ; 

 Cadrage stratégique et orientations précises du Maître d’ouvrage CASA ; 

 Synthèse des  réflexions  relatives aux besoins et attentes des partenaires tels qu’identifiés par  la 
CASA ; 

 Recueil des données relatives à l’arrivée de la LNPCA et l’implantation de la future gare OAM ; 

 Recueil des données d’ordre technique, financier et administratif ; 

 Prise  en  compte  des  recommandations  relatives  à  la  consolidation  et  au  développement  de 
l’écosystème d’innovation sur la technopole ; 

 Prise  en  compte  du  Schéma  Régional  de  Développement  Economique,  d’Innovation  et 
d’Internationalisation ( SREII ) de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

 Prise en compte des recommandations de la charte Ecoquartier et de la démarche de labellisation 
« Quartiers  Durables »  initiée  par  la  Communauté  D’agglomération  Sophia  Antipolis  par 
délibération du 25 septembre 2017. 

 
Cadrage fonctionnel et orientations d’aménagement 

 Elaboration d’un schéma directeur du secteur sud de Sophia en tenant compte des orientations des 
services de l’Etat et des besoins de développement à moyen et long terme de la technopole  

 Insertion de l’ensemble immobilier constitué par les deux volumes immobiliers, Pôle Innovation et 
siège de  la CASA, dans  le contexte, aux différents stades de développement de  la technopole tels 
que :  

o Horizon de l’ouverture du lieu de vie « open sky » 
o Développement du secteur 2 des Clausonnes 
o Arrivée de la ligne LNPCA et gare OAM  
o Développements urbains ultérieurs 

 Proposition de scénarii d’aménagement et simulation des capacités d’accueil du site, 

 Réalisation des études  techniques d’accessibilité et de desserte du  site, au  regard des différents 
stades d’évolution du quartier durable et de ses abords 

 Définition du cahier des charges technique et fonctionnel et architectural du (des) projet(s), 

 Réalisation d’esquisse volumétrique (extraite de l’étude du plan masse guide) 

 Proposition de définition des ambitions et objectifs de  l’opération en matière d’aménagement et 
de développement durables 

 
La définition du concept et du programme de l’opération 

 Analyse  critique  et  propositions  d’amélioration  des  dispositifs  existants  en matière  de  soutien, 
accompagnement et de financement de l’entreprenariat innovant afin de renforcer la présence de 
l’écosystème sophipolitain dans la coopétition économique internationale  

 Adaptation, validation et approfondissement des composantes du programme proposées dans  le 
cadre de l’étude de programmation Menighetti et Programmation de décembre 2016 

 Prospective pour faire du pôle Innovation/Living Lab un lieu phare de l’innovation et des méthodes 
collaboratives 

 Identification des partenaires concernés par le projet sous l’autorité de la CASA 
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 Etablissement d’un programme fonctionnel détaillé du pôle innovation avec répartition des espaces 
par  entités  de  gestion,  proposition  de  scenarii  de  pilotage  et  de  méthodes  d’animation  et 
préconisations 

 Définition des emprises foncières nécessaires aux deux composantes du projet et aux équipements 
et services partagés 

 Programmation du futur siège de la CASA et du Pôle Innovation 
 
 
Modalités administratives et financières. 

 Cadre général de financement, de gestion, d’exploitation et d’animation du projet global 

 Estimations des coûts de construction et d’exploitation, des charges de gestion et des ressources et 
produits pour chaque composante de l’opération 

 Expertise  juridico‐financière  des  montages  possibles  (maîtrise(s)  d’ouvrage,  investissement  et 
exploitation‐ gestion) 

 
Modalités de mise en œuvre opérationnelle 

 Adaptations règlementaires en cohérence avec les opérations des Clausonnes et plus globalement 
de la Côte 121 (déclaration de projet, révision du PLU …) 

 Définition des modalités de maîtrise du foncier actuellement propriété de l’EPF PACA et de l’Etat 

 Identification  des  Maîtres  d’ouvrage  et  des  différents  projets  en  cas  de  décomposition  de 
l’opération en entités séparées 

 Elaboration du planning opérationnel de mise  en œuvre : procédures  administratives,  recherche 
d’investisseurs, concours de maîtrise d’œuvre… 

 Accompagnement à la structuration des réseaux et à la mise en place des instances de gouvernance 
et d’animation du Pôle Innovation/ Living Lab, conduit par les services concernés de la CASA  

 
2‐2 Modalités techniques de la mission  
 
Au titre du présent contrat, la SPL SOPHIA assurera au nom et pour le compte de la CASA le pilotage, le suivi 
et la coordination des tâches et missions suivantes : 

1. Elaboration d’un schéma de développement spatial tenant compte des différents paramètres 
techniques, fonctionnels et urbanistiques : Open Sky / ZAC communautaire des Clausonnes 
secteurs 1 et 2, arrivée de la LNPCA et gare OAM, développements à moyen et long terme au sud 
de la technopole… 

2. Audit  des  services,  équipements,  outils  et  des  dispositifs  d’aide  à  l’innovation  existants  et 
propositions opérationnelles en  vue de  la mise en place, en partenariat  avec  les établissements 
d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  existants,  d’un  nouvel  écosystème  permettant  de 
renforcer la compétitivité du territoire sophipolitain, 

3. Etude détaillée de programmation des différentes entités qui composent l’opération « Pôle 
innovation et siège de la CASA » avec identification des espaces partagés et/ou espaces communs 

4. Réalisation du cahier des charges technique, fonctionnel et architectural, du « Pôle innovation et 
siège de la CASA » 

5. Elaboration de la Charte de développement durable du projet en cohérence avec les orientations 
de la ZAC communautaire des Clausonnes et des recommandations de la DREAL pour le secteur du 
Fugueiret 

6. Expertise juridico financière (montage financement et exploitation‐gestion) 
7. Elaboration du chiffrage des investissements avec distinction des besoins propres à chacun des 

volumes immobiliers  
8. Réalisation des études techniques de faisabilité (hydraulique, sol, VRD, énergie, liaisons douces …) 
9. Elaboration du Bilan prévisionnel des travaux et plan de financement 
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10. Mise  en  œuvre  du  dossier  administratif  (Déclaration  de  Projet  /  Modification  du  PLU  / 
Déclassement de la zone BO du PPRIF, Défrichement, dossier Loi sur l’eau …) 

11. Assistance à la concertation et à la communication 
12. Elaboration du planning opérationnel de réalisation du Pôle Innovation et du siège de la CASA 
13. Réalisation des ouvrages après validation du bilan prévisionnel par la CASA, par avenant au présent 

CPI 
 
La SPL SOPHIA assumera également les missions techniques suivantes relatives aux études préalables : 
 

 suivi  et  coordination  des  différentes  phases  des  études  (organisation  des  réunions,  envoi  des 
convocations,  animation  et  participation  aux  réunions  de  travail,  aux  comités  techniques  et  de 
pilotage, aux réunions de concertation, réalisation des comptes rendus, consultation des services, 
collectivités et organismes publics ou privés concernés par ces études…) 

 proposition d’outils permettant de mettre en œuvre les actions opérationnelles 

 pré‐bilans des propositions d’aménagement faites par les prestataires 
 
En vue de la réalisation de ces tâches et missions, la SPL SOPHIA : 

 élaborera les cahiers des charges des études  

 pilotera la consultation des prestataires et l’analyse des offres, conformément au code des marchés 
publics et règlement de la commande publique de la CASA  

 assurera le suivi des différentes étapes des missions d’études  

 analysera les différentes propositions des prestataires et apportera son assistance à la CASA pour 
qu’elle puisse effectuer son choix, conformément au code des marchés et règlement mis en place 
par la CASA ; S’agissant d’une mission en mandat, seule la CAO de la CASA et son règlement 
intérieur de procédures d’achat sont compétents 

 assurera la mise au point finale des études 
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATIONS DE LA CASA A LA SPL SOPHIA   
 
La CASA autorise, dès notification du présent contrat,  la Société à entrer en contact, au nom et pour son 
compte, avec  les propriétaires de terrains concernés par  le projet afin de disposer des autorisations pour 
accéder au site. Elle s'engage à intervenir, le cas échéant, auprès de ces propriétaires (ETAT et EPF PACA), 
afin de faciliter à la Société l'accomplissement de sa mission. 
 

 
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXECUTION DE SA MISSION PAR LA SPL SOPHIA   
 
Pour  l’exécution  du  présent  contrat,  la  SPL  SOPHIA  est  responsable  de  sa mission  et  devra  l’exécuter 
personnellement,  conformément à  l’article  L. 300‐3 du  code de  l’urbanisme. De  ce  fait, elle n’est  tenue 
envers  la CASA que de  la bonne exécution des attributions dont elle a personnellement été chargée par 
celle‐ci ; elle a une obligation de moyens mais non de résultat. 
 
La SPL SOPHIA représentera la CASA à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions confiées. 
 
Dans  tous  les  contrats  qu’elle  passe  pour  l’exécution  de  sa mission,  la  SPL  SOPHIA  devra  avertir  le  co‐
contractant qu’elle agit en qualité de mandataire de la CASA et de ce qu’elle n’est pas compétente pour la 
représenter en justice tant en demande qu’en défense y compris pour les actions contractuelles. 
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La SPL SOPHIA veillera à ce que la coordination des prestataires aboutisse à la réalisation des études dans le 
respect des délais et de  l’enveloppe financière fixés. Elle signalera à  la CASA  les anomalies qui pourraient 
survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les redresser. 
 
La  CASA  s’engage  à  fournir  à  la  SPL  SOPHIA,  dès  la  notification  du mandat,  toutes  les  études  en  sa 
possession qui pourraient lui être nécessaires pour l’exécution de sa mission. 
 
ARTICLE 5 – PASSATION DES MARCHES   
 
5‐1 Organisation de la mission  
 
 La SPL SOPHIA assumera l'étendue des missions administratives et financières suivantes : 

 Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études seront réalisées, 

 Préparation et assistance au choix des titulaires des marchés d'études, 

 Signature et gestion des marchés d'études préalables et versement de  la rémunération auprès des 
prestataires, au nom et pour le compte de la CASA, après décision de cette dernière (PV de CAO …), 

 Assurer la gestion financière et comptable de l'opération, 

 Rédaction  de  note  technique  d'opportunité  permettant  à  la  CASA  de  solliciter  l'obtention  de 
subventions, 

 Gestion administrative. 
 
 

5‐2 Passation des marchés 
 
Les  dispositions  du  code  des marchés  publics  applicables  à  la  Communauté  d’Agglomération  de  Sophia 
Antipolis sont applicables à  la SPL SOPHIA en sa qualité de mandataire pour ce qui concerne  la passation 
des marchés visés par le présent contrat de mandat. 
 
Dans ce contexte, la SPL SOPHIA effectuera sa mission dans les conditions et selon les modalités suivantes : 
 
A/ Modes de passation des marchés : 
 
La SPL SOPHIA organisera les procédures de mise en concurrence prévues par l’ordonnance n° 2015‐899 du 
23 juillet 2015 et du décret n° 2016‐360 du 25 mars 2016. 
La Commission d’Appel d’Offres et de la commande publique de la CASA est la seule décisionnaire. 
 
A  cette  fin,  la  SPL  SOPHIA  remplira  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  CASA,  les  obligations  de mise  en 
concurrence et de publicité suivant  les cas et  les seuils prévus par  l’ordonnance n° 2015‐899 du 23  juillet 
2015  et  du  décret  n°  2016‐360  du  25 mars  2016  et  notamment,  en  fonction  de  la  procédure mise  en 
œuvre : 

‐Elle  apportera  son  assistance  au Maître  d'Ouvrage  pour  les  phases  de  publicité  nécessaires  à 
l'exécution des missions d'étude, pour  l'analyse des offres, et pour le choix du ou des prestataires 
d'études, de manière à préserver au maximum les intérêts financiers du Maître d'Ouvrage ; 
‐Elle établira les tableaux d'ouverture des offres qui seront annexés aux procès‐verbaux. Un rapport 
technique de vérification et d'analyse des offres  sera établi par  la SPL SOPHIA pour  le  choix des 
prestataires ; 
‐Elle engagera  les négociations avec  les candidats et arrêtera  la  liste des  titulaires des études et 
prestations après accord de  la CASA et de son groupe consultatif des MAPA ou de sa Commission 
d’appel d’offres. 
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S’il y a lieu, la SPL SOPHIA transmettra au nom et pour le compte de la CASA, les marchés signés par elle au 
Représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans lequel est situé la 
CASA. Elle établira, signera et transmettra, s’il y a  lieu,  le rapport établi par elle conformément à  l’article 
105 du décret n° 2016‐360 du 25 mars 2016. 
Elle notifiera ensuite ledit marché au co‐contractant et en adressera une copie à la CASA. 
La SPL SOPHIA assistera, si nécessaire, la CASA dans les relations avec les autorités de contrôle de légalité. 
 
 

 
B/ Budget de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : 
 
La SPL SOPHIA ne devra notifier aucun marché avant que la CASA ne lui ait notifié par écrit que la dépense 
correspondant à l’opération a été inscrite à son budget, pour le montant figurant à l’état prévisionnel des 
dépenses. 
 
La SPL SOPHIA ne pourra notifier les contrats et leurs avenants éventuels qu’après réception de la décision 
d’autorisation de la CASA.  
 
 
 
C/ Avenants aux contrats : 
 
Tout  projet  d’avenant  aux marchés  conclus  pour  les  besoins  des  études  ne  pourra  être  établi  qu’avec 
l’accord exprès de la CASA, et dans le respect de l’ordonnance n° 2015‐899 du 23 juillet 2015 et du décret 
n° 2016‐360 du 25 mars 2016. 
 
D/ Livrables : 
 
Tous  les  marchés  passés  au  titre  du  présent  contrat  devront  contenir  une  clause  par  laquelle  les 
prestataires  s’engageront  à  fournir  à  la  SPL  SOPHIA,  au  plus  tard  à  la  fin  de  la  phase  d’étude,  trois 
collections complètes des documents d’étude sous forme papier plus une version numérique. 
La  SPL  SOPHIA devra  remettre  au plus  tard  à  la  fin de  la phase d’étude, un  exemplaire  complet de  ces 
documents d’étude sous forme papier plus une version numérique à la CASA. 
 

 
ARTICLE 6 ‐ CONTROLE DE LA CASA  
 
 6‐1 Validation des phases d'études : 
 
Les différentes phases d'étude seront suivies par la SPL SOPHIA et soumises pour approbation à la  
CASA à chaque étape décisive de leur élaboration. 
 
A défaut d'observations ou de  réponse dans  le délai de 15  jours après  réception du  rapport de  chaque 
phase d'étude, l'étape sera considérée comme validée. 
 
6‐2 Organisation d'instances de contrôle : 
 
La  CASA  sera  régulièrement  tenue  informée  de  l'avancement  des  études  ;  à  cette  fin,  la  SPL  SOPHIA 
s'engage  à  informer  la  CASA  au  fur  et  à  mesure  des  phases  d'exécution  en  organisant  les  instances 
suivantes : 
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 Constitution  d'un  comité  technique  sous  l’autorité  du  DGA  Développement  économique  et 
Aménagement Durable, Monsieur Alexandre Follot qui en  fixera  la composition pour  les services 
de la CASA et ses services, chargé de suivre le déroulement des études pour : 

o Valider les études à lancer et déterminer les groupements de prestations 
o Arrêter les modalités et le planning des consultations et du déroulement des études avec 

les phases de validation 
o Recueillir les données générales 
o Suivre l'avancement de la mission et valider les orientations techniques et financières. 

La SPL SOPHIA préparera les réunions du comité technique, en assurera le secrétariat et apportera 
son  assistance  aux  décisions  et  sera  force  de  proposition  pour  les  orientations  générales  et  les 
grandes vocations du  site. Des comités  techniques élargis pourront également être constitués et 
réunis à  l'occasion de  la présentation des principales phases de  l'étude et être consultés  sur des 
thèmes précis (programme de viabilisation, programmes d'habitat, développement économique...). 
Le comité technique pourra être réuni autant que de besoin. 
 

 Constitution  d'un  comité  de  pilotage,  sous  l'autorité  de  Monsieur  le  Président  de  la  CASA, 
Monsieur  Jean  LEONETTI,  avec  Monsieur  Jean‐Pierre  MASCARELLI,  Vice‐Président  de  la  CASA 
délégué  à  la  technopole,  qui  en  désignera  les membres  ;  ce  comité  orientera  et  validera  les 
différentes  étapes  de  l'étude. Organisé  et  animé  par  la  CASA  qui  en  assurera  le  secrétariat,  il 
pourra  être  réuni  à  la  demande  de  Monsieur  le  Président  en  fonction  des  besoins  et  de 
l’avancement des études. 
 
 

 
6‐3 Contrôle et réception 
 
La CASA pourra faire procéder à toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer que  les clauses du 
présent contrat de mandat sont régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés. 
Après  achèvement  de  chaque  phase  d'études,  il  sera  proposé  par  la  Société  de  valider  les  prestations 
proposées ou de les modifier. 
Les agents de la CASA, dûment habilités, auront libre accès dans les bureaux de la SPL SOPHIA où tous les 
dossiers  techniques,  contrats et  commandes, écritures, pièces  comptables et  justifications afférentes au 
présent contrat seront tenus à leur disposition. 
 
En outre, pour permettre à  la CASA d’exercer son droit à contrôle comptable et  financier,  la SPL SOPHIA 
doit : 

 tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de la CASA dans le cadre de la présente 
convention d’une façon distincte de sa propre comptabilité 

 adresser tous les ans à la CASA un compte‐rendu financier comportant notamment en annexe : 
o un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d’une part l’état des réalisations 

en dépenses d’autre part, l’estimation des dépenses restant à réaliser  
o un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses 

 au  cas  où  ce  bilan  financier  ferait  apparaître  la  nécessité  d’évolution  de  l’enveloppe  financière 
prévisionnelle en expliquer les causes et si possible proposer des solutions 

 remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses à l’achèvement des études 
 
 
ARTICLE 7 ‐ DETERMINATION DU COUT DES ETUDES CONFIEES A DES TIERS 
  
Le coût prévisionnel des études confiées à des tiers est fixé à 399 400.00 € HT (479 280.00 € T.T.C. sur  la 
base de la TVA à 20% à ce jour sachant que ce montant pourrait évoluer si le taux de TVA était modifié) par 
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le  maître  d'ouvrage  et  comprend  les  études  techniques  et  environnementales,  les  dépenses  liées  à 
l’environnement  et  au  développement  durable,  l’assistance  administrative  et  juridique  et  les  études  de 
programmation en général. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de construction du ou des ouvrages pré‐cités sera déterminée par la 
CASA à l’issue des études préalables en vue du lancement des consultations relatives aux travaux. Le coût 
de réalisation des ouvrages fera l’objet d’un avenant au présent CPI. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 
 
Le programme et/ou  l’enveloppe  financière prévisionnelle et  les objectifs d’aménagement pourront être 
précisés, adaptés ou modifiés dans  les conditions suivantes. Notamment,  la CASA complétera en tant que 
de besoin le financement des études complémentaires qui s’avéreraient nécessaires. 
La SPL SOPHIA veillera au  respect du programme et de  l’enveloppe  financière prévisionnelle par  ses  co‐
contractants. 
S’il apparaît à l’occasion de la passation des marchés ou des avenants à ces marchés que les prix des offres 
des candidats retenus entraînent un dépassement de  l’enveloppe financière prévisionnelle,  la SPL SOPHIA 
devra en avertir la CASA. Cette dernière devra lui donner son accord exprès pour la signature des marchés 
ou des avenants et l’augmentation corrélative de ladite enveloppe, qui devra au préalable faire l’objet d’un 
avenant au présent contrat. 
Par ailleurs, la SPL SOPHIA ne saurait prendre, sans l’accord de la CASA, une quelconque décision pouvant 
entraîner  le non‐respect du programme et/ou de  l’enveloppe financière prévisionnelle et doit  informer  la 
CASA des conséquences financières de toute décision de modification du programme que celle‐ci prendrait. 
Cependant, elle peut et même doit proposer  à  la CASA  au  cours de  sa mission  toutes modifications ou 
solutions  qui  lui  apparaîtraient  nécessaires  ou  simplement  opportunes  soit  techniquement  soit 
financièrement, notamment  au  cas où des  événements de nature quelconque  viendraient perturber  les 
prévisions faites.  
 

 
ARTICLE 9 ‐ REMUNERATION DE LA SPL SOPHIA ET REGLEMENT 
 
La rémunération de la SPL SOPHIA est fixée à un montant de 56 350 € HT (67 620 € T.T.C. avec une TVA à 
20% à ce jour sachant que ce montant pourrait évoluer si le taux de TVA était modifié), calculé sur la base 
de 42  jours d'assistance  à 850,00 € HT unitaire pour un directeur d’études  et  à 59  jours d’assistance  à 
350,00 € HT pour un chargé d’opération, incluant les frais généraux (détail joint en annexe 2). 
 

o 30% de la rémunération seront versés à l’entrée en vigueur du présent contrat ;  
o Le solde (70%) étant réglé sur présentation de factures mensuelles, au fur et à mesure de la 

réalisation de la mission des études préalables aux travaux.  
 
Toute modification de la mission demandée par la CASA et comportant une augmentation substantielle du 
nombre de jours d'assistance fera l'objet d'un avenant au présent contrat. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de construction du ou des ouvrages pré‐cités sera déterminée par la 
CASA  à  l’issue  des  études  préalables  en  vue  du  lancement  des  consultations  relatives  aux  travaux.  La 
rémunération  de  la  SPL  SOPHIA  fera  l’objet  d’un  avenant  au  présent  CPI,  et  en  application  de  la  grille 
tarifaire établie par le Conseil d’administration. 

 
 
ARTICLE 10 ‐ FINANCEMENT ET PAIEMENT DES ETUDES 
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La CASA supportera seule envers la SPL SOPHIA la charge du coût définitif des études et dépenses prévues 
par le présent contrat de mandat, tel que déterminé à l'article 7. 
 
10‐1 Mise à disposition des fonds  
La CASA s'oblige à mettre à la disposition de la SPL SOPHIA les fonds nécessaires au paiement des dépenses 
à régler, y compris sa rémunération imputée au compte de l'opération, antérieurement à ce paiement. 
A cet effet, la CASA versera : 

- Dès  l'entrée  en  vigueur  du  présent  contrat,  une  avance  de  démarrage  égale  à  20%  du 
montant TTC de l'enveloppe prévisionnelle du coût des études hors rémunération de la SPL, 
- Dans les vingt jours de l'envoi mensuel par la société des décomptes et factures reçues, 80 
% du montant de ces derniers (ou de la totalité après apurement du compte d'avance), de telle 
façon que la société puisse en assurer le paiement, après vérification, dans le délai de 30 jours 
auprès des fournisseurs ; 
- Le solde dans le mois suivant la présentation des DGD. 
En  cas d'insuffisance de  ces avances,  la  Société ne  sera pas  tenue d'assurer  le paiement des 
dépenses sur ses propres disponibilités. 

La SPL SOPHIA est dispensée de  la  constitution d’une garantie en  contrepartie de  l’attribution de  ladite 
avance. 

 
10‐2 Conséquences des retards de paiement 
En aucun cas  la SPL SOPHIA ne pourra être  tenue pour responsable des conséquences du retard dans  le 
paiement des entreprises ou des tiers du fait notamment des délais constatés pour se procurer  les fonds 
nécessaires  au  préfinancement  ou  du  fait  du  retard  de  la  CASA  à  verser  les  avances  nécessaires  aux 
règlements. 
 
10‐3 Règlement de la rémunération de la société  
La Société pourra imputer directement sa rémunération au compte de l’opération de mandat. 
Toutefois,  la CASA devra verser à  la SPL SOPHIA  le montant de  sa  rémunération dans  les 30  jours de  la 
présentation  d’une  facture.  Toute  somme  non  réglée  à  l’échéance  sera  automatiquement majorée  des 
intérêts moratoires au taux applicable en matière de marchés publics.  
 
10‐4 Décompte Général Définitif  
En fin d’opération, il est établi un Décompte Général Définitif (DGF) de l’opération, faisant apparaître le 
solde des dépenses effectivement payées par la CASA et la SPL SOPHIA. Le solde qui est dû à la SPL SOPHIA 
devra être mandaté dans les trente jours qui suivent sa présentation.  
 
 
 
 
ARTICLE 11 – CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DE LA MISSION DE LA SPL SOPHIA  
 
 
11‐1 Sur le plan technique  
La SPL SOPHIA assurera sa mission jusqu’à l’approbation par la CASA de la dernière des études confiées à la 
SPL  SOPHIA. Après  remise du  rapport  final de  la  SPL  SOPHIA  sur  la  réalisation des  études  et  remise de 
l’ensemble des études réalisées par  les prestataires,  la CASA notifiera son approbation de  la mission de la 
SPL SOPHIA dans un délai de trois mois à compter de la réception de ces documents. A défaut de réponse 
dans ce délai, l’approbation de la CASA sera réputée acquise. 
 
 
11‐2 Sur le plan financier 
A/ Reddition des comptes de l’opération : 
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La SPL SOPHIA s’engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception à la CASA, une 
reddition définitive des comptes au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dernier décompte 
général et définitif des prestataires. 
La CASA notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette acceptation 
étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai. 
L’acceptation par la CASA de la reddition définitive des comptes vaudra constatation de l’achèvement de la 
mission de la SPL SOPHIA sur le plan financier et quitus global de sa mission. 
 
B/ Décompte général des honoraires du mandataire : 
Dès notification de  l’acceptation de  la  reddition des  comptes de  l’opération par  la CASA,  la  SPL  SOPHIA 
présentera son projet de décompte final de ses honoraires à la CASA. 
Celle‐ci  disposera  d’un  délai  de  trente  jours  pour  notifier  à  la  CASA  son  acceptation  du  décompte  qui 
deviendra alors le décompte général et définitif. 
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif. 

 
 
ARTICLE 12 ‐ ENTREE EN VIGUEUR ET DELAI DE REALISATION 
Le présent contrat prendra effet à compter de sa notification au titulaire pour une durée de 24 mois qui 
vise  les missions  liées  aux  études  préalables  de  programmation  et  de  faisabilité  avant  lancement  des 
consultations de travaux.  
La date pourra être prorogée par avenant notamment pour la réalisation des opérations de construction. 
 
 
 
ARTICLE 13‐ ACTION EN JUSTICE 
En aucun cas, la SPL SOPHIA ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de 
la CASA. 
Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles. 
 

 
ARTICLE 14 ‐ RESPONSABILITE ‐ PENALITES – RESILIATION 
 
a) La SPL SOPHIA, mandataire, est tenue envers  la CASA de  la bonne exécution des attributions dont 
elle a personnellement été chargée par celle‐ci. 
 
b) Le présent contrat pourra être  résilié par  la CASA en cas de manquement grave ou continu de  la 
Société à ses obligations après mise en demeure restée sans effet pendant un mois. 
En ce cas,  la CASA sera  immédiatement et de plein droit substituée à  la SPL SOPHIA dans  l'exercice de  la 
mission lui étant confiée par le présent contrat. 
Le compte financier afférent à ladite mission ainsi que l'état de frais et honoraires qui resteraient dus à la 
Société, seront arrêtés contradictoirement par les parties. 
 
c) Le présent contrat sera résilié de plein droit par  la CASA dans  le cas où  la SPL SOPHIA serait dans 
l'incapacité de l'exécuter. 
 
d) Le présent contrat pourra être également résilié amiablement au cas où la CASA ne souhaiterait pas 
poursuivre l'opération ou se trouverait dans l'impossibilité de le faire du fait des contraintes imprévisibles 
initialement et d'une impossibilité à obtenir les autorisations administratives, ou le financement nécessaire 
à la réalisation de celle‐ci. 
Dans tous les cas, la CASA devra régler immédiatement à la SPL SOPHIA la totalité des sommes qui lui sont 
dues  en  remboursement  des dépenses  et  frais  financiers  engagés d’ordre  et pour  compte  et  à  titre de 
rémunération pour la mission accomplie. 
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Elle devra assurer  la continuation de  tous  les contrats passés par  la SPL SOPHIA pour  la réalisation de sa 
mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée desdits contrats. 
En outre, sauf en cas de résiliation pour faute de la SPL SOPHIA, la SPL SOPHIA aura droit à une indemnité 
forfaitaire  fixée à 50% de  la rémunération dont elle se trouve privée du  fait de  la résiliation anticipée du 
contrat, le cas échéant majorée dans le cas où la SPL SOPHIA justifierait d’un préjudice supérieur. 
 
 
ARTICLE 15‐ ASSURANCE 
La  SPL  SOPHIA  déclare  être  titulaire  d’une  police  d’assurance  couvrant  sa  responsabilité  civile 
professionnelle. 

Pour  la  réalisation de  la mission des études préalables,  la Société n’a pas à souscrire au nom et pour  le 
compte  de  la  Communauté  d’Agglomération  Sophia  Antipolis  d’assurance  qu’elle  soit  au  titre  de 
« constructeur non réalisateur », de « dommages ouvrages » ou « tous risques chantiers » conformément à 
l’ordonnance n°2005‐658 de juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation 
d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts. 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis devra faire son affaire personnelle de la souscription de 
toute  police  d’assurance  et  de  la mise  en  jeu  éventuelle  de  toute  garantie  en  phase  réalisation  de  la 
mission comme à compter de la réception. 

Pour la réalisation des travaux, un avenant au présent CPI actualisera le volet « Assurances ». 
 
 
 
ARTICLE 16 – DOMICILIATION 
Les sommes à régler par la CASA à la SPL SOPHIA en application de présent contrat, sont versées sur le 
compte ouvert au nom de la Société à …. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 17– LITIGES  
Avant l'introduction de tout recours contentieux, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable.  
Tout litige dans l'exécution du présent contrat relève de la  compétence du Tribunal administratif de Nice. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux, à Sophia Antipolis, le  
 
 

 
Pour la CASA : 

 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 

Pour la SPL SOPHIA : 
Le Président  

Vice‐Président de la CASA 
 
 
 
 
 

 
 

Jean‐Pierre MASCARELLI 
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ANNEXE 1 : PERIMETRE DES ETUDES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAC DES CLAUSONNES

PERIMETRE DES ETUDES



CPI – POLE INNOVATION / SIEGE CASA          Page 17 sur 19 

ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL DES ETUDES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDES CONFIEES A DES PRESTATIONS EXT.

Etudes techniques / topo / hydro géo / inventaire faune/flore (MBC CASA)

PROGRAMMATION

Programme détaillé siège de la CASA

Programme détaillé Pole innovation

CONSEILS ET EXPERTISE

Conseil juridique 

Economiste de la construction

Environnement / Enegétique 

URBANISME 

Plan de masse directeur du secteur

BET infrastructures

Maquette numérique 

PROCEDURES

Déclaration de projet (Ft)

Option Dossier Lois sur l'eau ‐ dossier de défrichement ‐ actualisation Etude d'Impact ... (Ft)

Total des études confiées à des tiers

TOTAL TTC 

REMUNERATION SPL 

Chef de projet 
Chargé 

d'Opérations 

C. unit H.T 850,00 €                    350,00 €                     

Pôle innovation et siège de la CASA

Lancement des études st suivi de l'atude socio‐éconolmique de l'écosystème d'innovation 10 10

Assistance au lancement et à la conduite des études confiées à des tiers  11 16

Suivi programmation 5 10

Suivi des études économiques  8 5

Concertation avec les partenaires  4 10

Communication  2 6

Pilotage et suivi de la DP 2 2

Total jours 42                             59                               

35 700,00 €              20 650,00 €                

TOAL GENERAL H.T

TOTAL TTC 

BUDGET ETUDES OPERATION ‐ Pôle innovation  ‐ Siege de la CASA / SYNTHESE

56 350,00 €                                                       

67 620,00 €                                                       

14 400 €                                                             

16 000 €                                                             

18 000 €                                                             

164 400 €                                                           

39 900 €                                                             

p.m

479 280,00 €                                                     

399 400,00 €                                                     

25 000 €                                                             

204 300,00 €                                                     

48 400,00 €                                                       

H.T

106 700,00 €                                                     

59 900 €                                                             

15 000 €                                                             

40 000,00 €                                                       

27 400 €                                                             

19 400 €                                                             

56 350,00 €                                                       
Total  Produit
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ANNEXE 3 : PLANNING PREVISIONNEL 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

 

Le  SYNDICAT MIXTE  SOPHIA  ANTIPOLIS  (SYMISA),  représentée  par Monsieur  le  Président 

Délégué Jean Pierre Mascarelli, en vertu d’une délibération du comité syndical en date du 27 

Février 2017 

 

 

Ci‐après dénommée le « SYMISA » 

 

 

 

Et 

La Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS  (CASA),  représentée par Monsieur  le 

Président Jean Leonetti, en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 

19 février 2018 

 

Ci‐après dénommée par les mots « la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis » ou « 

la CASA »  

 

 

 

Ci‐après dénommés collectivement « Les parties », 
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EXPOSE PREALABLE : 

 

Par  délibération  en  date  du  27  septembre  2013,  la  Commune  de  Valbonne  a  sollicité  la 
Communauté  d’Agglomération  Sophia  Antipolis  (CASA)  afin  qu’elle  déclare  d’intérêt 
communautaire le secteur du Fugueiret. 
 
Ce  secteur  situé  au  sud  de  la  commune  de  Valbonne  et  intégré  dans  la  partie  sud  du 
périmètre  de  la  technopole  Sophia  Antipolis,  fait  partie  des  principaux  secteurs  de 
développement  identifiés  dans  le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  approuvé  en 
2008  qui  précise  qu’  « en  matière  d’activités  et  en  cohérence  avec  l’amélioration  des 
conditions d’accessibilité, plusieurs secteurs du parc de Sophia Antipolis pourront être ouverts 
à  l’urbanisation  et  accueillir  des  activités  liées  à  la  haute  technologie :  le  pré  de Bâti,  les 
Cistes et le Fugueiret. Dans ce dernier secteur, la desserte par un futur transport en commun 
en site propre permet d’envisager notamment  la réalisation d’équipements universitaires et 
d’enseignement supérieur. ». 
 
Il  est  compris  dans  les  espaces  stratégiques  de  la  technopole  et  concerné  par  l’étude 
prospective « SOPHIA 2030 » portée par  l’Etat, la CASA et  le SYMISA pour  la définition d’un 
Plan  directeur  d’aménagement  recouvrant  les  secteurs  des  Trois Moulins  à  Antibes,  du 
Fugueiret  et  des  Clausonnes  à Valbonne,  en  complémentarité  avec  le  développement  du 
secteur de Saint Philippe à Biot notamment autour du campus SophiaTech. 
 
C’est  sur  le  fondement  des  études  prospectives  et  pré‐opérationnelles  dénommées 
« SOPHIA  2030 »  ainsi  que  de  la  volonté  d’un  aménagement  et  d’un  développement 
durables,  harmonieux  et  innovants  de  la  technopole  Sophia  Antipolis,  que  le  Conseil 
Communautaire de  la CASA a déclaré d’intérêt communautaire  le secteur du Fugueiret par 
délibération en date du 14 octobre 2013. 
 
Les études pré‐opérationnelles conduites dans ce cadre par la CASA ont permis de définir un 

programme et un parti d’aménagement portant sur une surface bâtie de 150 000 m² environ 

dans le but de favoriser l’émergence d’une « Cité du savoir », nouveau quartier représentatif 

d’une vision renouvelée du développement technopolitain. 

Le programme du futur quartier était articulé autour de six éléments majeurs : 

 Un campus « formation  recherche » destiné à accueillir à moyen et  long  terme un 

« institut Polytechnique de Sophia » sur une surface de 50.000 m2 environ. 

 Un quartier résidentiel permettant d’accueillir sur 44.000 m2 environ des étudiants, 

chercheurs et stagiaires ou actifs en affectation temporaire sur le site. 

 Des  services  urbains  destinés  aux  habitants  et  usagers  du  site :  maison  des 

étudiants,  restauration  (collective  et  privée),  loisirs…  dont  la  surface représente 

6.000 m2 environ. 

 Des équipements publics : salle de sport, ferme pédagogique… sur 2.000 m2 environ. 

 Une  offre  de  bureaux  représentatifs  de  la  nouvelle  génération  de  l’immobilier 

tertiaire pour répondre aux besoins des entreprises dans  les dix prochaines années.   

Cette partie du programme représente 40.000 m2 environ. 
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 Un  ensemble  urbain  complexe  et  imbriqué  situé  à  l’entrée  de  la  technopole 

comprenant : 

o Un  « pôle  innovation »  situé  au  droit  de  la  future  gare  du  Bus‐Tram.  Cet 

élément  central  du  futur  quartier  qui  devra  être  organisé  autour  d’un 

nouveau  « Business  Pôle »,  est  destiné  à  favoriser  l’entrepreneuriat  et  la 

création d’entreprises.  Il  comprendra notamment des espaces d’accueil des 

structures d’animation et de gouvernance de la technopole, un espace dédié 

aux  arts  numériques  ainsi  qu’un  lieu  de  représentation  et  d’accueil  des 

visiteurs, usagers et nouveaux arrivants à l’entrée de la technopole ; 

o Le futur siège de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 

 

L’ensemble urbain constitué autour d’espaces publics et services communs, représente une 

surface bâtie totale de 20 000m2 ou 25 000m2 dont 5 000 ou 10 000m2 pour  le siège de  la 

CASA. 

Par  courrier  en  date  du  27  avril  2017  au  Président  de  la  Communauté  d’Agglomération 

Sophia Antipolis  (CASA), Monsieur  le  Préfet  des Alpes‐Maritimes  confirmait  l’intérêt  et  la 

pertinence du  projet  de  la  « cité  du  savoir »,  essentiel  au maintien  de  l’attractivité  et  au 

développement  de  la  technopole.  Il  a  toutefois  demandé,  tout  en  soulignant  son  avis 

favorable de principe  sur  le projet, de  le  revoir en  réduisant  au plus près des besoins,  le 

défrichement sur le secteur. 

Parallèlement, et par  courrier du 17 mai 2017, Monsieur  le Préfet des Alpes‐Maritimes  a 

informé  la  Communauté  d’Agglomération  Sophia  Antipolis  (CASA)  et  la  commune  de 

Valbonne de  la décision ministérielle du 18 avril 2017 concernant  la réalisation de  la  ligne 

nouvelle reliant  les trois métropoles de Marseille, Toulon et Nice et relative à  la poursuite 

des études d’implantation de  la  gare « ouest des Alpes‐Maritimes », en  recherchant dans 

tous  les cas une  localisation permettant  la desserte optimale de  la technopole. Ce courrier 

précise  que  les  conditions  permettant  une  implantation  dans  le  secteur  des  Clausonnes 

devront être explorées afin de limiter les impacts sur les secteurs traversés. 

Par délibération du Conseil Communautaire n° CC2017‐054 en date du 26 juin 2017, la CASA 

a confirmé son soutien à cette proposition d’implantation d’une gare dans l’ouest des Alpes‐

Maritimes dans le secteur des Clausonnes qui devra permettre la desserte de la technopole 

par  un  service  TER  en  articulation  avec  le  BHNS  en  cours  de  réalisation  entre Antibes  et 

Sophia Antipolis. Elle a par ailleurs, confirmé sa politique volontariste de développement de 

la technopole Sophia Antipolis au travers de diverses opérations structurantes dont celle de 

la réalisation du Pôle Innovation et siège de la CASA. 

Parallèlement,  et  dans  le  cadre  de  sa  politique  de  développement  des  outils  d’aide  à  la 

création d’entreprises  innovantes et de renforcement de  la compétitivité de  la technopole, 

le SYMISA souhaite porter le programme ambitieux du « Pôle Innovation ».  



 

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE SYMISA A LA CA SOPHIA ANTIPOLIS ‐  6/15 

La  « vitrine  de  la  technopole »  que  constitue  ce  nouvel  ensemble  urbain  fait  partie  des 

demandes  récurrentes des Sophipolitains et de  l’éco‐système afin de donner une nouvelle 

image à la technopole et en favorisant l’émergence d’un espace et des services performants 

dédiés  à  la  création  et  au  développement  de  l’entrepreneuriat  innovant  au  Cœur  de  ce 

nouveau quartier multifonctionnel. Il s’agit d’un projet inscrit dès l’origine au Livre Blanc de 

Sophia Antipolis et des investissements d’avenir. 

Cette  réalisation  doit  permettre  également  d’implanter  à  l’entrée  du  site  le  siège  de  la 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) ainsi que les institutions dédiées à la 

gouvernance, au pilotage, à l’animation et la gestion de la technopole. 

Le  projet  de  pôle  innovation,  et  les  différentes  composantes  complémentaires 

anciennement  regroupées  sous  le  label  « Maison  de  Sophia »  ont  fait  l’objet  de  diverses 

réflexions préalables en vue de la définition d’un concept et d’un programme cadre destiné 

à  répondre  aux  attentes  des  collectivités,  des  établissements  de  recherche  et 

d’enseignement supérieur, et des actifs de la technopole. 

Soucieuse de mettre en place  les équipements et services qui vont préfigurer la future « cité 

du savoir » dans des délais compatibles avec la recomposition du nouveau paysage à l’entrée 

de la technopole dans la perspective de l’ouverture du complexe urbain des Clausonnes, de 

la  desserte  par  le  BUS  TRAM  ,  et  ultérieurement  de  la  LNPCA,  la  CASA  et  le  SYMISA 

souhaitent  engager  dès  à  présent  le  processus  d’études  et  de  prise  de  décision  devant 

conduire  à  la  réalisation  d’un  ensemble  immobilier  de  20  000  ou  25 000  m2  environ 

comportant le pôle innovation, le siège de la CASA, et l’accueil des institutions et services liés 

la direction et l’animation du site, ainsi qu’un parking destiné aux besoins des usagers et des 

actifs  du  quartier  et  des  espaces  publics  autour  de  la  future  gare  du  BHNS  et  la  liaison 

piétonne avec « les Clausonnes ». 

Compte  tenu  de  l’imbrication  des  volumes  destinés  au  siège  de  la  CASA  et  du  pôle 

innovation,  le SYMISA et  la CASA ont convenu de désigner sur  le fondement de  l’article 2‐II 

de  la  loi n°  85‐704 du  12  juillet 1985,  la CASA  comme maître d’ouvrage unique et de  lui 

transférer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble immobilier. 

Considérant que  les maîtres d’ouvrage, parties aux présentes sont soumis aux dispositions 

de la loi n° 85‐704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, notamment au II de son article 2 ;  

Considérant  que  la  réalisation  de  l’opération  « Pôle  Innovation  &  Siège  CASA »  relève 

simultanément  de  la  compétence  de maîtrise  d’ouvrage  de  la  CASA  et  du  SYMISA,  ces 

derniers  ont  décidé  de  confier,  par  la  présente  convention,  la  maîtrise  d’ouvrage  de 

l’opération à la CASA ; 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1. OBJET 
 

La présente convention a pour objet de désigner celle d’entre  les parties contractantes qui 

sera  chargée  d’assurer  la  maîtrise  d’ouvrage  de  l’opération    « Pôle  Innovation  &  Siège 

CASA », cette opération relevant simultanément de la compétence de maîtrise d’ouvrage du 

SYMISA et de la CASA. 

 

ARTICLE 2. DESIGNATION DE LA CASA MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE (EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE 2-II DE LA LOI N° 85-704 DU 12 JUILLET 1985) 

 

Selon l’article 2 de la loi 85‐704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée :  

« II.  ‐  Lorsque  la  réalisation,  la  réutilisation  ou  la  réhabilitation  d'un  ouvrage  ou  d'un 

ensemble  d'ouvrages  relèvent  simultanément  de  la  compétence  de  plusieurs  maîtres 

d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera  la 

maîtrise d'ouvrage de  l'opération. Cette convention précise  les conditions d'organisation de 

la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. ». 
La CASA est compétente en vertu de ses statuts notamment pour : 

‐ l’aménagement de l’espace,  
‐ le développement économique,  
‐ la gestion des mobilités,  
‐ l’équilibre social de l’habitat,  
‐ la création, la gestion et l’entretien d’équipements communautaires  
‐ la création, la gestion et l’entretien des zones d’activités économiques 
‐ la gestion des déchets… 

 
Le SYMISA est compétent en vertu de ses statuts notamment pour : 

‐ la création et la gestion des ZAC 
‐ l’aménagement du parc de Sophia Antipolis 
‐ l’animation économique du parc de Sophia Antipolis 
‐ la construction de patrimoine immobilier 

Ce programme permettra  en outre  au  SYMISA de disposer d’un patrimoine  générant des 

revenus une fois son financement réalisé. 

La présente convention de co‐maitrise d’ouvrage s’appuie sur la volonté des deux parties de 

réaliser une opération unique traduite notamment par : 

‐ La Simultanéité de réalisation des ouvrages ; 

‐ La cohérence du projet architectural ; 
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‐ La Complémentarité des ouvrages ; 

‐ L’optimisation des coûts d’études et de réalisation ; 

‐ L’Existence de parties communes et d’espaces mutualisés. 

 

Ces principes  étant posés,  les deux maîtres d’ouvrage,  le  SYMISA d’une part  et  la CASA 

d’autre part,  conviennent de désigner  au  titre de  l’article  2‐II de  la  loi n°  85‐704 du  12 

juillet  1985,  la  CASA  comme maître  d’ouvrage  unique  et  de  lui  transférer  de manière 

temporaire sa propre compétence de maître d’ouvrage. 

 

 

ARTICLE 3. PERIMETRE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE 

 

3.1 Contenu de la mission du maître d’ouvrage unique 
 

Elle portera notamment sur les missions suivantes : 

> Elaboration  d’un  schéma  de  développement  spatial  tenant  compte  des  différents 
paramètres  techniques,  fonctionnels  et  urbanistiques :  Open  Sky  /  ZAC 
communautaire des Clausonnes  secteurs 1 et 2, arrivée de  la LNPCA et gare OAM, 
développements à moyen et long terme au sud de la technopole… 

> Etude détaillée de programmation des différentes entités qui composent l’opération 
avec identification des espaces partagés et/ou espaces communs ; 

> Réalisation du cahier des charges technique, fonctionnel et architectural ; 
> Elaboration de la Charte de développement durable du projet en cohérence avec les 

orientations de la ZAC communautaire des Clausonnes et des recommandations de la 
DREAL pour le secteur du Fugueiret ; 

> Expertise juridico financière (montage financement et exploitation‐gestion) ; 
> Elaboration du chiffrage des  investissements avec distinction des besoins propres à 

chacune des entités ; 
> Réalisation  des  études  techniques  de  faisabilité  (hydraulique,  sol,  VRD,  énergie, 

liaisons douces …) ; 
> Elaboration du Bilan prévisionnel des travaux et plan de financement ; 
> Mise  en œuvre  du  dossier  administratif  et  réglementaire  (Déclaration  de  Projet  / 

Modification du PLU / Déclassement de  la zone BO du PPRIF, Défrichement, dossier 
Loi sur l’eau …) ; 

> Concertation publique et la communication ; 
> Elaboration du planning opérationnel de réalisation du Pôle Innovation et du siège de 

la CASA 
> Réalisation des ouvrages après validation du bilan prévisionnel par la CASA. 
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3.2 Description sommaire des ouvrages concernés par les études / travaux 

 

L’opération  « Pôle  Innovation  &  Siège  CASA »  est  un  ensemble  immobilier  conçu  en 

cohérence et en complémentarité d’environ 20 à 25 000m² SDP à vocation majoritairement 

tertiaire.  Equipements  publics  et  de  services,  ils  ont  une  vocation  de  bureaux, 

d’hébergement d’entreprise et de services publics, de lieux de réunions et d’expositions, de 

services  aux  entreprises.  Ils  sont  accompagnés  d’espaces  de  stationnements, 

d’aménagements  paysager  et  d’espaces  publics.  Ils  seront  desservis  par  des  transports 

collectifs et des infrastructures dédiées aux modes actifs. 

 

ARTICLE 4. MODE DE FINANCEMENT DES ETUDES / TRAVAUX  

 

L’enveloppe  financière  prévisionnelle  de  construction  du  ou  des  ouvrages  pré‐cités  sera 
déterminée par la CASA en lien avec le SYMISA dans le cadre de la co‐maîtrise d’ouvrage qui 
les lie désignant la CASA en chef de file, à l’issue des études préalables en vue du lancement 
des consultations relatives aux travaux. 
 
Le  financement de chacun des bâtiments  (coût des études et de  la construction), et  le cas 
échéant des espaces partagés, sera assuré par la CASA et le SYMISA sur la base des clefs de 
répartition  qu’ils  décideront  ensemble  sur  la  base  des  études  de  programmation  et  de 
faisabilité. 

 

ARTICLE 5. ABSENCE DE REMUNERATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 

La CASA ne percevra aucune rémunération pour l’exercice de sa mission de maître d‘ouvrage 

unique dans le cadre de la présente convention. 

 

ARTICLE 6. CONDITIONS D’ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE 

EXERCEE  

La  CASA  est  seule  compétente  pour mener  l’ensemble  des  procédures  nécessaires  à  la 

réalisation  des  études  et  travaux.  Ses  organes  sont  exclusivement  compétents  aussi  bien 

pour la passation, le choix des titulaires et la signature des marchés de maîtrise d’œuvre et 

travaux préparatoires, que pour leur exécution, incluant l’approbation des avant‐projets. 

Pour  la passation des contrats nécessaires à  la réalisation des études de conception et des 

travaux préparatoires, la CASA applique les règles de passation qui lui sont propres. 

Le SYMISA peut, à sa demande, obtenir tout document ou élément  lié au programme pour 

lequel il a délégué la maitrise d’ouvrage à la CASA. 
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ARTICLE 7. DUREE DE LA CONVENTION, REMISE DES OUVRAGES ET TERME DE 

LA CONVENTION 

 

7.1 La présente convention prend effet à compter de sa date de notification pour une durée 

de 48 mois. 

 

7.2    Le maître d’ouvrage unique  s’engage à  faire  réaliser  les études préalables et  travaux 

sans délai à compter de la présente convention.  

L’autre partie peut, à sa demande, obtenir la communication de toutes les pièces et contrats 

concernant la réalisation de l’opération. 

7.3 La réception des travaux emporte remise des ouvrages à chacun des maîtres d’ouvrage 

respectifs et transfert à ces derniers  l’ensemble des droits et obligations du propriétaire et 

de la garde des ouvrages. 

7.4  La  présente  convention  et  l’exercice  de  la  maîtrise  d’ouvrage  unique  par  la  CASA 

prennent fin à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux. 

Chacun  des maîtres  d’ouvrages  est  responsable  de  la  gestion  des  parties  d’ouvrages  qui 

relèvent de sa propre compétence de maîtrise d’ouvrage à compter de l’expiration du délai 

de garantie de parfait achèvement. 

En conséquence,  jusqu’à  l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement,  le maître 

d’ouvrage  unique  demeure  seul  habilité  à  exercer  les  actions  et  recours  en  garantie  de 

parfait achèvement auprès des prestataires d’études ou entrepreneurs concernés. Chaque 

maître d’ouvrage sera ensuite seul habilité à exercer  les actions  liées aux garanties  légales, 

notamment la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, dans 

les litiges qui le concernent. 

 

ARTICLE 8. ASSURANCES- RESPONSABILITES 

 

8.1 La CASA doit, dans les 2 mois suivant la notification de la présente convention, fournir au 

SYMISA la justification : 

- de  l’assurance garantissant  les conséquences pécuniaires des responsabilités qui  lui 
incombent  dans  le  cadre  de  son  activité  professionnelle  à  la  suite  de  dommages 
corporels, immatériels, consécutifs ou non survenus pendant l’exécution des travaux 
causés aux tiers. 
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8.2  La  CASA  déclare  s’engager  à  réaliser  le  programme  concerné  dans  le  cadre  des 

enveloppes financières prévues et dans les délais fixés par la présente convention. 

La CASA supporte en outre  les responsabilités des travaux réalisés et est seule responsable 

des dommages et préjudices de toute nature qui seraient  imputables à ces travaux  jusqu’à 

l’expiration de la garantie de parfait achèvement et sans préjudice de la mise en œuvre de la 

garantie décennale. 

L’opération  doit  se  dérouler  dans  le  respect  des  procédures  légales  et  réglementaires, 

notamment en matière d’urbanisme, de passation des marchés, de sécurité. 

En sa qualité de maître d’ouvrage unique,  la CASA est seule habilitée à signer, déposer et 

mettre en œuvre les demandes d’autorisation délivrées par les autorités compétentes. 

 

ARTICLE 9. INSTANCES DE PILOTAGE ET DE SUIVI 

 

9.1 Comité de pilotage 

 Rôle du comité: pilotage stratégique et financier du projet 

 Le comité unifié est coprésidé par : 

> Le Président de la CASA ou son représentant  

> Le Président délégué du SYMISA ou son représentant 

La fréquence de ses réunions est adaptée en tant que de besoin, a minima une fois par an. 

 

9.2 Comité de suivi  

 Rôle du comité de suivi : 

La conduite de projet, l’animation technique, le suivi administratif et financier, … 

 Le comité de suivi est animé conjointement par  le Directeur Général du   SYMISA – ou 

son  représentant  –  et  le  Directeur  Général  Adjoint  DEAD  de  la  CASA  –  ou  son 

représentant. 

 Le comité de suivi recueille et coordonne les avis de ses membres notamment sur : 

> Les orientations générales du projet 
> Cadrage fonctionnel et orientations d’aménagement 
> La définition du concept et du programme de l’opération 
> Les Modalités administratives et financières 
> Modalités de mise en œuvre réglementaire et opérationnelle 
> La conduite d’opération 

 la fréquence  de ses réunions est adaptée en tant que de besoin. 
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ARTICLE 10. PROPRIETE DES ETUDES  

Le SYMISA est propriétaire des études faisant l’objet de la présente convention et décrites à 

l’article  3.  Elle  concède  à  titre  non  exclusif  et  gratuitement  à  la  CASA  pour  les  besoins 

découlant  de  ses  missions  les  droits  patrimoniaux  de  propriété  littéraire  et  artistique 

afférents aux résultats des études réalisées dans le cadre de la présente convention, dans les 

conditions suivantes. 

Les droits concédés à la CASA comprennent, dans le respect des droits moraux, chacun des 

droits patrimoniaux suivants :  

 le droit d’utilisation des résultats, en tout ou en partie, en l’état ou modifiés ; 

 le droit de représentation et de distribution, défini aux articles L.122‐2, L.122‐2‐1 et 

L.122‐2‐2  du  code  de  la  propriété  intellectuelle,  par  tous  procédés,  notamment  : 

exposition, publication d'ouvrage, publication sur le site Intranet ou Internet du STIF 

pour les besoins découlant de ses missions et notamment à des fins d’information et 

de promotion ;  

 le  droit  de  reproduction,  défini  à  l'article  L.122‐3  du  code  de  la  propriété 

intellectuelle,  sur  tout  support  connu  ou  inconnu,  actuel  ou  futur.  Le  droit  de 

reproduction  comporte, dans  le  respect des droits moraux, notamment  le droit de 

reproduire  les  résultats,  sans  limitation de nombre, en  tout ou partie, en  l’état ou 

modifiés,  par  tous  procédés  et  sur  tous  supports,  pour  les  besoins  découlant  des 

missions de … ; 

 les droits d’incorporation, d’intégration, de  traduction, de correction, d'adaptation, 

d’arrangement par un art ou un procédé quelconque. 

L'ensemble de ces droits sera concédé pour dix  (10) années et pour  le monde entier dans 

l’hypothèse  d’une  publication  sur  Internet,  pour  tous  les  résultats,  même  partiels,  des 

prestations. 

Chaque auteur d’une œuvre concédée jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité : 

ce « droit à la paternité » se traduit par l’obligation d’apposer le nom et la qualité de l’auteur 

sur son œuvre et sur toute reproduction de celle‐ci. 

Le SYMISA garantit à la CASA la jouissance pleine et entière, et libre de toute servitude, des 

droits concédés aux termes de la présente convention. 

Le SYMISA garantit à  la CASA que  les droits de propriété  littéraire et artistique et  les droits 

de propriété  industrielle sur  les œuvres ne portent atteinte en aucune sorte aux droits de 

tiers de quelque nature qu'ils soient, et ce sans limitation de territoire. 

En conséquence,  le SYMISA garantit  intégralement  la CASA en cas d'action à son encontre 

fondée sur une prétendue atteinte à des droits de propriété  intellectuelle détenus par des 

tiers et notamment de toutes les sommes et frais y afférents.  
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ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE 

Au sens du présent article, l’expression « Informations ou données confidentielles» recouvre 

toutes  les  informations  ou  données  de  nature  commerciale,  financière  ou  technique, 

quelque en soit la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits 

ou imprimés, modèles, disques, disquette, cédéroms et plus généralement toutes formes et 

modèles susceptibles d’être adoptés), qui seront transmises par une Partie à  l’autre partie 

pour  les  besoins  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  ou  dont  une  Partie  aura 

connaissance à l’occasion de la présente convention 

Tous  les documents  et  informations  répondant  à  cette définition  sont  considérés  comme 

confidentiels, l’absence de mention « confidentiel » portée sur les documents ne vaudra en 

aucun cas dérogation à cette règle. 

Chaque  Partie  s’engage  à  respecter  la  confidentialité  des  informations  ou  données 

confidentielles  dont  elle  serait  destinataire  à  l’occasion  de  la  présente  convention.  Elle 

s’engage  à  ne  pas  les  divulguer  à  des  tiers,  de  quelque manière  que  ce  soit,  sans  avoir 

obtenu l’accord préalable écrit de la Partie émettrice de l’information.  

Seules  échapperont  à  cette  obligation  les  informations  tombées  officiellement  dans  le 

domaine public, diffusées dans  le public antérieurement à cette communication, signalées 

comme non confidentielles par la Partie émettrice ou déjà détenues ou connues par la Partie 

destinataire, à condition qu’elle puisse en apporter la preuve. 

Enfin, chaque Partie ne sera pas soumise à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article  en  cas  d’obligation  légale  ou  décision  de  justice  de  fournir  les  Informations  ou 

données confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, la Partie concernée 

devra  informer  la  Partie  émettrice  de  la  requête  ou  de  l’injonction  qui  lui  a  été  faite  de 

communiquer. 

Aucune disposition de  la présente convention ne peut être  interprétée comme obligeant  la 

CASA et le SYMISA à communiquer des Informations confidentielles. 

Chaque Partie s’engage à ce que, pendant toute la durée de la présente convention et les dix 

(10) années suivant son expiration, les informations ou données confidentielles dont elle est 

destinataire : 

 soient  traitées  avec  la  même  précaution  qu’elle  porte  à  la  préservation  de  ses 

propres  informations  confidentielles,  et  à  faire  respecter  cette  disposition  à  ses 

collaborateurs, employés et sous‐traitants éventuels ; 

 ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de la présente convention ; 

 soient  signalées  comme  confidentielles  lors de  toute  réunion  au  cours de  laquelle 

elles seront communiquées.  



 

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE SYMISA A LA CA SOPHIA ANTIPOLIS ‐  14/15 

Les  informations ou données  confidentielles  transmises oralement devront  conserver  leur 

caractère oral, et la partie destinataire de ces informations ne pourra en aucun cas en faire 

état auprès de tiers ni les divulguer. 

 

Au plus tard à  l’expiration de  la présente convention et  le cas échéant en cas de demande 

antérieure  de  la  Partie  émettrice,  la  Partie  destinataire  d’une  Information  ou  donnée 

confidentielle  s’engage  à détruire  tout  support physique de  cette  Information ou donnée 

confidentielle en sa possession. 

Tout prestataire exécutant une prestation pour le compte de l’une ou l’autre des Parties qui 

serait conduit à utiliser des  Informations ou données confidentielles devra obligatoirement 

remplir  l’autorisation et  l’engagement de confidentialité selon  le modèle  joint en annexe 4 

avant obtention de tout document. 

Chaque  Partie  assume,  dès  la  signature  de  la  présente  convention,  la  pleine et  entière 

responsabilité de la bonne exécution des obligations mentionnées au présent article. 

En cas de non‐respect de  la présente clause de confidentialité, chaque Partie se réserve  la 

possibilité  d’engager  la  responsabilité  de  l'autre  sur  le  fondement  du  droit  commun  et 

notamment les dispositions de l’article 226‐13 du code pénal. 

 

ARTICLE 12. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 
 

12.1 Désignation d’un contact privilégié 

Chacune des parties a désigné un  interlocuteur unique au sein de ses équipes, qui sera  le 

correspondant privilégié pour cette convention. 

Pour la CASA  Pour le SYMISA 

Le  Directeur  Général  des  Services  ou  le 
Directeur Général Adjoint DEAD 

Le Directeur Général ou son représentant  

 

12.2 Formalisation des principes d’échange de données 

L’ensemble  des  données  échangées  dans  le  cadre  de  cette  convention  est  soumis  à 

confidentialité, comme stipulé à l’article 11 de la présente convention. 

 

ARTICLE 13. RESILIATION 
 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par chacune des parties, en cas de 
non‐respect par  l’autre partie ou par  l'une des autres parties des engagements pris au titre 
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de  la  convention,  à  l'expiration  d'un  délai  de  deux  mois  suivant  l'envoi  d'une  lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
Toute résiliation de la présente convention est notifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 

ARTICLE 14. LITIGES 

Les parties s’efforceront de régler amiablement  les litiges éventuels auxquels pourraient donner lieu 

l’interprétation des clauses et  l’exécution de  la présente convention. A défaut d’accord amiable,  le 

tribunal administratif de Nice sera compétent. 

 

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux, 

A Sophia Antipolis, le            

 

Pour la CASA,  Pour le SYMISA,   

Le Président,  Le Président délégué 

 

Jean Leonetti  Jean‐Pierre Mascarelli 

 

 

 




