




 
 
 
 
 

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES, LA 
COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, OPIO, 

ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE-EN-PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-SUR-LOUP, 
VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET 
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Avenant n°4 

 
Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, 
dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire en date du 13 septembre 
2021, 
 

D’une part, 
 
 
Et, 
 
La SASU STI 
65 bis rue Alexandre Dumas 
69120 VAULX-EN-VELIN  
Représentée par Christian MORTIER, Directeur Général 

      
D’autre part, 

 
 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 
 
EXPOSE PREALABLE 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a notifié le 18 juin 2019, à la SASU STI le marché n°2019_096 
de « Fourniture et pose d’équipements nécessaires à l’adaptation du dépôt de Saint-Bernard à Vallauris pour un 
avitaillement au gaz naturel compressé des autobus de la C.A.S.A – Lot n°1 Installations d’avitaillement en GNV ».  
 
Il s’agit d’un marché de travaux, ordinaire, non reconductible, dont le montant D.P.G.F initial est de 922.714 euros 
HT.  
 
Par délibération en date du 20 janvier 2020, le Bureau Communautaire de la C.A.S.A a approuvé un avenant n°1 
au marché n°2019_096, ayant pour objet, suite à l’avancée du chantier de réhabilitation, le déplacement de la 
plateforme venant réceptionner le poste H.T.A et la création d’une place de parking pour le personnel d’astreinte 
ENEDIS.  
 
Par délibération en date du 9 novembre 2020, le Bureau Communautaire de la C.A.S.A a approuvé un avenant n°2 
au marché n°2019_096, ayant pour objet de modifier l’article 14.4 du C.C.A.P, relatif à la révision des prix.  
 
Par délibération en date du 25 janvier 2021, le Bureau Communautaire de la C.A.S.A a approuvé un avenant n°3 
au marché n°2019_096, ayant pour objet de modifier l’article 12.1 du C.C.A.P afin de préciser la périodicité du 
règlement des prestations de maintenance du lot n°1. 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la Décomposition du prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) afin de 
répondre aux exigences de la règlementation ATEX, à laquelle est soumise l’installation dans son ensemble.   
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Article 1- Objet de l’avenant n°4 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la Décomposition du prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) du marché 
n°2019_096, afin d’y intégrer des prestations de maintenance non initialement prévues et permettant de 
répondre aux exigences de la règlementation ATEX à laquelle est soumise l’installation dans son ensemble.   
 
Article 2 – Modification de la DPGF 
 
Sont intégrées à la DPGF, les prestations suivantes : 
 

Désignation Quantité Montant en euros HT 
Remplacement du TD STATION GAZOLE par un coffret ATEX 

Décâblage  du TD existant 1 259.88 € 
Fourniture et pose d’un coffret 
ATEX 600x600 mm et 
raccordement du TD gazole dans ce 
coffret 

1 3396.94 € 

Déplacement RJ 45 
Déplacement boîtier RJ45 y 
compris location de nacelle 

1 1398.68 € 

Modification alerte sonore et visuelle de l’installation GNV 
Modification armoire gestion 
station GNV (R+1) 

1 153.30 € 

Modification coffret de relayage de 
la centrale de détection de gaz dans 
le hall de remisage 

1 153.30 € 

Liaison entre armoire gestion 
station GNV et coffret de relayage 
centrale de détection de gaz hall de 
remisage, y compris location de 
nacelle 

1 1767.29 € 

Liaison entre coffret de relayage 
centrale détection de gaz et 
nouveau combiné sonore et visuel 
dans les bureau du transporteur, y 
compris location de nacelle 

1 1052.45 € 

Fourniture, pose et raccordement 
combiné sonore et visuel dans les 
bureaux du transporteur, 
implantation au-dessus de la porte 
du local VDI à l’étage 

1 256.65 € 

TOTAL HT 8 438.49 € 
 
Soit un coût supplémentaire de 8 438,49 € HT. 
 
Article 3 - Incidence financière de l’avenant n°4 
 
Le montant initial de la DPGF du marché s’élevait à 922.714 euros HT. Après avenant n°4, le montant de la DPGF 
s’élève à 931 152.49 € HT, soit 0.91% de plus-value.  
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Article 4 – Pièces constitutives de l'avenant n°4 
 
Les pièces constitutives du marché n° 2019_096 sont complétées par le présent avenant n°4. 
 
Article 5 – Incidence sur la durée du marché 
 
Le délai contractuel initialement prévu reste inchangé.  
 
Article 6 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
Article 7 – Date d’effet du présent avenant  
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le Directeur Général de la SASU STI, 
 
 
 
 

 
 

Christian MORTIER 
 

 
Le Président de la Communauté                                                                            
d’Agglomération Sophia Antipolis 
 
 
 
 
 
                 Jean LEONETTI 
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