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Avenant n°2 
 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean 
LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération en date du 19 avril 2021 

D’une part, 
 
 

Et, 
 
La SOCIETE NOUVELLE POLITI, mandataire du groupement titulaire du marché 03 2019 
137 Route de Grasse - 06740 CHATEAUNEUF,  
 
Représentée par Monsieur BRES Jean-Louis, Président 

 
D’autre part, 

 
 

 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 

EXPOSE PREALABLE. 
 
Suite à une consultation passée selon la procédure adaptée, la commune de Gourdon a attribué au 
groupement Société Nouvelle Politi/La Sirolaise/OTV Services France, dont la Société Nouvelle Politi est le 
mandataire, le marché de « Reconstruction de la Station d’Epuration » de la commune. Ce marché n° 03 
2019 a été attribué le 24/12/2019 pour un montant de 813 500 ,00€ HT (variante incluse).  
 
Par courrier au mandataire du groupement du 08 avril 2020, le marché n° 03 2019 a été transféré de plein 
droit à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis qui s’est dotée ainsi des compétences obligatoires 
« eau potable » et « assainissement des eaux usées » au 1er janvier 2020.  
 

Un avenant n°1 ayant pour objet d’ajouter une nouvelle prestation pour le désamiantage de canalisations 
d’eaux usées, a été notifié au titulaire de l’accord-cadre, le 23 septembre 2020. Cet avenant a généré une 
plus-value 13 365,00€ HT soit une augmentation de 1,64 % du montant du marché porté ainsi de 
813 500,00€ HT à 826 865,00€ HT. 
 
Suite au dépôt de demande de permis de construire le 16/12/2020, l’ABF et la DREAL demandent qu’un 
paysagiste concepteur soit missionné pour contribuer à la finalisation du dossier en vue du dépôt des 
pièces complémentaires et assurer ensuite le suivi du chantier. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’établir un avenant n°2 au marché pour introduire des 
prestations d’accompagnement paysagiste non initialement prévues. 
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Article 1 – Objet de l'avenant  
 
Le présent avenant a pour objet d’intégrer au bordereau des prix unitaires du marché n°03 2019, le prix 
forfaitaire suivant : 

 

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT PAYSAGISTE 
Ce forfait comprend : 

 Mission d’accompagnement Paysagiste avec analyse du site, visite de site, prise en compte du 
projet technique et architectural ainsi que le contexte administratif,  

 Principes et orientations du projet,  
 Projet paysager et pièces du dossier paysager,  
 Suivi des relations avec les différents intervenants,  
 Suivi architectural des travaux,  
 Travaux d’impression et reproduction en cours de l’étude et pour le dossier final. 

 
LE FORFAIT : 18 100,00€ HT, 

Conformément au bordereau de prix complémentaire annexé au présent avenant. 
 
Article 2 – Incidence sur le délai 
 
Les prestations supplémentaires prévues au présent avenant ne génèrent aucune prolongation du délai 
d’exécution. 
 
Article 3 – Incidence financière 
Les modifications prévues par le présent avenant génèrent une plus-value 18 100,00€ HT soit une 
augmentation de 2.22 % du montant du marché. 
 
Le montant du marché est ainsi porté de 826 865,00€ HT (incluant l’avenant 1) à 844 965,00€ HT. 
 
 
Article 4 – Dispositions diverses 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 
 

Le Président 
SAS SOCIETE NOUVELLE POLITI 

(Mandataire) 
 

 
 

 
 
 

Jean Louis BRES  

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 
 



RENOUVELLEMENT DES RESEAUX EAUX USEES, DU RESEAU EAU POTABLE, 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS ET REFECTION DE LA VOIRIE 
 RUE DE LA PLACETTE COMMUNE DE CIPIERES

B.P.U.  SUPPLEMENTAIRE
AVENANT N°1
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N°
PRIX

DESIGNATION DES TRAVAUX ET 
PRIX APPLIQUES EN EUROS HORS TAXES

PN2 MISSION D'ACCOMPAGNEMENT PAYSAGISTE, STEP DE GOURDON

Ce forfait comprend :

 Mission d’accompagnement Paysagiste avec analyse du site, visite de site, prise en compte du projet 
technique et architectural ainsi que le contexte administratif, 
 Principes et orientations du projet, 
 Projet paysager et pièces du dossier paysager, 
 Suivi des relations avec les différents intervenants, 
 Suivi architectural des travaux, 
 Travaux d’impression et reproduction en cours de l’étude et pour le dossier final.

LE FORFAIT EN CHIFFRES : 18 100,00 € HT.

LE FORFAIT EN TOUTES LETTRES : DIX HUIT MILLE CENT EUROS HT

Lu et accepté par le Titulaire

À ……………..……
le ………............
Nom, cachet et signature de l’entreprise

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Jean LEONETTI

RECONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION
 

COMMUNE DE GOURDON

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRE
AVENANT N°2
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