




 
AVENANT 1 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE  

AVEC MINES PARISTECH - PROJET TANDOM 
 

 
Entre les soussignés : 
 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ayant son siège social à la Mairie d’Antibes, B.P. 
2205 - 06606 ANTIBES représentée par Monsieur Jean LEONETTI agissant au lieu et place de la 
Communauté en sa qualité de Président conformément à la délibération du Bureau Communautaire 
du 6 décembre 2021 ; 
 

Ci-après désignée « CASA » 
         
ET  
 
L’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris est un établissement public (statut 
d’établissement public à caractère administratif), ayant son siège social au 60, boulevard Saint-
Michel – 75 272 PARIS cedex 06 représentée par Monsieur Vincent LAFLECHE en sa qualité de 
Directeur ; 
 
Ci-après désignée « Mines ParisTech » 
 
 
EXPOSE 
 
Par délibération BC.2020.139 du 9 novembre 2020, le Bureau Communautaire a approuvé 
l’attribution d’une subvention financière à Mines ParisTech pour la réalisation de la phase d’études 
de programmation du projet de CPER TanDOM concernant la construction d’un bâtiment et la mise 
à niveau de l’existant dans le but d’étendre les activités d’enseignements de Mines ParisTech sur le 
site de Sophia Antipolis. 
 
Dans ce prolongement, une convention a été signée le 10 décembre 2020 entre la CASA et Mines 
ParisTech ayant pour objet de fixer les modalités de soutien financier de la CASA au projet TANDOM 
(ci-après la convention initiale). 
 
Au cours de la mise en place des actions du projet TanDOM, Mines ParisTech a informé la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis en date du 28 septembre 2021, d’un retard dans 
l’exécution du projet (courrier joint). Les éléments communiqués par Mines ParisTech ont fait 
apparaître une modification du calendrier initial et Mines ParisTech a demandé ainsi une 
prolongation de 12 mois du délai de remise du tableau des factures acquittées, des résultats et 
recommandations de l’étude et du plan stratégique engageant pour la phase 2 du projet. 
 
Au vu de ces éléments, le Bureau Communautaire du 6 décembre 2021 approuve l’actualisation des 
calendriers de réalisation, il a donc lieu de passer un avenant n°1 à la convention de participation 
financière, passée entre la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et Mines ParisTech. 
 
  



ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT N°1 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
TANDOM. 
 
Il y a lieu notamment de modifier les articles suivants de la Convention initiale entre la CASA et Mines 
ParisTech: 

- article 5 « Suivi de l’opération et pièces justificatives à fournir » : la fin du projet étant 
repoussée au dernier trimestre 2022. 

- article 6 « Sanctions » : l’achèvement du projet ne peut être postérieur au 31/12/2022 
- article 8 « Durée – Résiliation » le projet s’étale dorénavant sur les années 2020, 2021 et 2022 

et l’achèvement de l’opération est fixée au dernier trimestre 2022. 
 
 
ARTICLE2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5: SUIVI DE L’OPERATION ET PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR PAR LE 
BENEFICIAIRE 
 
Tout au long du déroulement du projet TanDOM, Mines ParisTech tiendra informée la CASA, sur une 
base trimestrielle, de l’état d’avancement de l’opération.  
 
Mines ParisTech s’engage à transmettre à la CASA un calendrier prévisionnel actualisé des phases de 
l’étude.  
A l’achèvement de l’opération, soit au plus tard au dernier trimestre 2022, Mines ParisTech 
transmettra à la CASA: 

• Le tableau des factures acquittées certifié par l’agent comptable à hauteur de 100% du 
montant de la participation financière CASA  

• Les résultats et recommandations de l’étude  
• Le plan stratégique engageant pour la phase 2 du projet récapitulant les objectifs listés à 

l’article 1 de la convention de participation financière initiale 
 
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 6 : SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, d’exécution partielle ou de modification substantielle sans l’accord écrit de 
la CASA des conditions d’exécution de la convention par Mines ParisTech et sans préjudice des 
dispositions prévues à la présente convention, la CASA peut remettre en cause le montant de la 
subvention et exiger le reversement d’une partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention.  
 
En particulier, si l’étude de programmation du projet TanDOM n’était pas réalisée, si l’achèvement 
du projet n’intervenait pas au 31/12/2022 ou si les justificatifs annexés au bilan technique et financier 
faisaient apparaître un montant de dépenses inférieur aux dépenses initialement prévues, la CASA 
se réserve le droit de demander à Mines ParisTech le remboursement du montant de la subvention 
versée au prorata du montant des dépenses effectives du projet.  
 
Le calcul de ce prorata s’effectuera sur la base de l’état récapitulatif des factures acquittées transmis 
à l’article 7. La demande de remboursement sera adressée par la CASA à Mines ParisTech par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans les deux mois suivants la transmission des justificatifs 
prévus à l’article 7. 
 
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 : DUREE - RESILIATION 
 
La présente convention modifie la convention initiale du 10 décembre 2020 et entre en vigueur pour 
les années 2020, 2021 et 2022. 
 
Elle pourra être prolongée par voie d’avenant dûment signé entre les parties. 
 



Cette convention peut être résiliée après mise en demeure préalable pour défaut d’exécution par 
l’une ou l’autre des parties. Cette mise en demeure fixe le délai de préavis de résiliation à quinze jours 
par lettre recommandée avec accusé de réception, pour manquement ou inexécution des 
obligations contractuelles. 
 
ARTICLE 5 
 
Toutes les autres clauses de la convention initiale restent inchangées. 
 
 
Le présent avenant est soumis au droit français. 
 
Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le  
 
En deux exemplaires  
 

 
Pour Mines ParisTech 

 
Le Directeur  

VINCENT LAFLECHE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté 
D’Agglomération  
Sophia Antipolis 

 
Le Président 

JEAN LEONETTI
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