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Séance du 12 décembre 2022

L'an deux mil vingt-deux et le 12 décembre a 09H30, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
Maison des associations, 288 chemin de Saint Claude a Antibes, sous la
présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT,
Jean-Pierre CAMILLA, Francois WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric
MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Richard THIERY, Marc
MALFATTO, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges
TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI

ABSENTS :

Kevin LUCIANO, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO,
Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre MASCARELLI,
Gilbert HUGUES

Monsieur OCCELLI,

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus a Haut Niveau de
Services, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a notifié le
20 février 2020, au groupement conjoint SAS SETEC INTERNATIONAL /
SAS BECO, le marché n°2019_276 « Mission de maitrise d'ceuvre pour
la requalification des voiries de la Zone d'Activités Economiques des
Hauts d’Antibes », suite a une procédure avec négociation, lancée en
application des articles R.2124-4, R.2161-21 a R.2161-23 du Code de la
Commande Publique.

Il s'agit d'un marché ordinaire constitué d'une tranche ferme et de
deux tranches optionnelles, définies comme suit :
e Tranche ferme:
o Missions lois MOP
o Missions supplémentaires MS1 a MS17
o Tranche optionnelle 13 Missions lois MOP
(PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmétre de
I'autopont Weisweiller
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Tranche optionnelle 2 : Missions lois MOP (PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmetre

de 'aménagement du giratoire Coutelier et de I'avenue Coutelier.

Le montant global et forfaitaire initial de ce marché était de 1 696 372,5 € HT ainsi décomposeé :
Tranche ferme : 1 393 857,50 € HT

Tranche optionnelle n°1:236 350 € HT

Tranche optionnelle n°2:66 165 € HT

Le marché initial a été modifié par I'avenant n°1, approuvé par délibération en date du 31 mai 2021, qui a
eu pour objet de:

D'intégrer des modifications de prestations en phase Etudes ainsi que des prestations
supplémentaires pour la tranche ferme,

De modifier la tranche optionnelle n°1.

Ces modifications ont porté le montant du marché aprés avenant n°1 a 1713 860 € HT, soit une plus-
value de 17 487.5 € HT, et décomposé comme suit :

Tranche ferme : 1 577 885 € soit une plus-value de 184 027,5 € HT

Tranche optionnelle n°1: 69 810 € soit une moins-value de 166 540 € HT

Tranche optionnelle n°2: 66 165 €

L'avenant n°® 2 a pour objectif :

De changer le mandataire: D'un commun accord entre le Maitre d'Ouvrage, le Mandataire
actuel du groupement (Setec International) et le co-traitant Beco, il est prévu une permutation
entre le mandataire et le co-traitant a compter du 1¢ janvier 2023. Ainsi, le mandataire du
groupement sera Beco, la société Setec International devenant alors co-traitant du groupement.
De rectifier une erreur matérielle constatée dans la rédaction de I'avenant n°1, qui concerne
la répartition financiére des prestations modifiées entre la tranche ferme et la tranche optionnelle,
afin de la rendre conforme a la DPGF annexée a I'avenant n°1.

D’intégrer des modifications de prestations en phase Etudes pour la tranche ferme::

)

Suppression de la mission MS10 de reprise d'études environnementales réglementaires,
qui ne sont plus justifiées au regard de |'évolution du projet.

Modification de la mission MS14 d’étude hydraulique EP : le périmeétre de la mission est
réduit a la RD35 et concerne la gestion de I'inondabilité du secteur Weisweiller.
Suppression de la mission MS15 de communication en phase travaux, qui sera désormais
assurée par la maitrise d'ouvrage en interne.

Suppression de la mission MS16 de modélisation 3D du projet, qui sera remplacée par des
photomontages.

Ajout de la mission MS17 relative a I'établissement d’'une note d'analyse au regard du
Dossier de Demande de Principe et de la Décision Ministérielle sur le secteur des Terriers.
Intégration a la mission MS17 de la reprise d'études de niveau PRO pour la reconstitution
riveraine DARTY.

Intégration a la mission MS17 du commencement des missions OPC et OPC Réseaux en
phase ACT de maniére a renforcer le niveau de précision des DCE.

Intégration a la mission MS17 des ajustements des réseaux en lien avec le phasage des
travaux et |'allotissement retenu.

Définition de la mission MS17 relative a I'analyse géométrique du giratoire de Provence
afin de justifier le référentiel utilisé pour I'ajout d'un giratoire situé hors agglomération,
élément demandé par Escota pour avis sur un giratoire desservant un accés autoroutier,



BC.2022.204 - Service Coordination Administrative - Mission de maitrise d'oeuvre pour la requalification des voiries de la ZAE des hauts d'Antibes -
Marché n°2019_276 - Avenant n°2

o D’intégrer des modifications de prestations en phase Réalisation pour la tranche ferme: la
planification des travaux du projet du Bus tram ayant évolué entre la signature du marché
de maitrise d'ceuvre et le début des travaux, cela induit la nécessité d'un renforcement
d’équipe pour faire face aux nouvelles contraintes de cette opération qui s'avere plus
complexe qu'initialement prévu.

e D’intégrer des modifications de de coit objectif ayant une incidence sur la maitrise d’ceuvre
Etude et Réalisation pour la tranche ferme.

e De supprimer la tranche optionnelle n° 1: Le marché initial envisageait la création d'un
autopont concernant le carrefour Weisweiller. Le scénario finalement retenu par la CASA est un
giratoire, dont le co(it des travaux est valorisé dans la tranche ferme.

e De supprimer la tranche optionnelle n° 2: Cette tranche optionnelle concerne l'avenue
Coutelier. Suite a I'évolution du projet Carrefour, le périmetre de I'avenue Coutelier est supprimé

du présent marché.

En conséquence de ces modifications, le montant a l'issue de l'avenant n° 2 du marché s'éléve a

1 843 981,04 € HT, décomposé comme suit :

Montant du marché initial

1696 372,50 €

Montant initial de la tranche ferme

1393 857,50 €

Montant de la tranche ferme aprés avenant n°1

1 500 885,00 €

Modification des prestations en phase Etudes -23173,75€

Modification des prestations en phase Réalisation +211 200,00 €
Modification du co(t d’objectif +150 069,79 €
Montant de la tranche ferme aprés avenant n°2 1838981,04 €

Montant initial de la tranche optionnelle n°1

236 350,00 €

Montant de la tranche optionnelle n°1 aprés avenant
n°1

141 810,00 €

Suppression de la tranche optionnelle n°1

-141 810,00 €

Montant de la tranche optionnelle n°1 aprées avenant
n°2

0€

Montant initial de la tranche optionnelle n°2 66 165,00 €
Suppression de la tranche optionnelle n®2 - 66 165,00 €
Montant de la tranche optionnelle n°2 aprés avenant | 0 €

n°2

Montant du marché aprés avenant n°2 décomposé 1843981,04 €
comme suit :

Tranche ferme 1838981,04 £
Tranche optionnelle n°1 0€

Tranche optionnelle n°2 0€

Sujétions imprévisibles (avenant n°1) 5 000,00 €

Soit une augmentation de 147 608,54 € HT par rapport au marché initial (+8,7 %), et une augmentation
de 130 121,04 € HT par rapport au marché initial et I'avenant 1 additionnés (+7,67 %).

L'avenant n°2 n'a aucune incidence sur la durée globale du marché.

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 5 décembre 2022,
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver l'avenant n° 2 au marché n° 2019_276 « Mission de maitrise d'ceuvre pour la
requalification des voiries de la Zone d'Activités Economiques des Hauts d'Antibes », conclu entre
la CASA, Setec Internationale et Beco, dont le projet est en annexe ;

- d‘autoriser Monsieur le Président ou son représentant a signer ledit avenant ainsi que les actes
afférents a son exécution.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 12 DECEMBRE 2022
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

\eonsy

ean LEONETTI *
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Avenant n°2

Entre,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI,
diment habilité a signer le présent avenant par délibération n° du Bureau Communautaire du
12 décembre 2022

Ci-aprés dénommée « la C.A.S.A »

D’une part,

Et

La SAS SETEC International, mandataire du Groupement conjoint SAS SETEC INTERNATIONAL/SAS BECO, dont le
siege social est situé 5 chemin des gorges de Cabries a VITROLLES (13127), et représentée par son Directeur
Général, Monsieur Thibault LEPINGLE, dGment habilité a signer le présent avenant,

Ci-aprés dénommée « la SAS SETEC International »,

D’autre part,

EXPOSE PREALABLE

Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus a Haut Niveau de Services, la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis a notifié le 20 février 2020, au groupement conjoint SAS SETEC INTERNATIONAL / SAS BECO, le marché
n°2019 276 « Mission de maitrise d’ceuvre pour la requalification des voiries de la Zone d’Activités Economiques
des Hauts d’Antibes », suite a une procédure avec négociation, lancée en application des articles R.2124-4, R.2161-
21 aR.2161-23 du Code de la Commande Publique.

Il s’agit d’'un marché ordinaire constitué d’'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles, définies comme
suit :
- Tranche ferme :
o Missions lois MOP
o Missions supplémentaires MS1 a MS17
- Tranche optionnelle 1: Missions lois MOP (PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmétre de
I'autopont Weisweiller
- Tranche optionnelle 2: Missions lois MOP (PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/OPCr) sur le périmétre de
I'aménagement du giratoire Coutelier et de I'avenue Coutelier.

Le montant global et forfaitaire de ce marché est de 1 696 372,5 € HT ainsi décomposé :
- Tranche ferme : 1393 857,50 € HT
- Tranche optionnelle n°1 : 236 350 € HT
- Tranche optionnelle n°2 : 66 165 € HT

Ce marché initial a été modifié par délibération en date du 31 mai 2021 une premiere fois par I'avenant n° 1. Le
montant du marché aprés avenant 1 est de 1 713 860,00 € HT, soit une plus-value de 17 487,50 € HT, réparti
comme suit

o 1 500 885,00 € HT en tranche ferme,
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o 141 810,00 € HT en tranche optionnelle 1,
o 66 165,00 € HT en tranche optionnelle 2,
J 5 000,00 € HT en Sujétions imprévisibles.

Cet avenant n° 2 a pour objet :

- De changer le mandataire: D'un commun accord entre le Maitre d'Ouvrage, le Mandataire actuel du
groupement (setec International) et le co-traitant Beco, il est prévu une permutation entre le mandataire et le
co-traitant a compter du 1° janvier 2023. Ainsi, le mandataire du groupement sera Beco, la Société Setec
International devenant alors co-traitant du groupement.

- D’intégrer des modifications de prestations en phase Etudes pour la tranche ferme :
- Les évolutions du projet ne justifient plus de reprendre les études
environnementales réglementaires (MS10),

- Le périmetre de la présente mission (MS14) est réduit a la RD35 et
concerne la gestion de I'inondabilité du secteur Weisweiller,

- Compte tenu des modifications d’organisation mises en oceuvre, la
Communication (MS15) sera assurée par la Maitrise d’ouvrage en interne
et non plus par la Maitrise d’ceuvre,

- Cette mission (MS16) est abandonnée car remplacée par des
photomontages.

- La mission relative a I'établissement d’'une note d’analyse au regard du
Dossier de Demande de Principe et de la Décision Ministérielle sur le
secteur des Terriers (MS17) est ajoutée,

- Cette prestation (MS17) intégre la reprise d’études de niveau PRO pour la
reconstitution riveraine DARTY,

- Cette prestation (MS17) integre le commencement des missions OPC et
OPC Réseaux en phase ACT de maniére a renforcer le niveau de précision
des DCE

- Cette mission (MS17) intégre également les ajustements des réseaux en
lien avec le phasage des travaux et |'allotissement retenu,

- La mission MS17 relative a I'analyse géométrique du giratoire de Provence
afin de justifier le référentiel utilisé (guide des carrefours urbains ou
aménagements des carrefours interurbains) sachant que le giratoire de
Provence est hors agglomération est ajoutée. Cette mission entre dans le
cadre des éléments a communiquer a Escota pour avis sur un giratoire
desservant un acces autoroutier.

- D’intégrer des modifications de prestations en phase Réalisation pour la tranche ferme : la planification des
travaux du projet du Bus tram a évolué entre la signature du marché de maitrise d’ceuvre et le début des
travaux. La nouvelle planification du projet induit la nécessité d’un renforcement d’équipe pour faire face aux
nouvelles contraintes de cette opération qui s’avére plus complexe gu’initialement prévue.

- D’intégrer des modifications de co(t objectif ayant une incidence sur la maitrise d’ceuvre Etude et Réalisation
pour la tranche ferme,

- De supprimer la tranche optionnelle n°® 1 : Concernant le carrefour Weisweiller, le scénario identifié dans le
marché Setec était celui de création d’un autopont. Le scénario finalement retenu par la CASA est un giratoire,
dont le co(t des travaux est valorisé dans la tranche ferme,

- De supprimer la tranche optionnelle n° 2 : Cette tranche optionnelle concerne I'avenue Coutelier. Suite a
I’évolution du projet Carrefour, le périmétre de I'avenue Coutelier est supprimé du présent marché.
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ILADONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet de I’avenant n° 2

Le présent avenant a pour objet :
- De changer le mandataire,
- D’intégrer des modifications de prestations en phase Etudes pour la tranche ferme,
- D’intégrer des modifications de prestations en phase Réalisation pour la tranche ferme,
- D’intégrer des modifications de de co(t objectif ayant une incidence sur la maitrise d’ceuvre Etude
et Réalisation pour la tranche ferme,
- De supprimer la tranche optionnelle n® 1,
- De supprimer la tranche optionnelle n° 2.

Article 2 : Changement de Mandataire

D'un commun accord entre le Maitre d'Ouvrage, le Mandataire actuel du groupement (setec International) et le co-
traitant Beco, il est prévenu une permutation entre le mandataire et le co-traitant a compter du 1° janvier 2023.
Ainsi, le mandataire du groupement sera Beco, la société Setec International devenant alors co-traitant du
groupement.

Article 3 : Evolution des besoins

Article 3.1 : Modification des prestations en phase études

Suppression de la mission MS10 — Reprise d’études au titre de I'environnement :

Les évolutions du projet ne justifient plus de reprendre les études environnementales réglementaires.

Aussi, la prestation du marché « MS10 — Reprise d’études au titre de I’environnement » est supprimée :
soit -5452,50 euros

Modification de la mission MS14 — Remplacement de I'étude hydraulique EP de la RD35 et du chemin de Saint
Claude par I'étude hydraulique du secteur Weisweiller et de la parcelle DARTY :

Le périmetre de la présente mission est réduit a la RD35 et concerne la gestion de l'inondabilité du secteur
Weisweiller.

Il comprend les prestations suivantes :
e Modélisation 3D du projet AVP,
e Recherche d’optimisation sur le nivellement de la zone inondée,
e Recherche d’optimisation du raccordement au Laval,

e Dimensionnement de I'ouvrage de raccordement au Laval et des canalisations a Q2 sous Weisweiller et
intégration aux plans de réseaux humides phase PRO,

e Dimensionnement des entonnements et intégration aux plans de réseaux humides phase PRO,

e Reprise des plans de niveau PRO,

e Modification en cours d’étude du coefficient de ruissellement des trottoirs,

e Ajout d'un by-pass,

e Modification du débit de sortie du bassin Weisweiller de biennal a décennal (ajout d'une vanne).



Mission de maitrise d’ceuvre pour la requalification des voiries de la Zone d’Activités Economiques des Hauts d’Antibes
Marché n°2019_276 - Avenant n°2

Le périmetre de la mission inclut également les modifications d’études liée a la parcelle DARTY. Il comprend
notamment La dissociation du bassin Darty en un bassin béton et une chaussée réservoir.

Le co(t prévisionnel de cette prestation est le suivant :

Colit / jour Quantité Montant HT
Directeur 1 000,00 € 4 4 000,00 €
Chef de projet 850,00 € 9,5 8 075,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 21,5 12 900,00 €
Projeteur 520,00 € 30,5 15 860,00 €
Total HT 40 835,00 €

Aussi, la prestation du marché « Mission MS 14 - Etude hydraulique EP de la RD35 et du chemin de Saint Claude »
est supprimée soit - 23 100,00 euros

Elle est remplacée par la prestation « Mission MS14 — Etude hydraulique du secteur Weisweiller et de la parcelle
DARTY » soit : 40 835,00 euros

Soit une rémunération complémentaire de : + 17 735,00 euros

Suppression de la mission MS15 - Communication en phase travaux

Compte tenu des modifications d’organisation mises en ceuvre, la Communication sera assurée par la Maitrise
d’ouvrage en interne et non plus par la Maitrise d’ceuvre.

Aussi, la prestation du marché « MS15 - Communication en phase travaux » est supprimée soit - 45 550,00
euros

Suppression de la mission MS16 - Modélisation 3D du projet

Cette mission est abandonnée car remplacée par des photomontages.
Aussi, la prestation du marché « MS16 - Modélisation 3D du projet » est supprimée soit - 36 080,00 euros

Mission MS17 — Secteur Terriers — Note d’analyse ESCOTA

La mission MS17 est relative a I'établissement d’'une note d’analyse au regard du Dossier de Demande de Principe
et de la Décision Ministérielle sur le secteur des Terriers.

Le co(t prévisionnel de cette prestation est le suivant :

Colit / jour Quantité Montant HT
Chef de projet 850,00 € 0,5 425,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 1 600,00 €
Projeteur 520,00 € 0,5 260,00 €
Total HT 1 285,00 €

La durée de la mission est de dix (10) jours.
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Reconstitution riveraine complémentaire

Cette prestation integre la reprise d’études de niveau PRO pour la reconstitution riveraine DARTY.

Cette mission fait suite a la réunion du 10/03/2022 avec le riverain.
Elle comprend les éléments de mise a jour suivants :
e Limite d’emprise :

O
o
o

Faire apparaitre la limite d’emprise suite enquéte parcellaire

Faire apparaitre la limite liée a la vente de la parcelle DR205 (bassin voie Lyan)

Implanter le mur de délimitation avec Espace Antibes en limite parcellaire existante, portail a
adapter

e Plan d’'aménagement :

o O O O O

O O O O

©)

Un minima de 116 places est attendu (conforme a I'existant)

Variante 1 confirmée par DARTY

Possibilité de déplacer le portail existant si besoin

Implanter les murs de souténement a réaliser

Implanter les espaces verts (localiser les couvre-sols et les arbres, différencier espaces verts neufs
et existants conservés)

Implanter les candélabres a déplacer

Prévoir une aire de retournement, si cul-de-sac

Largeur des places 2,50m

Indiquer le nivellement, notamment les pentes en long et dévers sur la zone de livraison et la sortie
PL

Implanter les cheminements piétons

e PLde livraison :

o Sortie par feu avec boucle de détection vers la voie bus tram
o Proposer une giration sans mettre le PL a quai (un arrét a proximité est suffisant)
o Confirmer la longueur du portail a 14m au regard des girations
o Implanter les 2 bennes en lieu et place de I'espace vert (a supprimer), c’est-a-dire le long du mur de
souténement du stationnement Espace Antibes
e Bassin:
o Bassin béton retenu
o Confirmer les surfaces imperméabilisées supprimées et ainsi le volume du bassin
e Réseaux:
o Des fourreaux sont a prévoir pour I'alimentation de bornes de recharge pour véhicules électriques

Le colt prévisionnel de cette prestation est le suivant :

Colit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,25 250,00 €
Chef de projet 850,00 € 0,5 425,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 1,5 900,00 €
Projeteur 520,00 € 2,5 1 300,00 €
Total HT 2 875,00 €

La durée de la mission est de deux semaines.

Modification de la conception du parking Centre Antipolis
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Cette mission fait suite a la demande de modification formulée le 04/01/2022, intégré au DCE Phase A, pour tenir
compte du projet de modification a l'arriere du batiment Chullanka : ajout d'une bande piétonne entre le
stationnement privé et la voirie + intégration de la modification de I'escalier.

Le co(t prévisionnel de cette prestation est le suivant :

Coiit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0 0,00
Chef de projet 850,00 € 0,125 106,25
Ingénieur d’étude 600,00 € 0,5 300,00
Projeteur 520,00 € 0 0,00
Total € HT 406,25 €

Réalisation de projet de reconstitutions riveraines d'un niveau de détail supérieur a celui demandé au CCTP

Cette mission est destinée a tenir compte de :

Le co(t prévisionnel de cette prestation est le suivant :

> Laréalisation d'études de nivellement Chullanka, Espace Antibes sur plusieurs versions de plan masse

> Lareprise au niveau de dessin équivalent au PRO

Mission MS17 — Reprise d’étude de niveau PRO

Colit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,75 750,00
Chef de projet 850,00 € 1,5 1 275,00
Ingénieur d’étude 600,00 € 3,75 2 250,00
Projeteur 520,00 € 9 4 680,00
Total HT 8 955,00 €

Les reprises d’études de niveau PRO concernent les points suivants :

Etudes diverses : Modification projet Section 4 et expertise Autopont et giratoire Terriers

Reprise de conception de niveau AVP Secteur E - "PRO light" - Modifications notifiées par OS n°14 et n°15

Demandes complémentaires MOA en cours de PRO formulées entre mai et aolt 2021

- Demandes complémentaires en cours de PRO formulées en septembre-octobre 2021

- Demandes complémentaires MOA en cours de PRO formulées en novembre et décembre 2021

- Prestations complémentaires suite lacunes géodétection

- Impact des demandes de modifications au fil de I'eau conduisant a une réorganisation permanente de la

production
- Impact du découpage des DCE sur les études MOE

Le détail de ces prestations est défini en annexe 1.

Le colt prévisionnel de cette reprise d’étude est le suivant :

Coiit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 5,75 5 750,00 €
Chef de projet 850,00 € 16,25 13 812,50 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 30,5 18 300,00 €
Projeteur 520,00 € 53 27 560,00 €
Total HT 65 422,50 €
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Mission MS17 — OPC réseaux anticipée en phase ACT

Cette prestation intégre le commencement des missions OPC et OPC Réseaux en phase ACT de maniéere a renforcer
le niveau de précision des DCE ; pour mémoire, le marché signé inclut la poursuite de ces missions en phase DET.

Cette mission integre également les ajustements des réseaux en lien avec le phasage des travaux et I'allotissement
retenu.

Les livrables sont composés de notes et de plans techniques.

Le co(t prévisionnel est le suivant :

Coiit / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,5 500,00 €
Chef de projet 850,00 € 0 0,00 €
Ingénieur d’étude 600,00 € 32,75 19 650,00 €
Projeteur 520,00 € 12 6 240,00 €
Total HT 26 390,00 €

La durée de la mission est de six (6) mois.

Mission MS17 — Analyse géométrique du giratoire de Provence

La mission MS17 relative a I'analyse géométrique du giratoire de Provence. Les éléments demandés par la CASA
sont les suivants :

- Justifier le référentiel utilisé (guide des carrefours urbains ou aménagements des carrefours interurbains)
sachant que le giratoire de Provence est hors agglomération,

- A minima, expliciter les themes suivants : visibilité, typologie, déflexion, ilot central, largeur de I'anneau,
largeur et rayon des entrée/sorties, ilots séparateurs, girations, etc...

- Si dérogations, prouver qu’elles sont améliorées par rapport a I'existant. Si ce n’est pas le cas, argumentaire a
fournir.

Cette demande ne s’inscrivant pas dans le cadre du calendrier de production, la présente mission porte sur
I’élaboration d’un document de justification de la géométrie projetée sur le giratoire de Provence et des
éventuelles dérogations proposées. Cette analyse sera présentée sous forme d’un tableau mettant en regard, pour
chaque theme, le référentiel, le projet et sa dérogation éventuelle, la justification des dérogations.

Cette mission entre dans le cadre des éléments a communiquer a Escota pour avis sur un giratoire desservant un
accés autoroutier.

Le co(t prévisionnel de cette prestation est le suivant :

Coiit / jour Quantité Montant HT
Chef de projet 850,00 € 2 1700,00 €
Projeteur 520,00 € 2 1 040,00 €
Total HT 2740,00 €

La durée de la mission est de trois semaines.
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Article 3.2 : Modification des prestations en phase Réalisation

Renforcement de I’'équipe de maitrise d’ceuvre en phase réalisation

La planification des travaux du projet du Bus tram a évolué entre la signature du marché de maitrise d’ceuvre et le
début des travaux. La nouvelle planification du projet induit la nécessité d’un renforcement d’équipe pour faire
face aux nouvelles contraintes de cette opération qui s’avere plus complexe qu’initialement prévu. Le
renforcement d’équipe est détaillé a 'annexe 2.

Le colt prévisionnel de cette prestation est le suivant :

Colit / jour Quantité Montant HT
Chef de projet Beco 800,00 € 177 141 600,00 €
Conducteur d’opération Beco 600,00 € 116 69 600,00 €
Total HT 211 200,00 €

L’incidence financiere globale de ce réajustement de la maitrise d’ceuvre de réalisation pour la section 4 s’éleve
a 211 200,00 euros HT.

Article 3.3 : Modification du coiit d’objectif ayant une incidence sur la Maitrise d’ceuvre Etude et Réalisation

Modification des études de niveau AVP :

Dans le DCE, le périmétre des études de niveau AVP était associé a un volume de travaux de de 13 000 000 €, aux
conditions économiques de décembre 2019. Compte tenu du recalcul des quantités et des modifications de projet
demandées, en phase AVP et confirmés en phase PRO, le montant des travaux est valorisé a hauteur de
16 380 922,42 € HT aux conditions économiques de décembre 2019. Conformément a I'article 12.1 du CCAP, et par
application du taux de rémunération défini dans la DPGF (1,44 % pour les études de niveau AVP), il en ressort une
rémunération complémentaire du Titulaire de 48 777,78 € HT, telle que détaillée ci-apres.

Aussi, la prestation du marché « Etudes de niveau AVP » (cf avenant n°1) initialement prévue a hauteur de
13 000 000 € a 1,44 %, soit - 187 107,50 euros

Elle est remplacée par des « études de niveau AVP » rémunérées comme suit, par application du pourcentage de
rémunération d’'une mission AVP indiqué dans I’ATTRI1 appliqué au co(t des travaux recalé :

16 380 922,42 € a 1,44 %, soit 235 885,28 euros

Soit une rémunération complémentaire de : + 48 777,78 euros

Modification des études de niveau PRO :

Dans le DCE, le périmeétre des études de niveau PRO était associé a un volume de travaux de de 13 000 000 €, aux
conditions économiques de décembre 2019. Compte tenu du recalcul des quantités et des modifications de projet
demandées, en phase PRO, le montant des travaux est valorisé a hauteur de 16 380 922,42 € HT aux conditions
économiques de décembre 2019. Conformément a l'article 12.2 du CCAP, et par application du taux de
rémunération défini dans la DPGF (1,40 % pour les études de niveau PRO), il vient une moins-value de
rémunération du Titulaire de 1 669,41 € HT, telle que détaillée ci-apres.

Aussi, la prestation du marché « Etudes de niveau PRO » est supprimée :
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16 500 000,00 € a 1,40 %, soit - 231 322,50 euros.
Elle est remplacée par des « études de niveau PRO » rémunérées comme suit, par application du pourcentage de
rémunération d’une mission PRO indiqué dans I’ATTRI1 :

16 380 922,42 € a 1,40 %, soit 229 653,09 euros

Soit une moins-value de : -1 669,41 euros

Modification de la mission MS6

La mission MS6 est une mission d’études en phase conception et de suivi de réalisation de travaux de dévoiement
de réseaux des concessionnaires.

La présente modification vise d’'une part a détailler la part de conception et la part de suivi de réalisation (sans
modification du pourcentage de rémunération global) et d’autre part a mettre a jour le montant prévisionnel des
travaux.

La mission MS6 correspond a I'adaptation nécessaire de notre mode d’étude pour gérer les évolutions induites par
les études des concessionnaires.

Cette prestation est scindée en 2 missions :

- MS6a : mission d’études en phase conception et de suivi de réalisation de travaux de dévoiement de réseaux
des concessionnaires,

- MS6b : mission de suivi de réalisation de travaux de dévoiement de réseaux des concessionnaires.

De plus, les besoins en renouvellement de réseaux des concessionnaires ayant été plus importants que prévus
initialement, les métrés associés ont été revus a la hausse.

Dans le DCE, le périmétre des études MS6 était associé a un volume de travaux de de 1 000 000 €, aux conditions
économiques de décembre 2019. Compte tenu du recalcul des quantités et des modifications de projet
demandées, en MS6, le montant des travaux est valorisé a hauteur de 2 074 108,55 € HT aux conditions
économiques de décembre 2019. Conformément a l'article 12.6 du CCAP, et par application du taux de
rémunération défini dans la DPGF (6,32 % pour les études MS6), il vient une rémunération complémentaire du
Titulaire de 67 883,66 € HT, telle que détaillée ci-apreés.

Aussi, la prestation du marché « MS6 - Mission d’études en phase conception et de suivi de réalisation de
travaux de dévoiement de réseaux des concessionnaires » est supprimée :
1 000 000,00 € a 6,32 %, soit - 63 200,00 euros

Elle est remplacée par :

- La prestation « MS6a - Mission d’études en phase conception de travaux de dévoiement de réseaux des
concessionnaires » rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération d’'une mission
AVP indiqué dans 'ATTRI1 :

2 074 108,55 € a 3,07 %, soit 63 675,13 euros

- La prestation « MS6b - Mission de suivi de réalisation de travaux de dévoiement de réseaux des
concessionnaires » rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération d’'une mission
AVP indiqué dans I'ATTRI1 :

2 074 108,55 € a 3,25 %, soit 67 408,53 euros

Soit une rémunération complémentaire de : + 67 883,66 euros

Modlification de la mission MS7 en phase conception
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La mission MS7 correspond a I'adaptation nécessaire de notre mode d’étude pour gérer les évolutions induites par
les négociations foncieres avec les riverains.

Cette prestation est scindée en 2 missions :

- MS7a: Mission d’études en phase conception de travaux de reconstitutions riveraines dans les emprises
privées,

- MS7b : Mission de suivi de réalisation de travaux de reconstitutions riveraines dans les emprises privées.

De plus, les besoins en reconstitutions riveraines dans les parties privatives ayant été plus importants que prévus
initialement, les métrés associés ont été revus a la hausse.

Dans le DCE, le périmétre des études MS7 était associé a un volume de travaux de de 1 000 000 €, aux conditions
économiques de décembre 2019. Compte tenu du recalcul des quantités et des modifications de projet
demandées, en MS7, le montant des travaux est valorisé a hauteur de 2 142 050,03 € HT aux conditions
économiques de décembre 2019. Conformément a l'article 12.6 du CCAP, et par application du taux de
rémunération défini dans la DPGF (6,49 % pour les études MS7), il vient une rémunération complémentaire du
Titulaire de 74 096,21 € HT, telle que détaillée ci-apreés.

Aussi, la prestation du marché « MS7 - Mission d’études en phase conception et de suivi de réalisation de
travaux de reconstitutions riveraines dans les emprises privées » est supprimée :
1 000 000,00 € a 6,49 %, soit - 64 880,00 euros

Elle est remplacée par:

- La prestation « MS7a - Mission d’études en phase conception de travaux de reconstitutions riveraines dans
les emprises privées » rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération d’une mission
AVP indiqué dans I'ATTRI1 :

2142 050,03 € a 4,69 %, soit 100 419,31 euros

- La prestation « MS7b - Mission de suivi de réalisation de travaux de reconstitutions riveraines dans les
emprises privées » rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération d’'une mission
AVP indiqué dans I'ATTRI1 :

2 142 050,03 € a 1,80 %, soit 38 556,90 euros

Soit une rémunération complémentaire de : +74 096,21 euros

Modification des missions ACT, VISA, DET et AOR

Pendant le déroulement des études, le maitre d’ouvrage a contracté de nouveaux accords cadre a bon de
commande qui ont pour résultat une meilleure optimisation des prix en intégrant certains lots, initialement prévus
dans le périmetre des prestations du présent marché, aux marchés courants du maitre d’ouvrage : espaces verts,
éclairage public et signalisation lumineuse tricolore.

La maitrise d’ceuvre de ces lots sera donc assurée par les équipes internes du maitre d’ouvrage pour les missions
VISA, DET et AOR.

Dans le DCE, le périmétre des études de niveau ACT était associé a un volume de travaux de de 16 500 000 €, aux
conditions économiques de décembre 2019. Compte tenu du recalcul des quantités et des modifications de projet
demandées, en phase PRO, le montant des travaux est valorisé a hauteur de 16 380 922,42 € HT aux conditions
économiques de décembre 2019. Conformément a l'article 12.3, du CCAP, et par application du taux de
rémunération défini dans la DPGF (0,37 % pour les études de niveau ACT), il vient une moins-value de rémunération
du Titulaire de 443,41 € HT, telle que détaillée ci-apres.

Aussi :
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- La prestation du marché mission ACT est supprimée :
16 500 000,00 € a 0,37 %, soit - 61 441,25 euros

Elle est remplacée par la mission ACT rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération
d’une mission VISA indiqué dans 'ATTRI1 :
16 380 922,42 € a 0,37 %, soit 60 997,84 euros

Soit une moins-value de :

- 443,41 euros

Dans le DCE, le périmetre des études de niveau VISA était associé a un volume de travaux de de 16 500 000 €, aux
conditions économiques de décembre 2019. Compte tenu du recalcul des quantités et des modifications de projet
demandées, en phase PRO, le montant des travaux est valorisé a hauteur de 16 380 922,42 € HT aux conditions
économiques de décembre 2019. Conformément aux articles 12.4, du CCAP, et par application du taux de
rémunération défini dans la DPGF (0,35 % pour les études de niveau VISA), il vient une moins-value de
rémunération du Titulaire de 9 842,39 € HT, telle que détaillée ci-apreés.

Aussi :

- La prestation du marché mission VISA est supprimée :
16 500 000,00 € a 0,35 %, soit -58 521,25 euros

Elle est remplacée par la mission VISA rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération
d’une mission VISA indiqué dans 'ATTRI1 :
13 724 948,08 € a 0,35 %, soit 48 678,86 euros

Soit une moins-value de : -9 842,39 euros

Dans le DCE, le périmétre des études de niveau DET était associé a un volume de travaux de de 16 500 000 €, aux
conditions économiques de décembre 2019. Compte tenu du recalcul des quantités et des modifications de projet
demandées, en phase PRO, le montant des travaux est valorisé a hauteur de 16 380 922,42 € HT aux conditions
économiques de décembre 2019. Conformément a l'article 12.5, du CCAP, et par application du taux de
rémunération défini dans la DPGF (1,12 % pour les études de niveau DET), il vient une moins-value de rémunération
du Titulaire de 31 117,58 € HT, tel que détaillé ci-aprés.

Aussi :

- La prestation du marché mission DET est supprimée :
16 500 000,00 € a 1,12 %, soit - 185 020,00 euros

Elle est remplacée par la mission DET rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération
d’une mission DET indiqué dans 'ATTRI1 :
13 724 948,08 € a 1,12 %, soit 153 902,42 euros

Soit une moins-value de :

-31117,58 euros
Dans le DCE, le périmetre des études de niveau AOR était associé a un volume de travaux de de 16 500 000 €, aux

conditions économiques de décembre 2019. Compte tenu du recalcul des quantités et des modifications de projet
demandées, en phase PRO, le montant des travaux est valorisé a hauteur de 16 380 922,42 € HT aux conditions
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économiques de décembre 2019. Conformément a l'article 12.5, du CCAP, et par application du taux de
rémunération défini dans la DPGF (0,11 % pour les études de niveau AOR), il vient une moins-value de
rémunération du Titulaire de 3 056,13 € HT, telle que détaillée ci-aprés.

Aussi :

- La prestation du marché mission AOR est supprimée :
16 500 000,00 € a 0,11 %, soit -18 171,25 euros

Elle est remplacée par la mission AOR rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération
d’une mission AOR indiqué dans I’ATTRI1 :
13 724 948,08 € a 0,11 %, soit 15 115,12 euros

Soit une moins-value de :

-3 056,13 euros

Modification des missions OPC et OPCr

Le colt objectif global de I'opération a été ajusté pour intégrer I'ensemble modifications de programme et
concerne les lots VRD, dévoiement des réseaux concessionnaires, éclairage public, espace verts, signalisation
lumineuse tricolore et travaux de reconstitution riveraines dans les emprises privées.

Dans le DCE, le périmétre des études de niveau OPC et OPC réseaux était associé a un volume de travaux de de 16
500 000 €, aux conditions économiques de décembre 2019. Compte tenu du recalcul des quantités et des
modifications de projet demandées, en phase PRO, le montant des travaux est valorisé a hauteur de 16 380 922,42
€ HT aux conditions économiques de décembre 2019. Conformément aux articles 12.7 et 12.8 du CCAP, et par
application du taux de rémunération défini dans la DPGF (0,16 % pour les études de niveau OPC et 0.10% pour les
études de niveau OPC réseaux), il vient une rémunération complémentaire du Titulaire de 2 040,40 € HT, telle que
détaillée ci-apres.

Aussi :

- La prestation du marché mission OPC est supprimée :
18 500 000,00 € a 0,16 %, soit - 30 000,00 euros

Elle est remplacée par la mission OPC rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération
d’une mission OPC indiqué dans I'ATTRI1 :
20597 081,00 € 2 0,16 %, soit 33 400,67 euros

Soit rémunération complémentaire de :

+ 3 400,67 euros

- La prestation du marché mission OPCr est supprimée :
18 500 000,00 € a 0,10 %, soit - 18 000,00 euros

Elle est remplacée par la mission OPCr rémunérée comme suit, par application du pourcentage de rémunération
d’une mission OPCr indiqué dans I’ATTRI1 :
20 597 081,00 € a 0,10 %, soit 20 040,40 euros

Soit rémunération complémentaire de :

+ 2 040,40 euros

14



Mission de maitrise d’ceuvre pour la requalification des voiries de la Zone d’Activités Economiques des Hauts d’Antibes
Marché n°2019_276 - Avenant n°2

Article 4 : Suppression de la tranche optionnelle n° 1

Concernant le carrefour Weisweiller, le scénario identifié dans le marché Setec était celui de création d’un
autopont, dont le colt des travaux était évalué a 6 000 000 €. Le scénario finalement retenu par la CASA est un
giratoire, dont le co(t des travaux est valorisé dans la tranche ferme.

Il s’en suit une suppression de la tranche optionnelle 1, dont I'estimation du co(t des travaux est réduite de
3 000 000 €, soit une rémunération de la MOE pour les phases PRO-REA réduite de :

3 000 000 € a 4,73 %, soit - 141 810,00 euros

Article 5 : Suppression de la tranche optionnelle n° 2

La tranche optionnelle 2 concerne I'avenue Coutelier. Suite a I'évolution du projet Carrefour, le périmétre de
I’'avenue Coutelier est supprimé du présent marché.

Il s’ensuit une suppression de tranche optionnelle 2.
Le montant des travaux correspondants est donc supprimé et donc réduit d’un (1) million d’euros HT, soit une
rémunération de la maitrise d’ceuvre (MOE) pour I'ensemble de la mission témoin et les phases OPC et OPC

réseaux réduite de :
- 1000000 € a 6,62 %, soit - 66 165,00 euros

Article 6 : Incidence financiére sur le marché

Le montant des prestations supplémentaires, dont le détail est présenté en Annexe, se décompose ainsi

(en euros HT) :

TRANCHE FERME :

Modification des prestations en phase Etudes dont :
«MS10 - Reprise d’études au titre de | -5452,50 euros
I’environnement » supprimée

« MS14 — Etude hydraulique EP de la RD35 et du | - 23 100,00 euros
chemin de St Claude » supprimée

Remplacée par « MS14 — Etude hydraulique du secteur | 40 835,00 euros
Weisweiller et de la parcelle DARTY »

Soit rémunération complémentaire +17 735,00 euros

« MS15 - Communication en phase travaux » | -45 550,00 euros
supprimée
« MS16 - Modélisation 3D du projet » supprimée - 36 080,00 euros
« Mission MS17 — secteurs Terriers — Note d’analyse | + 1 285,00 euros
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ESCOTA »
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« Mission MS17 -  Reconstitution riveraine

complémentaire »

- DARTY

- Modification de la conception du parking Centre
Antipolis

Réalisation de projet de reconstitutions riveraines
d’un niveau supérieur a celui demandé au CCTP

Soit rémunération complémentaire

2 875,00 euros
406,25 euros

8 955,00 euros

+ 12 236,25 euros

« Mission MS17 — Reprise d’étude de niveau PRO » + 65 422,50 euros
« Mission MS17 — OPC réseaux anticipée en phase | +26 390,00 euros
ACT »

« Mission MS17 — Analyse géométrique du giratoire de | + 2 740,00 euros
Provence »

« Mission MS17 — Etudes diverses » supprimée - 111 900,00
Remplacée par + 50 000,00

Soit une moins-value de - 61 900,00

SOUS TOTAL -23 173,75 euros
Modification des prestations en phase Réalisation dont :

Renforcement de I'équipe de maitrise d’ceuvre en | +211 200,00 euros
phase réalisation

SOUS TOTAL + 211 200,00 euros

Modification du colit d’objectif ayant une incidence sur
Etudes de niveau AVP supprimée

Remplacée par

Soit rémunération complémentaire

la Maitrise d’ceuvre Etude et Réalisation

-187 107,50 euros

235 885, 28 euros

+ 48 777,78 euros

Etudes de niveau PRO supprimée
Remplacée par

Soit une moins-value de

- 231 322,50 euros

229 653, 09 euros

-1669,41 euros

« Mission MS6 — mission d’études en phase conception
de travaux de dévoiement de réseaux de
concessionnaires » supprimée

Remplacée par « MS6a - Mission d’études en phase
conception de travaux de dévoiement de réseaux des
concessionnaires »

Et par « MS6b - Mission de suivi de réalisation de
travaux de dévoiement de réseaux des
concessionnaires »

Soit rémunération complémentaire

- 63 200,00 euros

+63 675,13 euros

+67 408,53 euros

+ 67 883,66 euros

17




Mission de maitrise d’ceuvre pour la requalification des voiries de la Zone d’Activités Economiques des Hauts d’Antibes

Marché n°2019_276 - Avenant n°2

« MS7 - Mission d’études en phase conception et de
suivi de réalisation de travaux de reconstitutions
riveraines dans les emprises privées » supprimée

Remplacée par « MS7a - Mission d’études en phase
conception de travaux de reconstitutions riveraines
dans les emprises privées »

Et par « MS7b - Mission de suivi de réalisation de
travaux de reconstitutions riveraines dans les emprises

privées »

Soit rémunération complémentaire

- 64 880,00 euros

+100 419,31 euros

+38 556,90 euros

+ 74 096,21 euros

Mission ACT
Remplacée par

Soit moins-value de

- 61 441,25 euros

+ 60 997,84 euros

- 443,41 euros

Mission VISA
Remplacée par

Soit moins-value de

-58 521,25 euros
+48 678,86 euros

-9 842,39 euros

Mission DET
Remplacée par

Soit moins-value de

- 185 020,00 euros

153 902,42 euros

-31117,58 euros

Mission AOR
Remplacée par

Soit moins-value de

-18 171,25 euros

15 115,12 euros

-3 056,13 euros

Mission OPC

Remplacée par

- 30 000,00 euros

33 400,67 euros

Soit rémunération complémentaire + 3 400,67 euros
Mission OPCr - 18 000,00 euros
Remplacée par 20 040,40 euros

Soit rémunération complémentaire + 2 040,40 euros

SOUS TOTAL

+ 150 069,79 euros
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TRANCHE OPTIONNELLE N°1 :

Suppression de la tranche optionnelle n°1

Montant initial de la TO n°1

236 350,00 euros

n°1l

Montant de la tranche optionnelle n°1 apres avenant 141 810,00 euros

TOTAL DES REDUCTIONS

- 141 810,00 euros

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 :

Suppression de la tranche optionnelle n°2

Montant initial de la TO n°2

66 165,00 euros

TOTAL DES REDUCTIONS

- 66 165,00 euros

RECAPITULATIF :

Montant du marché initial

1696 372,50 €

Montant initial de la tranche ferme

1393 857,50 €

Montant de la tranche ferme aprés avenant n°1

1500 885,00 €

Modification des prestations en phase Etudes

-23173,75 €

Modification des prestations en phase Réalisation

+211 200,00 €

Modification du co(t d’objectif

+150 069,79 €

comme suit :

Montant de la tranche ferme aprés avenant n°2 | 1 838 981,04 €
Montant initial de la tranche optionnelle n°1 | 236 350,00 €
Montant de la tranche optionnelle n°1 aprés avenant n°1 | 141 810,00 €
Suppression de la tranche optionnelle n°1 | - 141 810,00 €
Montant de la tranche optionnelle n°1 aprés avenant n°2 | 0 €
Montant initial de la tranche optionnelle n°2 | 66 165,00 €
Suppression de la tranche optionnelle n°2 | - 66 165,00 €
Montant de la tranche optionnelle n°2 aprés avenantn®2 | 0 €
Montant du marché aprés avenant n°2 décomposé | 1 843 981,04 €

Tranche ferme

1838 981,04 €

Tranche optionnelle n°1

0€

Tranche optionnelle n°2

0€

Sujétions imprévisibles (avenant n°1)

5000,00 €

Article 7 : Incidence sur le délai et la durée du marché

Le présent avenant n° 2 n’a ni incidence sur le délai d’exécution du marché, ni incidence sur la durée totale du

marché.
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Article 8 : Piéces constitutives de I’avenant n° 1

Les pieces constitutives du marché n°2019_ 276 sont complétées par :

Le présent avenantn® 2 ;

L'annexe n°1 au présent avenant n° 2, valant nouvelle Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ;

L’annexe n°2 au présent avenant n° 2, valant nouvel ATTRI1 ;

L'annexe n°3 au présent avenant n° 2, Détail des études de niveau PRO — MS17 ;

L'annexe n°4 au présent avenant n° 2, chronogramme de renforcement de I'équipe de maitrise d’ceuvre en
phase réalisation ;

L'annexe n°5 au présent avenant n° 2, la décomposition de la répartition des missions entre Setec et Beco ;
L’annexe n°6 au présent avenant n° 2, La mise a jour des attestations sociales et fiscales ;

L'annexe n°7 au présent avenant n° 2, Le certificat d’assurance conforme au CCAP pour Beco.

Article 9 : Dispositions diverses

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contradiction.

Article 10 : Date d’effet du présent avenant

Le présent avenant prendra effet a compter de sa notification.

Fait a Sophia Antipolis, le

Le représentant du groupement Le représentant du groupement Le Président de la Communauté
conjoint, ancien mandataire conjoint, nouveau mandataire d’Agglomération Sophia Antipolis,
SAS Setec International SAS Beco
Thibault LEPINGLE Alain FURODET Jean LEONETTI
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ANNEXE 3 — Détail de reprise des études de niveau PRO — MS17

Etudes diverses - Modification projet Section 4 et expertise Autopont et giratoire Terriers

Ces études diverses ont été induites par la modification projet de la Section 4 et 'expertise attendue pour la
conception de I’Autopont et le giratoire des Terriers.

Cette mission complémentaire comprend notamment :

- L’étude de variantes de stationnement devant la Boulangerie I'Olivier par rapport a solution de base ;

- La modification de I'accés et du stationnement devant la concession Renault par rapport a solution de base (avec
modification de la limite d'emprise) ;

- L’étude de variantes d'aménagement le long de la parcelle Le Cary par rapport a la solution de base (suite a la
demande des riverains et avec étude de la variante des limites d'emprise) ;

- ’étude de faisabilité géométrique de I'autopont de Provence et du giratoire des Terriers.

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 1,25 1250
Chef de projet 850,00 € 2,25 1912,50
Ingénieur d’étude 600,00 € 4 2 400
Projeteur 520,00 € 7,5 3900
Total HT 9462,50 €

Reprise de conception de niveau AVP Secteur E - "PRO light" - Modifications notifiées par OS n°14 et n°15

> Intégration de la modification de programme (remarques fournies en annexe des 0S14 et 0S15) :

- modification de la largeur de la RD35 a 6,40m (demande CDO06)

- modification de la position de la piste cyclable

- réduction de la largeur de la contre-allée de 3,50m a 3,20 m (suite modification largeur voie RD et position piste
cyclable)

- modification des largeurs de branches de giratoire (demande CDO06)

- Ajout d'une amorce de 2éme voie en sortie du giratoire Provence (demande CD06)

- Analyse de la nécessité d'une surlargeur de la voie bus-tram dans le virage Chullanka pour doubler un vélo
(demande suite concertation asso vélo)

> Reprises réalisées :

- reprise totale de I'ensemble des fichiers de conception mensura réalisé en AVP sur le secteur

- Recalage de la totalité des calques de production AVP (SH, SV, SLT, Ecl. public, espaces verts, mobilier urbain)
avant production niveau PRO

> L'ensemble des productions AVP a été mis a jour (tous les fichiers de travail mensura et autocad) sauf les réseaux
existants, le porté a connaissance, les plans de présentation AVP (mise en forme PRO directement). Equivalent a
une reprise de 50% de I'AVP.

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 1,25 1 250,00
Chef de projet 850,00 € 3,25 2 762,50
Ingénieur d’étude 600,00 € 10 6 000,00
Projeteur 520,00 € 22 11 440,00
Total HT 21 452,50 €
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Demandes complémentaires MOA en cours de PRO formulées entre mai et aolit 2021

Modifications de programme postérieures aux OS :
>Ajustements du projet liés a des limites d'emprises au gré des négociations fonceres du MOA :
- Modification du principe d’aménagement devant la facade de Chullanka avec élargissement du « balcon »

riverain et échange sur limite d'emprise associé (demande riverain)

- Modification de la limite d'aménagement Darty en lien avec des optimisations d'acquisitions (opitimisation de la
limite parcellaire le long du trottoir BHNS) lié au plan parcellaire phase 3

- Modification de I'llot sur 'avenue Weisweiller pour permettre la giration sans impacter le transformateur
Enedis (optimisation financiere liée a la reconstitution riveraine Citroén)

- Modification de la limite d’emprise au droit de Renault (suppression de I'encoche avec les stationnements), lié
au plan parcellaire phase 3

- Devant le Cary remplacement des places en épi par du stationnement longitudinal, suite choix scénario par le
riverain

- Modification des largeurs de voies SCI Centre Antipolis, demandé par CASA en revue de projet du 23/07/2021 et
largeurs précisées par mail CASA du 05/08/2021

- Modification de I'emprise d'aménagement le long de la parcelle CASA de la base-vie, pour anticipation 3eme
voie - demande CD06
> Demande d’ajout d’arbres non identifié en remarque sur I’AVP (note de remarques CASA du 9/8/2021)

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 1 1 000,00
Chef de projet 850,00 € 2,5 2 125,00
Ingénieur d’étude 600,00 € 3 1 800,00
Projeteur 520,00 € 4 2 080,00
Total HT 7 005,00 €

Demandes complémentaires en cours de PRO formulées en septembre-octobre 2021

Modifications de programme postérieures aux OS :
>Ajustements du projet liés a des limites d'emprises au gré des négociations fonciéres du MOA :
- Modification du principe d’aménagement devant la facade de Chullanka avec élargissement du « balcon »

riverain et échange sur limite d'emprise associé (demande riverain)

- Modification de la limite d'aménagement Darty en lien avec des optimisations d'acquisitions (optimisation de la
limite parcellaire le long du trottoir BHNS) lié au plan parcellaire phase 3

- Modification de I'llot sur 'avenue Weisweiller pour permettre la giration sans impacter le transformateur
Enedis (optimisation financiére liée a la reconstitution riveraine Citroén)

- Modification de la limite d’emprise au droit de Renault (suppression de I'encoche avec les stationnements), lié
au plan parcellaire phase 3

- Devant le Cary remplacement des places en épi par du stationnement longitudinal, suite choix scénario par le
riverain

- Modification des largeurs de voies SCI Centre Antipolis, demandé par CASA en revue de projet du 23/07/2021 et
largeurs précisées par mail CASA du 05/08/2021

- Modification de I'emprise d'aménagement le long de la parcelle CASA de la base-vie, pour anticipation 3éme
voie - demande CD06
> Demande d’ajout d’arbres non identifié en remarque sur I’AVP (note de remarques CASA du 9/8/2021)

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0,25 250,00
Chef de projet 850,00 € 1,5 1 275,00
Ingénieur d’étude 600,00 € 1,5 900,00
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| Projeteur | 520,00 € 2,5 1 300,00

Total HT 3725,00 €

Demandes complémentaires MOA en cours de PRO formulées en novembre et décembre 2021

Modifications demandées dans les notes de remarques sur les plans PRO ind A, en particulier :
> Modification de la géométrie devant la boulangerie (ripage de la contre-allée suite achat de la boulangerie par la

VDA)

> Intégration d'une modification de géométrie sur I'autopont existant (a passer a une voie) et modification du
projet en amont et en aval de I'autopont existant - Modification demandée par le CD06
> Réduction de la largeur de la voie bus dans le virage Chullanka, pour ajout d'arbres

> Ajout d'espaces verts supplémentaires

> Modification des mentions des panneaux directionnels, suite concertation VDA/CD06

Prestations complémentaires suite lacunes géodétection

> Mise en cohérence des données issues des 3 prestataires d’investigations
> Echanges supplémentaires avec prestataire de géodétection pour mise en cohérence des géodétection avec DT
> Intervention au-dela des prévisions pour analyse des réseaux ALTICE (3jrs d’ingé + 4 jours de projeteurs)

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0 0,00
Chef de projet 850,00 € 1,5 1 275,00
Ingénieur d’étude 600,00 € 2,5 1 500,00
Projeteur 520,00 € 6,5 3 380,00
Total HT 6 155,00 €

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0 0,00
Chef de projet 850,00 € 0,5 425,00
Ingénieur d’étude 600,00 € 6 3 600,00
Projeteur 520,00 € 6 3120,00
Total HT 7 145,00 €

Impact des demandes de modifications au fil de I'eau conduisant a une réorganisation permanente de la

production

Modification au fil de I'eau du projet

Anticipation de production (PRO-DCE), DQE des marchés a bons de commande

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 2 2 000,00
Chef de projet 850,00 € 4 3 400,00
Ingénieur d’étude 600,00 € 2 1 200,00
Projeteur 520,00 € 2 1 040,00
Total HT 7 640,00 €
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Travail supplémentaire nécessité par le découpage des DCE en sous-secteurs avec un découpage longitudinal
(reconstitutions riveraines dans les secteurs ou les espaces publics ne sont pas en travaux), avec de nombreuses

tranches optionnelles :
> complexification du phasage

> nécessité d'anticiper des travaux réseaux sur des secteurs hors DCE

Colt / jour Quantité Montant HT
Directeur de projet 1 000,00 € 0 0,00
Chef de projet 850,00 € 0,75 637,50
Ingénieur d’étude 600,00 € 1,5 900,00
Projeteur 520,00 € 2,5 1 300,00
Total HT 2837,50 €
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ANNEXE 4 — Renforcement de I’équipe de maitrise d’ceuvre en phase réalisation
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