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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

séance du 11 juillet 2022

L'an deux mil vingt-deux et le 11 juillet a 15H00, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
Espaces du Fort carré, avenue du 11 novembre a Antibes, sous la
présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Michel
ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE,
Jean-Pierre CAMILLA, Francois WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Gilbert
TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc MALFATTO,
Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René
TRASTOUR, Alexis ARGENTI

PROCURATIONS :
Jean-Pierre DERMIT a Jean LEONETTI

ABSENTS:
Jean-Bernard MION, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric MELE, Sophie
NASICA

Monsieur OCCELLI,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a notifié le 10 aolt
2016 a la SA EGIS Ville et Transports le marché n° 2016_064 de maitrise
d’ceuvre pour la réalisation de lignes de bus a haut niveau de service,
dit Bus-Tram Antibes- Sophia Antipolis, passé selon une procédure
négociée, en application des articles 144-l-1°, 165, 168, 65 et 66 du
Code des Marchés Publics.

Il s'agit d'un marché ordinaire, composé d'une tranche ferme et de
douze tranches optionnelles, non-reconductible, dont le montant
initial de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire est de
3494 770 € HT, réparti comme suit :
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- Rémunération totale des missions complémentaires : 862 940 € HT ;

- Rémunération provisoire Mission Témoin : 2 169 680 € HT, soit un taux de 3.59 % ;

- Rémunération provisoire Mission OPC: 296 205 € HT, soit un taux de 0.49 % ;

- Rémunération provisoire Mission OPC Synthése Réseaux : 126 945 € HT, soit un taux de 0.21 %;

- Mission G4:39 000 €, soit un taux de 0.06 % ;

- Rémunération provisoire totale Mission Témoin + OPC + OPC Synthése Réseaux + Mission G4 :
2631 830 € HT soit un taux global de 4.35 %;

- Par délibération n° BC.2020.043 en date du 20 janvier 2020, le Bureau Communautaire de la CASA
a approuvé un avenant n°1, ayant pour objet l'intégration de prestations complémentaires et les
adaptations de prestations en phase études et en phase réalisation. Cet avenant a engendré une
plus-value de 401 789,93 € HT portant le montant global du marché a 3 896 559,93 € HT.

Il est apparu une évolution des besoins initialement recensés que la CASA ne pouvait pas prévoir
générant une incidence financiere et de planning.

Compte-tenu de ce qui précede, et en application des dispositions de I'article R. 2194-5 du Code de la
Commande Publique, il convient de conclure un avenant n°2 au marché n° 2016_064, qui a pour objet:

- D'intégrer des évolutions de besoins en phase Etudes et en phase Réalisation générant des
incidences financieres positives et négatives, se traduisant par une modification de la
décomposition du prix global et forfaitaire. Toutefois, il est d'ores et déja précisé que ces
évolutions de programme ne remettent pas en cause I'économie générale du projet ;

- De prolonger de douze (12) mois le délai limite d'affermissement des tranches conditionnelles.

Ces modifications portent le montant du marché a 3 896 543,97 € soit une moins-value de -15,96 € HT
par rapport au marché initial.

Par ailleurs, le délai maximal d’affermissement des tranches conditionnelles, tel que prévu initialement,
était de cing (5) ans, a compter du 10 aot 2016, soit jusqu’au 10 aolt 2021. Ce délai a été prorogé d’'un
(1) an, par avenant n°1, soit jusqu’au 10 aout 2022.

Compte-tenu de la nécessaire cohérence entre le projet de réalisation du Bus Tram et les projets
connexes (notamment |'opération des Clausonnes) mis en ceuvre par le maitre de l'ouvrage, le délai
limite d'affermissement de chacune des tranches conditionnelles est prorogé d’un (1) an
supplémentaire, portant le délai limite d'affermissement des tranches conditionnelles au 10 aoGt 2023.

Vu l'avis favorable de la Commission d’Appel d'offres en date du 4 juillet 2022 ;

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver I'avenant n° 2 au marché n° 2016_064 de maitrise d'ceuvre pour la réalisation du Bus-
Tram, conclu entre la CASA et la SA EGIS VILLE ET TRANSPORTS, dont le projet est joint en annexe ;

d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant a signer ledit avenant ainsi que les actes
afférents a son exécution.
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUT L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d’approuver l'avenant n° 2 au marché n° 2016_064 de maitrise d'ceuvre pour la réalisation du Bus-
Tram, conclu entre la CASA et la SA EGIS VILLE ET TRANSPORTS, dont le projet est joint en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant a signer ledit avenant ainsi que les actes
afférents a son exécution.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 11 JUILLET 2022
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

edn LEONETTI ~
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